

Aangepaste planning d.d. 31 juli 2019

Aan onderstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de planning tussentijds te wijzigen. Indien er genoodzaakt wijzigingen in de planning zullen optreden worden inschrijvers door aanbestedende dienst op de hoogte worden gesteld. Deze planning is gebaseerd op Nederlandse tijden.

§ 1.1	Publicatie en beschikbaar stellen aanbestedingsdocumenten (start aanbestedingsprocedure).	25 juli 2019
§ 2.2.1 en 2.2.2	Uiterste termijn voor indienen vragen.	28 augustus 2019
§ 2.2.1 en 2.2.2	Beantwoording vragen (NvI).	4 september 2019
§ 2.4	Uiterste (fatale) termijn voor indienen inschrijving.	16 september 2019 12.00 uur Nederlandse tijd.
§ 2.4	Openen inschrijving(en).	16 september 2019 na 12.05 uur Nederlandse tijd.
	Beoordelingsperiode.	Na 16 september 2019
§ 5.4	Bekendmaken voorgenomen gunningsbeslissing .	30 september 2019
§ 5.4	"Standstill-termijn" (tenminste 20 kalenderdagen).	20 kalenderdagen na bekendmaking gunningsbesluit / afwijzing.
§ 5.5	Dynamische verificatiefase	Oktober t/m december 2019
§ 5.6	Definitieve gunning / datum ondertekening raamovereenkomst.	Eind december 2019
	Geplande definitieve ingangsdatum.	1 januari 2020