

Bijlage 2 - DNR STB 2014 Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst')**Project: Vernieuwing Hunnerberg****Proj.nr: 15864**

		D&T
Fase Uitvoering - Directievoering		
Opdrachtgeving		
T09.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	X
T09.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	X
Contracten		
T09.02.020	Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	
T09.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
T09.02.035	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	
T09.02.040	Contracteren van adviseurs	
T09.02.045	Contracteren aanvullende expertise	X
T09.02.050	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	X
Programma van Eisen		
T09.03.020	Actueel houden integraal PvE	
Architectuur/ bouwkunde		
T09.04.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde	X
T09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek	X
T09.04.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde	
Interieur		
T09.05.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur	X
T09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	X
T09.05.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur	
Landschap		
T09.06.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap	
T09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap	
T09.06.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap	
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T09.07.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica	
T09.07.015	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek	
T09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten	X
T09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	X
Constructie		
T09.08.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie	X
T09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie	X
T09.08.030	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies	
T09.08.040	Verwerken consequenties obstakels in de grond	
Installaties		
T09.09.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties	X
T09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	X
T09.09.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties	X
T09.09.040	Maken van meet- en inregelboek Installaties	
T09.09.050	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties	X
Ontwerpintegratie		
T09.11.010	Coördineren ondersteunen directie	X
Geld		
T09.12.010	Bewaken fasebudgetten adviseurs	
T09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	X
T09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	
T09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	
T09.12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	X
T09.12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties	X
T09.12.080	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde	X
T09.12.082	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur	X
T09.12.084	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap	

		D&T
T09.12.086	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies	X
T09.12.088	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties	X
T09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	X
T09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	X
T09.12.120	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	X
T09.12.130	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	
T09.12.140	Analysen en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	X
Organisatie/procesintegratie		
T09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	X
T09.13.020	Opstellen en coördineren directievoeringplan	X
T09.13.030	Opstellen en coördineren toezichtplan	X
T09.13.050	Inrichten en beheren werkenadministratie	X
T09.13.060	Voeren van Directie	X
T09.13.065	Voeren van Directie inzake Landschap	
T09.13.070	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	
Tijd		
T09.14.050	Beoordelen planning aannemer(s)	X
T09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	X
Informatie en Communicatie		
T09.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering	
T09.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
T09.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
T09.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	X
T09.15.030	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	X
T09.15.035	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	X
T09.15.040	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	X
T09.15.045	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen	X
T09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	X
T09.15.060	Vorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	
T09.15.065	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	X
T09.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
T09.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	X
T09.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	X
T09.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	X
T09.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	X
T09.15.120	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	X
T09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	X
T09.15.140	Toezen op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)	X
T09.15.150	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	X
T09.15.160	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	
Kwaliteitszorg en risico's		
T09.16.010	Toezen op de uitvoering	X
T09.16.015	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	X
T09.16.020	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde	X
T09.16.030	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	X
T09.16.040	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	
T09.16.050	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	X
T09.16.060	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	X
T09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	X
T09.16.070	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	X
T09.16.075	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	X
T09.16.130	Toezen op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	X
T09.16.160	Opnemen t.b.v. de oplevering	X
T09.16.170	Houden van de oplevering	X
T09.16.171	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	X

		D&T
T09.16.172	Bijdragen aan oplevering, Interieur	X
T09.16.173	Bijdragen aan oplevering, Landschap	
T09.16.174	Bijdragen aan oplevering, Constructies	X
T09.16.175	Bijdragen aan oplevering, Installaties	X
T09.16.180	Controleren beproeving Installaties bij oplevering	X
T09.16.190	Controleren revisiebescheiden	X
T09.16.210	Opnemen na uitvoering restpunten	X
T09.16.215	Keuren plantmateriaal	
T09.16.220	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering	X
T09.16.230	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	X
T09.16.240	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	
T09.16.250	Controleren bijzondere hulpconstructies	X
T09.16.270	Beproeven Installaties bij oplevering	X
Vergunningen		
T09.17.010	Handhaven vergunningen	X
Geïntegreerde Contracten		
T09.18.010	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
T09.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
T09.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur	
T09.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap	
T09.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
T09.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies	
T09.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties	
T09.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
T09.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden	
T09.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden	
T09.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
T09.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde	
T09.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur	
T09.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap	
T09.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica	
T09.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies	
T09.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties	
T09.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek	
T09.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
T09.18.060	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
T09.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
T09.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
T09.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
T09.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
T09.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
T09.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
T09.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
T09.18.070	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
T09.18.080	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)	
T09.18.080.01	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde	
T09.18.080.02	Beoordelen keuringsresultaten Interieur	
T09.18.080.03	Beoordelen keuringsresultaten Landschap	
T09.18.080.04	Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica	
T09.18.080.05	Beoordelen keuringsresultaten Constructies	
T09.18.080.06	Beoordelen keuringsresultaten Installaties	
T09.18.080.07	Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek	
T09.18.090	Integreren keuringsresultaten	