

**Nota van inlichtingen  
d.d. 8 april 2021**

Selectiefase N629.09

**Tracé Provincialeweg – Steenstraat  
Europese concurrentiegerichte dialoog**

Behorend bij:

Contractnummer 629.09.02.RE

Provincie Noord-Brabant  
Brabantlaan 1  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Tel (073) 681 28 12

## 1 **Algemeen**

Deze nota van inlichtingen is opgesteld in naar aanleiding van de ontvangen vragen op donderdag 25 maart 2021.

## 2 Beantwoording van vragen

In onderstaand tabel wordt de reactie gegeven op de gestelde vragen.

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Brug Wilhelminakanaal	In de selectieleidraad geeft u aan dat de ontwerpvrijheid onder andere zit op de te ontwerpen brug over het kanaal. Tijdens de startbijeenkomst valt de opmerking: "ontwerp een lichtgewicht brug, die weinig kost". Kennelijk zijn er bij de OG reeds "beelden" bij de brug in termen van kosten, vormgeving, materiaalkeuze, hinder etc. Kunt u deze met ons delen?	Nee, het genoemde voorbeeld is willekeurig, de beelden worden voor zover bekend gedeeld bij de start van de Dialoofase (als onderdeel van het concept UAV-gc contract).  De Opdrachtgever wenst in de Dialoofase met de gegadigden van gedachte te wisselen over de mogelijk- en onmogelijkheden in deze.
2	Planning aanbesteding	In de selectiedraad is de planning gegeven voor het gehele aanbestedingsproces. Uit deze planning lijkt het dat na de selectie de dialoog- en inschrijvingsfase tot aan definitieve gunning ruim een jaar in beslag gaat nemen. Mede op basis van de omvang van het project en de voorlopige gunningscriteria is dit voor eventuele gegadigde inefficiënt qua tenderproces ,wat hoge tenderkosten tot gevolg heeft. Wij verzoeken u dan ook om de dialoog- en inschrijvingsfase in te korten met minimaal 5 maanden en indien het noodzakelijk is vanwege parallel lopende procedures te overwegen om de genoemde fasen later aan te vangen. Later starten met de dialoog- en inschrijvingsfase heeft echter niet de voorkeur, eerder gunnen wel.	Mede naar aanleiding van uw vraag hebben we de planning aangepast (ingekort). Exacte data zijn nog niet bekend maar op hoofdlijnen is de planning als volgt geworden: a) Start Trechteringsfase: wk 23-2021; b) Indienen Trechteringsdocument: wk 28-2021; c) Start Dialoofase: wk 37-2021; d) Start Inschrijvingsfase: wk 02-2022; e) Indienen inschrijvingen: wk 11-2022.
3	Hoofdstuk 7.2 - Planning	Heeft u al een gedetailleerde planning van deze twee fasen?	Nee, deze is nog niet beschikbaar en volgt bij de start van de Trechteringsfase. Zie antwoord 2 voor de globale planning van de 2 fasen.Wel kunnen wij meedelen dat

			we op donderdag 17 juni 2021 in de ochtend onze integrale (online) bijeenkomst Trechteringsfase houden gezamenlijk met alle Geselecteerde Gegadigden.
4	Hoofdstuk 7.2 - Trechteringsdocument	<p>Wilt u inzicht geven in het trechteringsdocument. Wat zijn de criteria en waar gaat u op beoordelen?</p> <p>Dit helpt ons enorm bij de voorbereiding en inplannen van capaciteit voor het trechteringsproduct.</p>	De aanbesteder hecht grote waarde aan het bevorderen van duurzame innovaties. In het Trechteringsdocument wordt van gegadigde in maximaal 3 pagina's A4 een omschrijving verwacht van de aanpak die hoogstwaarschijnlijk gaat leiden tot goede duurzame innovaties voor het project (als onderdeel van haar Aanbieding).
5	Selectieleidraad H2	De aanbesteding loopt van juni 2021 (1e Dialoog) tot mei 2022 (indienen inschrijving). In verhouding tot de verwachte omvang van het project, vinden we dit een erg lang traject met als gevolg relatief hoge tenderkosten voor de drie marktpartijen. We verzoeken u daarom:1) Te overwegen het tendertraject in te korten. Wij zien met name mogelijkheden door de 2e fase (na trechtering, dialoogrondes 2 en 3 en inschrijvingsfase) te verkorten. Een inschrijfdatum in jan/feb 2022 lijkt ons goed mogelijk zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van dialogen en inschrijving.2) Inzicht te geven in de hoogte van de tendervergoeding voor de 2e fase	1) De tenderfase is ingekort. Zie het antwoord op vraag 2.2) Zie voor de inschrijvingsvergoeding vraag 14 sub b.
6	Selectieleidraad H7.2	<p>PVA innovaties is een ruimbegrip. We ontvangen graag meer informatie om de benodigde in te zetten expertise te bepalen en een inschatting te maken van de inspanning die nodig is.</p> <p>1. Wat wordt de inhoud van de uitvraag van het PvA Innovaties (product/proces/overig)?</p>	<p>1) en 2) Zie het antwoord op vraag 4.</p> <p>3) Dit volgt bij de start van de Trechteringsfase.</p> <p>4) Wij zien een relatie tussen het PVA innovaties en het BPKV-kwaliteitscriterium Duurzaamheid. Hierbij richt het PVA innovaties zich op het proces en richt het BPKV-</p>

		<p>2. Op welke onderwerpen richt het PVA innovaties zich?</p> <p>3. Welke mate van concreetheid wordt gevraagd?</p> <p>4. Wat is de relatie van het PVA innovaties met alle BPKV-kwaliteitscriteria in de 2e fase (er lijkt enkel een koppeling met het risicodossier te zijn).</p>	<p>kwaliteitscriterium Duurzaamheid zich op een concrete uitwerking.</p>
7	Selectieleidraad H7.2.1	<p>De BPKV criteria bevatten meerdere aspecten. We ontvangen graag meer informatie om de benodigde in te zetten expertise te bepalen en een inschatting te maken van de inspanning die nodig is.1. Wat is bij gunning de verhouding tussen de criteria prijs en kwaliteit? 2. En tussen de diverse kwaliteitscriteria onderling (welk kwaliteitscriteria heeft welk (%) aandeel)?3. Kunt u toelichten op welke gebieden u ontwerptimalisaties verwacht?4. Denkt u bij de CO2-footprint aan een berekening van het totale werk of van delen daarvan (en welke delen dan)?</p>	<p>1) De voor de aanbesteding gehanteerde prijs - kwaliteitsverhouding wordt 40 - 60.2) De criteria voor BPKV zijn op hoofdlijnen bekend en nog niet definitief. Ook zijn de percentages van de criteria onderling nog niet vastgesteld. De informatie kan nog niet verstrekt worden.3) Nee, dit is mede een onderwerp voor de Dialoogronden na het Trechteringsbesluit.4) Dit is nog niet bekend. Wel is bekend dat wij van u een berekening gaan verwachten. En dat u bij aanvang van de Trechteringsfase een concept CO2-footprint als referentie tegemoet kan zien welke wij mede in de Dialoogronden willen bespreken en voorafgaande aan de Inschrijvingsfase definitief willen maken.Ter verduidelijking. De kwaliteitscriteria (BPKV-criteria) worden als concept verstrekt bij de start van de Trechteringsfase. Na het Trechteringsbesluit willen wij in de verschillende Dialoogronden onder meer de kwaliteitscriteria met u bespreken en definitief vaststellen.</p>
8	Planning Selectieleidraad	<p>Gegadigde verzoekt om het schema op pagina 19 van de selectieleidraad te verduidelijken met data per stap/lijn. Het lijkt namelijk zo te zijn dat het trechteren loopt van week 22 tot half augustus. Daarna een beoordelingstermijn van</p>	<p>Zie het antwoord op vraag 2.</p>

		<p>waarschijnlijk 4 weken.</p> <p>Dan loopt de tender zelf van half september tot april/mei 2022. Dit lijkt ons aan de lange kant. Gezien de daarbij horende tenderkosten willen we dit graag vooraf specifiek weten en verzoeken we OG deze termijn te heroverwegen.</p>	
9	Planning Selectieleidraad	Daarnaast graag het verzoek om de exacte planning af te stemmen met de bouwvak 2021 zodat het inlevermoment van het trechteringsproduct niet in deze vakantieperiode valt.	Wij houden in onze planning rekening met de bouwvak(antie)-Zuid. Zie verder het antwoord op vraag 2.
10	Verwerving gronden	In de presentatie op 24 maart sprak u over het mogelijk nog verworven zijn van alle percelen bij aanvang van het project. Hiervoor verwacht u creativiteit en flexibiliteit van de Inschrijvers/Opdrachtnemer. Is dit onderdeel van de aanbesteding? Wij verzoeken u om hierover bij de start van de tender duidelijke uitgangspunten te geven.	De beschikbaarheid van de gronden ( <i>ofwel de te verwerven gronden</i> ) worden opgenomen als mijlpaal in Annex I, daarmee zijn ze als zodanig onderdeel van het contract en de aanbesteding. In uw aanpak en in uw planning dient u rekening te houden met de beschikbaarheid van de gronden conform Annex I. Het is aan de inschrijver om na te gaan of dit creativiteit en/of flexibiliteit vraagt.
11	Gunningscriteria	Zijn de gunningscriteria uit par 7.2.1 gebaseerd op uw projectdoelstellingen? Wat zijn deze projectdoelstellingen?	Ja, de gunningscriteria zijn mede gebaseerd op de projectdoelstellingen. Deze luiden als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied;</li> <li>• Verbeteren van ecologische waarden in het gebied;</li> <li>• Invulling geven aan duurzaamheid;</li> <li>• Optimaliseren van het ontwerp;</li> <li>• Tevredenheid bij stakeholders.</li> </ul>
12	Gunningscriteria	Hoe is het plan van aanpak Innovaties (trechteringsfase) verbonden met de gunningscriteria die in par 7.2.1 genoemd worden?	Zie het antwoord op vraag 6 (sub 4).
13	Plan van aanpak Innovaties	In par. 7.2 wordt gesproken over een Plan van Aanpak Innovaties. Wat zijn	Zie het antwoord op vraag 4 en vraag 6 (sub 4).

		uw doelstellingen en verwachtingen voor dit plan? Welke items/thema's dienen de innovaties betrekking op te hebben?	
14	Vergoeding tenderkosten	In par. 7.2.1 spreekt u over vergoeding van inschrijvingskosten. Bent u voornemens om een inschrijfvergoeding te verstrekken voor zowel de trechterings- als de inschrijffase? Zo ja, wat bedraagt deze vergoeding voor a) Trechteringsfase b) vervolg dialoog- en inschrijffase	a) Nee, voor de Trechteringsfase wordt geen vergoeding toegekend. b) Ja, voor de Dialoog- en Inschrijffase wordt wel een vergoeding vertrekt. Te weten een inschrijvingsvergoeding voor elke geldige inschrijving, uitgezonderd de winnende inschrijving, ter hoogte van €75.000,-.
15	Planning dialoog- en inschrijffase	De planning van de tender lijkt zeer lang te zijn en daarom veel tenderkosten met zich mee te brengen. Wij verzoeken u deze planning in te korten. Bijvoorbeeld: trechteringfase - juni tot september (rekening houdend met vakantieperiode) dialoog: oktober - december inschrijffase: januari - maart	Zie het antwoord op vraag 2.
16	Planning dialoog- en inschrijffase	In H2 is de dialoog- en inschrijffase slechts op hoofdlijnen beschreven. Kunt u deze fases qua planning nader specificeren? a) Wanneer vinden de dialooggesprekken plaats b) Wanneer dient het trechteringsdocument ingediend te worden? c) Wanneer krijgen gegadigden uitslag van de trechtering? d) Wanneer start de dialoogfase na trechtering? e) Wanneer start en eindigt de inschrijffase?  Wellicht zijn bovenstaande vragen nog niet met een exacte datum te beantwoorden. In dat geval verzoeken wij u om een indicatieve	a) De dialooggesprekken vinden plaats in de Dialoogfase (naar verwachting medio september en medio oktober). De exacte data volgen bij start van de Trechteringsfase. Zie ook het antwoord op vraag 2, sub c; b) Zie het antwoord op vraag 2, sub b; c) De uitslag volgt enkele weken voorafgaande aan de start van de Dialoogfase (zie het antwoord op vraag 2, sub c); d) Zie antwoord vraag 2, sub c; e) Zie antwoord vraag 2, sub e.

Contractnummer 629.09.02.RE

		datum af te geven. Deze zijn voor ons van belang om onze inspanningen en bijbehorende tenderkosten in te kunnen schatten.	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--