



Werkplannen (uitvoeringsplannen) worden technisch inhoudelijk besproken voor zij worden ingediend bij de aanvraagbox. Technisch inhoudelijke bespreking vindt plaats via de contractlijn, niet via aanvraagbox. Vrijgave werkplannen (uitvoeringsplannen) geschiedt door technisch manager, contractmanager of directie UAV.

TRA's zijn specifiek voor bepaalde werkzaamheden en niet voor een bepaalde week. Ter illustratie: dezelfde hijswerkzaamheden in wk 42 en 52 kunnen gebruik maken van dezelfde (goedgekeurde) TRA.

WANNEER AANVRAAG WERKZAAMHEDEN WIE

Bijvoegen (zie procedure 3a t/m f):

- firmanaam + contactgegevens
- goedgekeurd werkplan (vrijgave TM/CM/directie UAV)
- TRA voor specifieke werkzaamheden (niet tijdgebonden); indien reeds goedgekeurd dan door KAM afgetekende versie bijvoegen
- planning van uitvoering van betreffende werkzaamheden

wk 0 Aanvraag minimaal **2 wkn** van te voren naar
dag 1 aanvraagmailbox, c.c. PA, SM, NR

Aannemer

Let op! Goedkeuring werkplan in contractuele lijn
Let op! Van personen die een specifieke taak uitvoeren dienen de bijbehorende certificaten te worden bijgevoegd (b.v. mangatwacht, rigger, besturen van div voertuigen).
Let op! Aanvraag van werkzaamheden kan meerdere weken beslaan. Bijv. bouwen dakconstructie week 44-48.
Let op! In planning moet duidelijk zijn bij welke activiteit de ingediende aanvraag/TRA horen.

INTERN WSHD

Bovenstaande aanvraag komt binnen in aanvraagbox (cc KAM).

- KAM (PA) beoordeeld TRA voor zover nog niet goedgekeurd
- Eventuele opmerkingen op TRA, worden intern doorgestuurd en samen met eventuele andere opmerkingen op de aanvraag **via de aanvraagbox** teruggestuurd naar aannemer.
- Bij akkoord van TRA wordt deze door KAM (PA) zichtbaar afgetekend/geaccordeerd op voorzijde TRA, zodat beheer kan zien dat betreffende TRA reeds is goedgekeurd
- Door beheer wordt betreffend werkplan en TRA gecontroleerd op bovengenoemde vrijgave

KAM WSHD

Beheer WSHD

Beheer WSHD

Let op! TRA kan ook worden met KAM worden afgestemd vóór indiening in de aanvraagbox (deze dan niet toesturen naar de aanvraagbox!). KAM (PA) stemt dan zelf af met beheer voordat de TRA wordt goedgekeurd. Goedkeuring op zelfde wijze middels aftekening voorblad.

REACTIE OP AANVRAAG

Beoordeling door WSHD vindt zo snel mogelijk plaats. Eventuele opmerkingen en aanpassing daarvan door aannemer dient binnen 1 week na indiening plaats te vinden.

wk 1 **Indien documentatie binnen 1 week na aanvraag kunnen**
dag 7 **worden goedgekeurd, worden werkzaamheden ingepland cf. voorstel.**

Aannemer

Let op! Aanpassing van ingediende documenten dient binnen dezelfde week plaats te vinden, anders komt de extra tijd bovenop de week beoordelingstijd.

UITVOER VAN WERKZAAMHEDEN

wk 3 Betreffende ochtend kan op basis van de goedgekeurde
dag 14 aanvraag + bijbehorende documentatie werkvergunning worden opgehaald.

Let op! Het is nadrukkelijk niet gewenst om de donderdag voorafgaand aan betreffende week, nog eens alle documentatie voor die werkzaamheden toe te sturen.

VOORBEELD

Werkzaamheden: montage/demontage leidingwerk dak gistingstank
Planning: week 42 & 43

Bij aanvraag worden de (bij voorkeur reeds goedgekeurde!) TRA's bijgesloten van bijv. 'hijswerkzaamheden' en 'werken op hoogte'. Aanvraag dient uiterlijk maandag week 40 te zijn ingediend; werkzaamheden voor week 43 behoeven niet in week 41 opnieuw te worden aangevraagd (mits het de voortzetting van dezelfde werkzaamheden betreft).

MAILADRES AANVRAAGBOX:

werkzaamhedenSLDK@wshd.nl