

**Bijlage 2 - DNR STB 2014 Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst')**

30-3-2021

**Project: Renovatie Paleis van Justitie Den Haag**  
**Proj.nr: 20855**Rijksvastgoedbedrijf  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

Technisch Adviseur SO+

**Fase Structuurontwerp****Opdrachtgeving**

T03.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
	1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project D293 Projectbeleid fase Structuurontwerp inhoud: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / aanbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden	
T03.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
	1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang D326 Besluiten fase Structuurontwerp Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Structuurontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project	

**Contracten**

T03.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
	1 Organiseren contractvorming D295 Uitbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten 2 Opstellen aanbestedingsplan D1559 Aanbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema 3 Vorbereiden contracteren van participanten D1871 Verslagen contractbesprekingen fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken D1872 Conceptcontracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 4 Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise D1870 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	
T03.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
	1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise D1926 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen	
T03.02.030	Contracteren van participanten	
	1 Contracteren van participanten D223 Rapport verleende opdrachten fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: opsomming verleende opdrachten D1700 Contracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	
T03.02.035	Contracteren aanvullende expertise	
	1 Contracteren aanvullende expertise D1701 Contracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	
<b>Programma van Eisen</b>		
T03.03.020	Herijken en uitwerken PvE	
	1 Herijken en uitwerken PvE D361 PvE fase Structuurontwerp	



m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

## Architectuur/ bouwkunde

T03.04.010	Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde           <ul style="list-style-type: none"> <li>D2275 Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op de bouwtypologie</li> </ul> </li> <li>2 Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde           <ul style="list-style-type: none"> <li>D2276 Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur</li> </ul> </li> </ol>	
T03.04.020	Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde           <ul style="list-style-type: none"> <li>D58 Visie Architectuur/bouwkunde Inhoud: visie op de ontwerpogave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp</li> </ul> </li> </ol>	
T03.04.040	Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan           <ul style="list-style-type: none"> <li>D2277 Stedenbouwkundig-architectonisch plan Inhoud: onderzoek bebouwingcapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) / functionele ordening op locatieniveau ('stedenbouwkundig vlekkenplan' 1:1000/1:500)</li> </ul> </li> <li>2 Ontwerpen hoofdvorm bebouwing           <ul style="list-style-type: none"> <li>D615 Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriëntatie gebouw</li> </ul> </li> <li>3 Ontwerpen hoofdindeling bebouwing           <ul style="list-style-type: none"> <li>D2278 Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau ('vlekkenplan gebouw' 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw / zonering horizontale en verticale verkeersruimten</li> </ul> </li> </ol>	
T03.04.050	Maken beeldkwaliteitplan Architectuur	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Maken beeldkwaliteitplan Architectuur           <ul style="list-style-type: none"> <li>D2279 Beeldkwaliteitplan Architectuur Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur / gewenste zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik</li> </ul> </li> </ol>	
T03.04.060	Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Maken V&amp;G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp           <ul style="list-style-type: none"> <li>D2671 V&amp;G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringstase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp</li> </ul> </li> </ol>	
<b>Interieur</b>		
T03.05.010	Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp           <ul style="list-style-type: none"> <li>D616 Inbreng Interieur fase Structuurontwerp Inhoud: visie op de ontwerpogave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik</li> </ul> </li> </ol>	
T03.05.020	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bijdragen aan V&amp;G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp           <ul style="list-style-type: none"> <li>D2672 Bijdrage Interieur aan V&amp;G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringstase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp</li> </ul> </li> </ol>	
<b>Landschap</b>		
T03.06.010	Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap           <ul style="list-style-type: none"> <li>D2111 Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op de terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie</li> </ul> </li> </ol>	



		Technisch Adviseur SO+
	2 Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap D2282 Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten / oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten	
T03.06.015	Ontwikkelen visie Landschap 1 Ontwikkelen visie Landschap D38 Visie Landschap Inhoud: visie op de ontwerpogave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp	
T03.06.020	Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp 1 Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp D1873 Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en -voorziening	
T03.06.040	Maken beeldkwaliteitplan Landschap 1 Maken beeldkwaliteitplan Landschap D2112 Beeldkwaliteitplan Landschap Inhoud: gewenste beeldtaal, steer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik	
T03.06.050	Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap 1 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap D2673 V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap fase Structuurontwerp Inhoud: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringstase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp	
<b>Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid</b>		
T03.07.010	Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp 1 Adviseren inzake Bouwfysica D617 Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken	X
T03.07.020	Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp 1 Adviseren inzake Akoestiek D618 Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken	X
T03.07.030	Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp 1 Adviseren inzake Brandveiligheid D3268 Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken	X
<b>Constructie</b>		
T03.08.010	Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp 1 Adviseren inzake Constructies D619 Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofdconstructie	X
T03.08.020	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp 1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp D2674 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringstase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp	X
<b>Installaties</b>		
T03.09.010	Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp 1 Uitbrengen advies installatieconcepten D1289 Advies installatieconcepten Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische infrastructuur	X
T03.09.020	Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten 1 Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten D1291 Advies energievoorzieningsconcepten Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / afweging en advies	X
T03.09.030	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	X



Rijksvastgoedbedrijf  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

		Technisch Adviseur SO+
	1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp D2675 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringstase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp	
<b>Geotechniek</b>		
T03.10.010	Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp 1 Advisering inzake Geotechniek D1283 Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes fundering, bouwput en bemalingen	
<b>Ontwerpintegratie</b>		
T03.11.010	Coördineren adviezen van participanten 1 Coördineren adviezen van participanten D374 Adviesverzoeken fase Structuurontwerp Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling	X
T03.11.030	Integreren adviezen Structuurontwerp 1 Integreren adviezen Structuurontwerp D235 Integraal Structuurontwerp Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties)	X
T03.11.040	Integreren beeldkwaliteitsplannen 1 Integreren beeldkwaliteitsplannen D2285 Integraal beeldkwaliteitsplan Inhoud: gewenste beeldtaai, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting	
T03.11.050	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp 1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten D3269 Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de eigen expertise 2 Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp D3270 Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringstase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico's	
<b>Geld</b>		
T03.12.010	Bewaken fasebudget 1 Bewaken fasebudget D1777 Rapport bewaking SO-budget Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal	
T03.12.030	Ramen bouwkosten 1 Ramen bouwkosten D378 Raming bouwkosten fase Structuurontwerp Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per elementencluster/element	
T03.12.040	Ramen investeringskosten 1 Ramen investeringskosten D262 Raming investeringskosten SO Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies	
T03.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit 1 Adviseren kosten-kwaliteit D1776 Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies	X
T03.12.070	Ramen exploitatiekosten 1 Ramen exploitatiekosten D1778 Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen	
T03.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	



		Technisch Adviseur SO+
	1 Analyseren kosten-baten exploitatie D2305 Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies	
T03.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden	
	1 Inventariseren financieringsmogelijkheden D2306 Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies	
T03.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden	
	1 Inventariseren subsidiemogelijkheden D2608 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies	
<b>Organisatie/procesintegratie</b>		
T03.13.010	Organiseren project	
	1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie D301 Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp Inhoud*: bestuursorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling	
	2 Beheren projectorganisatie D1577 Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen	
T03.13.020	Sturen en bewaken project	
	1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project D211 Faseplan Structuurontwerp inhoud: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen D328 Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ bestuursorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten	
	2 Sturen en bewaken fase Structuurontwerp D226 Startrapport fase Structuurontwerp Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D233 Fase-afsluiting Structuurontwerp inhoud: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase D300 Sturingsmaatregelen Structuurontwerp Inhoud*: opsomming van maatregelen	
T03.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp	
	1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp D3272 Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op nooraalijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten	
	2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project D3273 Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project	
<b>Tijd</b>		
T03.14.010	Plannen projectdoorlooptijd	
	1 Plannen projectdoorlooptijd D247 Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's	
<b>Informatie en Communicatie</b>		
T03.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp	
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp D2538 Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten	
T03.15.005	Beheren projectwebsite	X



		Technisch Adviseur SO+
	1 Beheren projectwebsite D3271 Projectwebsite fase Structuurontwerp Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur	
T03.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	X
	1 Voeren van overleg met de opdrachtgever D3077 Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T03.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen	X
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen D1927 Verslagen ontwerpvergaderingen fase Structuurontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T03.15.020	Deelnemen aan ontwerpvergaderingen (M-taak)	X
	1 Deelnemen aan ontwerpvergaderingen	
T03.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen D2430 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T03.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen	
T03.15.030	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties D3083 Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T03.15.035	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies D2307 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T03.15.040	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen D3091 Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T03.15.050	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	X
	1 Voeren van overleg met externe specialisten D3096 Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T03.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
	1 Managen wijzigingen D359 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging	
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten D360 Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten	
T03.15.070	Beheren projectdocumenten	
	1 Beheren managementdocumenten D330 Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht tasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie	
	2 Beheren werkdocumenten D331 Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht tasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie	
<b>Kwaliteitszorg en risico's</b>		
T03.16.005	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	
	1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	
T03.16.005.01	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	



		Technisch Adviseur SO+
	<p>1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde</p> <p>D2666 RI&amp;E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen</p>	
T03.16.005.02	<p>Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur</p> <p>1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur</p> <p>D2667 RI&amp;E Interieur fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen</p>	
T03.16.005.03	<p>Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap</p> <p>1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap</p> <p>D2668 RI&amp;E Landschap fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen</p>	
T03.16.005.04	<p>Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies</p> <p>1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies</p> <p>D2669 RI&amp;E Constructies fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen</p>	X
T03.16.005.05	<p>Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties</p> <p>1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties</p> <p>D2670 RI&amp;E Installaties fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen</p>	X
T03.16.010	<p>Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&amp;E's per projectdeel</p> <p>1 Integreren RI&amp;E's per projectdeel</p> <p>D238 Project RI&amp;E fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen</p>	
T03.16.020	<p>Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp</p> <p>1 Maken oppervlakteanalyse gebouw</p> <p>D2286 Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding</p> <p>2 Maken oppervlakteanalyse terrein</p> <p>D2287 Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard</p> <p>3 Analyseren gebouwvormfactoren</p> <p>D2680 Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwerp Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere bruto vloeroppervlakte – gevele oppervlakte, bebouwde oppervlakte – gevele oppervlakte, dakoppervlakte – gevele oppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte</p>	
T03.16.030	<p>Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)</p> <p>1 Analyseren en behandelen milieu-effecten</p> <p>D2288 Analyse milieu-effecten Structuurontwerp Inhoud: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / atweging en advies</p>	
T03.16.040	<p>Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving</p> <p>1 Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving</p> <p>D1875 Verificatie Structuurontwerp Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies en aanbevelingen</p> <p>2 Vrijgeven Structuurontwerp</p> <p>D2308 Vrijgegeven integraal Structuurontwerp Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties)</p>	X
<b>Vergunningen</b>		
T03.17.010	<p>Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)</p> <p>1 Inventariseren benodigde vergunningen</p> <p>D2113 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp Inhoud: opsomming benodigde vergunningen</p>	
T03.17.020	<p>Plannen, sturen en bewaken vergunningen</p> <p>1 Plannen, sturen en bewaken vergunningen</p>	



		Technisch Adviseur SO+	
	D2114 Vergunningenplan fase Structuurontwerp Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen		
T03.17.030	Analyseren planologische haalbaarheid		
	1 Analyseren planologische haalbaarheid D2289 Analyse planologische haalbaarheid Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuurontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / afweging en advies		
<b>Geïntegreerde Contracten</b>			
T03.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)		
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)		
T03.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde		
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde D2681 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T03.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur		
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur D2682 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T03.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap		
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap D2683 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T03.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica		
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica D2684 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T03.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies		
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies D2685 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T03.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties		
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties D2686 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T03.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek		
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek D2687 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T03.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden		
	1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden D2688 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase SO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T03.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden		
	1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden D2690 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase SO Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies		
T03.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)		
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)		
T03.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)		
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) D2689 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase SO		



		Technisch Adviseur SO+
	<p>Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie</p>	
T03.18.040.02	<p>Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)</p> <p>1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)</p> <p>D2691 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie</p>	
T03.18.040.03	<p>Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)</p> <p>1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)</p> <p>D2692 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie</p>	
T03.18.040.04	<p>Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)</p> <p>1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)</p> <p>D2693 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie</p>	
T03.18.040.05	<p>Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)</p> <p>1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)</p> <p>D2694 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie</p>	
T03.18.040.06	<p>Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)</p> <p>1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)</p> <p>D2695 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie</p>	
T03.18.040.07	<p>Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)</p> <p>1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)</p> <p>D2696 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie</p>	
T03.18.050	<p>Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan</p> <p>1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan</p> <p>D2697 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie</p>	
T03.18.060	<p>Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)</p> <p>1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)</p>	
T03.18.060.01	<p>Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp</p> <p>1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde</p> <p>D2698 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase SO Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies</p>	
T03.18.060.02	<p>Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Structuurontwerp</p> <p>1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur</p> <p>D2699 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase SO Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies</p>	
T03.18.060.03	<p>Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Structuurontwerp</p> <p>1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap</p> <p>D2700 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase SO Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies</p>	
T03.18.060.04	<p>Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Structuurontwerp</p> <p>1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica</p> <p>D2701 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase SO</p>	



		Technisch Adviseur SO <sup>+</sup>
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies	
T03.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp	
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies D2702 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies	
T03.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp	
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties D2703 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies	
T03.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Structuurontwerp	
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek D2704 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies	
T03.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp	
	1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten D2705 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase SO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies	
T03.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
T03.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever D2706 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij D2716 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen	
T03.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
	1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever D2707 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij D2717 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen	
T03.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
	1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever D2708 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij D2718 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen	
T03.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
	1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever D2709 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase SO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij D2719 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase SO	



Rijksvastgoedbedrijf  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

		Technisch Adviseur SO <sup>+</sup>
	innouu: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen	
T03.18.080.05	<p>Adviseren inzake wijzigingen Constructies</p> <p>1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever</p> <p>D2710 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase SO innouu: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen</p> <p>2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij</p> <p>D2720 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase SO innouu: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen</p>	
T03.18.080.06	<p>Adviseren inzake wijzigingen Installaties</p> <p>1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever</p> <p>D2711 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase SO innouu: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen</p> <p>2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij</p> <p>D2721 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase SO innouu: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen</p>	
T03.18.080.07	<p>Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek</p> <p>1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever</p> <p>D2712 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase SO innouu: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen</p> <p>2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij</p> <p>D2722 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase SO innouu: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen</p>	
T03.18.090	<p>Integreren adviezen inzake wijzigingen</p> <p>1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever</p> <p>D2713 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase SO innouu: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen</p> <p>2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij</p> <p>D2714 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase SO innouu: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen</p>	