

Bijlage D - Actuele versie planning aanbesteding 2^e fase

d.d. 17 mei 2021

Raamovereenkomst "Ontwerp, Realisatie en Meerjarig onderhoud voor schoolgebouwen van Stichting Jong Leren en andere schoolbesturen in de gemeente Haarlemmermeer, waaronder de Kameleon"

Fase 2: Inschrijving en gunning	Datum
Startbijeenkomst dialooffase per gegadigde	25 augustus 2021
Verzenden aanbestedingsdocumenten dialooffase	27 augustus 2021
Individuele dialooggesprekken (ronde 1)	15 september 2021
Uiterste datum indienen vragen (ronde 1)	22 september 2021
Publicatie Nota van Inlichtingen 1	1 oktober 2021
Individuele dialooggesprekken (ronde 2)	13 oktober 2021
Uiterste datum indienen vragen (ronde 2)	20 oktober 2021
Publicatie Nota van Inlichtingen 2	2 november 2021
Verzenden definitieve aanbestedingsdocumenten en uitnodiging tot inschrijving	11 november 2021
Sluitingsdatum inschrijving	16 december 2021
Openen en beoordelen inschrijvingen	16 december 2021 – 12 januari 2022
Presentaties	19 januari 2022
Mededeling gunningsbeslissing	1 februari 2022
Bezwaartermijn (20 dagen)	2-21 februari 2022
Definitieve gunning = contractondertekening raamovereenkomst én afnameovereenkomst de Kameleon	Vanaf 22 februari 2022