

Routekaart Microsoft 365

Wat is wanneer klaar?

Q1 2021

Upgrade office 2016/2019

Nieuwcontract (365)

Q3 2021

Beleid voor document opslag
(Cloud)

Teams uitbreiden met
samenwerkingsmogelijkheden

Q2 2022

Back-up en recovery
faciliteiten Cloud ingekocht

Q1 2023

Exchange online overgezet
naar Cloud

Mijn documenten in Onedrive

Q4-2023

Akkoord pva implementatie
nieuwe functionaliteiten
Microsoft Office 365 (2024-
2029)

2024

Q2 2021

PvA implementatie Office 365
gereed

Q4 2021

Pilot: mogelijkheid tot digitale
werkomgevingen (een Team
met groepsleden en
mappenstuktuur)

Q4 2022

UsWolk migreren naar
Onedrive/Teams

Q3 2023

Alle producten Microsoft zijn
samen met de Bussiness
afgewogen en in een BC
vertaald.

2024

Inkoop nieuwe licenties
Microsoft