



Hoogheemraadschap van Delfland

Aanbesteding waterharmonica Vlaardingen wordt voorlopig teruggetrokken

Geachte belangstellenden/ gegadigden voor de aanbesteding van het project Waterharmonica,

In navolging van ons eerdere bericht van 27 mei 2021 willen wij u met dit bericht nader informeren over de voortgang en status van de aanbesteding van de Waterharmonica. Zoals u weet zijn de projecten Zoetwaterfabriek en de Waterharmonica samenhangende onderdelen van het project S.C.H.O.O.N. Bij het uitwerken van het definitieve ontwerp voor de ozoninstallatie in het bouwteam voor de Zoetwaterfabriek (en de Collectieve Zuivering) is Delfland geconfronteerd met onzekerheid over de toekomstige norm voor bromaat in te lozen water, naar verwachting zal door het bevoegd gezag een strengere eis met betrekking tot bromaat worden gesteld. Dit heeft helaas ook gevolgen voor de realisatie van de Waterharmonica, die gevoed moet worden met het water uit de Zoetwaterfabriek.

Besluit

De Verenigde Vergadering (VV) is eind mei schriftelijk geïnformeerd (brief 'Stand van zaken project S.C.H.O.O.N.' van 25 mei 2021 kenmerk DMS 1519881) over deze situatie. In deze brief is vermeld dat de eerdergenoemde onzekerheid ook voor de Zoetwaterfabriek op AWZI De Groote Lucht van toepassing is en daarmee voor de realisatie van de Waterharmonica. Vanuit dat kader is afgesproken dat over de realisatie van de Waterharmonica richting gegadigden en belangstellenden voor de aanbesteding uiterlijk 8 juli 2021 duidelijkheid moet zijn. Helaas is er op dit moment nog niet de benodigde duidelijkheid over de norm voor bromaat en daarom is het niet mogelijk het ontwerp van de Zoetwaterfabriek af te ronden. Bij het nu voortzetten van de aanbestedingsprocedure van de Waterharmonica is het risico op een desinvestering voor Delfland te groot en is het naar oordeel van Delfland niet proportioneel om Gegadigden in deze aanbesteding te laten wachten tot er meer duidelijk is. Hierop heeft het college Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H) op 6 juli jl. besloten om de aanbesteding voor de Waterharmonica in Vlaardingen voorlopig terug te trekken vanwege de onzekerheid over een nieuwe norm voor bromaat.

Ambitie

Met het project S.C.H.O.O.N. draagt het Hoogheemraadschap van Delfland bij aan Nieuw Waterland: het kwaliteitsprogramma rondom de Blankenburgverbinding. Voor S.C.H.O.O.N. gaat Delfland op AWZI De Groote Lucht een deel van het afvalwater extra schoon maken in een Zoetwaterfabriek, zodat het via een Waterharmonica via de Krabbeplas het gebied in kan. De Waterharmonica draagt bij aan de natuurcompensatie voor de Blankenburgverbinding, het schone water aan de zwemwaterkwaliteit in de Krabbeplas en aan meer zoet water in tijden van droogte.



Delft, 8 juli 2021

Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland trekt de aanbesteding van de Waterharmonica tijdelijk terug maar heeft de nadrukkelijke ambitie om deze projecten te realiseren. Nadat de Rijksoverheid de nieuwe norm voor bromaat in te lozen water heeft uitgewerkt en vastgesteld, zal Delfland direct de mogelijkheden onderzoeken om een zoetwaterfabriek te realiseren die voldoet aan de nieuwe norm. Wanneer daar duidelijkheid over is en zodra de Zoetwaterfabriek maakbaar is, kunnen we de Waterharmonica alsnog aanbesteden.

Vragen?

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u eventuele vragen heeft naar aanleiding van dit bericht dat kunt u deze naar mij mailen op mailadres

hmaarse@hhdelfland.nl.

Met vriendelijke groet,

Leo Maarse
Contractmanager