

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
4	Inhoud	4.2 Planning	In de planning geeft u aan dat definitieve gunning gepland staat voor 23-10-20 en dat het project in februari 2022 opgeleverd dient te worden. In onze ogen is dit niet realistisch. Na gunning hebben wij voor dergelijke project een minimale voorbereidingstijd van 3 maanden nodig. Vanaf start realisatie heeft een project met een dergelijke omvang , op basis van onze ervaring, een minimale bouwtijd van 16 maanden. Bent u bereid de planning hierop aan te passen?	Gemeente Zoetermeer is bereid een maximale bouwtijd van 16 maanden toe te staan.
6	Contract	Bijlage 2 Uitvoering SROI	U geeft aan dat de contractant minimaal 10% van de loonsom dient in te zetten voor de SROI verplichting. Gezien het feit dat een dergelijk project nogal complex en specialistisch werk is, is deze eis naar onze mening niet realistisch. Wij verzoeken u deze eis aan te passen naar een percentage van 5% van de loonsom wat veelal gebruikelijk is voor soortgelijke projecten.	De SROI-verplichting wordt bijgesteld naar 1% van de aanneemsom

De nieuwe planning voor de aanbesteding wordt:

Omschrijving	(uiterste) datum:
Publicatie op TenderNed en op de TED (Tender Electronic Daily te Luxemburg)	20 april 2020
Mogelijkheid tot stellen vragen	3 juni 2020, 12.00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen	10 juni 2020
Indienen Aanmelding	22 juni 2020, 10.00 uur
Opening tijdig ontvangen Aanmeldingen	22 juni 2020, 10.00 uur
Bekendmaking voorlopig geselecteerde en afgewezen Gegadigden	26 juni 2020
Indienen bewijsmiddelen	6 juli 2020
Bekendmaking definitief geselecteerde en afgewezen Gegadigden	17 juli 2020
Toesturen Uitnodiging tot inschrijving aan geselecteerde Gegadigden	24 augustus 2020
Plenaire bijeenkomst	31 augustus 2020, 10.00 uur
Mogelijkheid tot stellen vragen	4 september 2020, 12.00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen	11 september 2020
Individuele sessies	17 september 2020
Mogelijkheid tot stellen vragen	21 september 2020, 12.00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen	25 september 2020
Indienen Inschrijving	9 oktober 2020, 12.00 uur
Opening tijdig ontvangen Inschrijvingen	9 oktober 2020, 12.00 uur
Bekendmaking voorlopige gunning	20 oktober 2020
Bekendmaking definitieve gunning	10 november 2020
Ingebruikname	1 november 2022