

Raamovereenkomst

betreffende

3kV Frequentieomvormer

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Document : Annex Acceptatie- & Toetsplan

Kenmerk : [TN253286](#)

Revisiegegevens

Versie	Datum	Wijziging
001	12 februari 2020	Definitieve versie

Inhoudsopgave

REVISIEGEGEVENS	2
INHOUDSOPGAVE	3
1. ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE VRAAGSPECIFICATIE BASISDIENSTEN	4
2. ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE VRAAGSPECIFICATIE AFROEPDIENSTEN	7
3. ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ASSETS	8

1. Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Basisdiensten

Basisdiensten				Uiterlijk in te dienen ¹ :	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
Vraagspecificatie 02B – Basisdiensten	Systeemmanagement	Systeem-acceptatie	Verificatieplan Systeemacceptatie	Binnen 45 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	7
			Verzoek tot Voorlopige Systeemacceptatie ter Acceptatie	Binnen de in de Basisovereenkomst genoemde termijn	Acceptatie	14
			Verzoek tot Systeemacceptatie	Binnen de in de Basisovereenkomst genoemde termijn	Acceptatie	14
			Verificatieonderbouwing Incl. testresultaten	Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			Systeemdokumentatie	Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
	Probleem-management		Prestatierapportage	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangs-rapportage
			Verzoek tot Wijziging	In overleg	Acceptatie	In overleg
	Contractmanagement	Kwaliteits-management	Kwaliteitsmanagementplan	Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
			Auditrapportage /-dossier	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
			Afwijkingsmelding	Onverwijld	Toetsing	-
			Afwijkingsrapportage	Bij Voortgangrapportage	Toetsing	-

¹ Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter Acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

Basisdiensten				Uiterlijk in te dienen¹:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
		Voortgangs-communicatie	Voortgangsrapportage	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal/half jaar/jaar	Acceptatie	14
			Verzoek tot Prestatieverklaring	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal/half jaar/jaar	Acceptatie	14
		Overdracht Intellectuele eigendoms-rechten	Akte overdracht auteursrechten	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			IE specificatiedossier	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			IE-overdachtsdossier	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			Getekende Escrow-overeenkomst	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			Escrow verificatie testrapport(en)	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
		Wijzigingen	Verzoek tot Wijziging	Ad hoc	Acceptatie	In overleg
	Contract-ondersteuning	Configuratie-management	Informatie en documentatie	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
			Configuratiemanagement-overzicht	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangs-rapportage
			Overdrachtdossier	Bij einde van de Overeenkomst	Acceptatie	14
		Bereikbaarheid	Bereikbaarheidsrapportage	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangs-rapportage

Basisdiensten				Uiterlijk in te dienen¹:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
		V&G management	V&Gplan Uitvoeringsfase (geactualiseerd)	Vóór uitvoering betreffende werkzaamheden	Toetsing	-
			V&G dossier (geactualiseerd)	Binnen 14 dagen na geconstateerde afwijking of mutatie	Toetsing	-
			Auditrapportage	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
			Auditrapportage (conclusies)	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
			Afwijkingsmeldingen	Onverwijld	Toetsing	-
			Afwijkingsrapportages	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
		Aanvragen buitendienst-stellingen en borgen veilige bereikbaarheid	TVP-overzicht	Bij Voortgangrapportage	Toetsing	-

2. Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Afroepdiensten

Afroepdiensten				Uiterlijk in te dienen ² :	Ter Toetsing of Acceptatie door ProRail	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
Vraagspecificatie 02C – Afroepdiensten	Installeren / Bedrijfsvaardig opleveren	Vervaardigen locatie specifieke configuratie	Configuratieoverzicht	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
			Kopie van de configuratie	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
			Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
		Productlevering	Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
		Installeren	Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
	Instandhouding	Begeleidend Onderhoud	Inspectierapporten	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
		Preventief Onderhoud	Preventief onderhoudsplanung	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
			Impactanalyse	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
			Vastlegging onderhoudsactiviteiten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
		Correctief Onderhoud	Incidentrapportage	Conform Deelopdracht	Toetsing	-

² Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

3. Acceptatie en toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden Assets

Algemene Voorwaarden Assets			Uiterlijk in te dienen ³ :	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
	Artikel	In te dienen:			
Algemene Voorwaarden Assets	Artikel 4 lid 1	Inschakelen derden	Vóór inzetten derde	Acceptatie	7
	Artikel 4 lid 5	Functionaris sleutelpositie	Vóór vervanging sleutel-functionaris	Acceptatie	7
	Artikel 6 lid 3	Publiciteit genereren	Vóór publicatie	Acceptatie	14
	Artikel 14 lid 2b	Planning herstel/ en beheersmaatregelen	Voorafgaande de uitvoering	Acceptatie	7

³ Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.