

Raamovereenkomst

betreffende

**Landelijk – Ontwikkeling, productie, levering en
installatie van Stationsoutillage**

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Document	: Annex 5 Acceptatie- & Toetsplan
Kenmerk	: TN264086

1. Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie

			Uiterlijk in te dienen ¹ :	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
Deelonderwerp	Werkpakket:	In te dienen:			
Ontwikkelperiode	Ontwerpen product	Productontwerp	Conform de Mijlpalen in de Basisovereenkomst	Acceptatie	14
	Productie	Gerealiseerde objecten	Conform de Mijlpalen in de Basisovereenkomst	Acceptatie	14
Ontwerpen	Ontwerpen oplossingen	Uitvoeringsontwerp	30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden waar te accepteren product betrekking op heeft	Acceptatie	30
Bouwen objecten	Realiseren	Meetstaat vastgestelde nulsituatie	30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden waar te accepteren product betrekking op heeft	Acceptatie	14
		Opleveringsdossier	Conform de levertijden in de vraagspecificatie	Acceptatie	14
	Indienst- en buitendienst-stellen	Alle genoemde producten	Conform de levertijden in de vraagspecificatie	Acceptatie	30
Systeemmanagem ent	Systeem-acceptatie	Verificatieplan Systeemacceptatie	Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	7
		Verzoek tot Systeemacceptatie	Binnen de in de Basisovereenkomst genoemde termijn	Acceptatie	14

¹ Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter Acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

			Uiterlijk in te dienen ¹ :	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
Deelonderwerp	Werkpakket:	In te dienen:			
Contractmanagement		Verificatieonderbouwing Incl. testresultaten	Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeemacceptatie
	Kwaliteitsmanagement	Kwaliteitsmanagementplan	Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	30
		Auditrapportage/dossier	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
		Afwijkingsmelding	Onverwijld	Toetsing	-
		Voorstel voor herstelmaatregelen niet gerapporteerde Afwijkingen	7 dagen na opmerken van de betreffende afwijking	Acceptatie	14 dagen, tenzij ProRail binnen 7 dagen aangeeft meer tijd nodig te hebben
		Afwijkingsrapportage	Bij Voortgangrapportage	Toetsing	-
	Voortgangscommunicatie	Voortgangsrapportage	Binnen 14 Dagen na einde/half jaar	Acceptatie	14
		Verzoek tot Prestatieverklaring	In overleg	Acceptatie	21
	Overdracht Intellectuele eigendomsrechten	Akte overdracht auteursrechten	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeemacceptatie
		IE specificatiedossier	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeemacceptatie
		IE-overdrachtdossier	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeemacceptatie

			Uiterlijk in te dienen ¹ :	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
Deelonderwerp	Werkpakket:	In te dienen:			
	Wijzigingen	Verzoek tot Wijziging	Ad hoc	Acceptatie	30 dagen, tenzij ProRail binnen 14 dagen aangeeft meer tijd nodig te hebben
Contract-ondersteuning	Configuratie-management	Project Specifieke Basislijst (PSB)	Conform de levertijden in de vraagspecificatie	Acceptatie	7
		Informatie en documentatie	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
		Configuratiemanagement-overzicht	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
		Overdrachtsdossier	Bij einde van de Overeenkomst	Acceptatie	14
	V&G management	V&Gplan Uitvoeringsfase (geactualiseerd)	Vóór uitvoering betreffende werkzaamheden	Acceptatie	30
		V&G dossier (geactualiseerd)	Binnen 14 dagen na geconstateerde afwijking of mutatie	Toetsing	-
		Auditrapportage	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
		Auditrapportage (conclusies)	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
		Afwijkingsmeldingen	Onverwijld	Toetsing	-
		Afwijkingsrapportages	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
		Aanvragen buitendienst-stellingen en borgen veilige bereikbaarheid	TVP-overzicht	Toetsing	-

			Uiterlijk in te dienen ¹ :	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
Deelonderwerp	Werkpakket:	In te dienen:			
Overig	Actualisatie	Alle in dit acceptatieplan genoemde zaken ter acceptatie bij actualisatie hiervan	Zoals benoemd bij betreffend document of direct na actualisatie	Acceptatie	Zoals benoemd bij betreffend document
	Annexen	Zoals benoemd in annexen	Zoals benoemd in annexen	Acceptatie	Annexen

				Uiterlijk in te dienen ² :	Ter Toetsing of Acceptatie door ProRail	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
Vraagspecificatie 02C – Afroepdiensten	Installeren / Bedrijfsvaardig opleveren	Vervaardigen locatie specifieke configuratie	Configuratieoverzicht	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
			Kopie van de configuratie	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
			Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
		Productlevering	Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
		Installeren	Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-

² Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.