

Planning bestemmingsplan Vlijweide Dordrecht

id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2020	2021	2022
1		Bestemmingsplan	293 dagen	don 14-5-20	maa 28-6-21			
2		Bespreken stuurgroep	1 dag	don 14-5-20	don 14-5-20			
3		vrijgave - inspraak - overlegronde	6 wkn	maa 15-6-20	vri 24-7-20			
4		reacties	3,4 wkn	maa 24-8-20	din 15-9-20			
5		Bespreken in Commissie Fysieke Leefomgeving	1 dag	maa 21-9-20	maa 21-9-20			
6		Bespreken Stuurgroep	35 dagen	din 22-9-20	maa 9-11-20			
7		B&W geeft ontwerpbestemmingsplan vrij	44 dagen	woe 11-11-20	maa 11-1-21			
8		Ontwerp ter inzage	35 dagen	vri 15-1-21	don 4-3-21			
9		Beantwoorden zienswijze	33 dagen	don 4-3-21	maa 19-4-21			
10		Vaststelling Raad (afhankelijk agenda)	16 dagen	maa 19-4-21	maa 10-5-21			
11		Ter inzage vaststellingsbesluit Raad van State	31 dagen	maa 17-5-21	maa 28-6-21			
12		Vaststelling Raad van State - Orherroepelijk	1 dag	maa 28-6-21	maa 28-6-21			

Project: Planning Bestemmings Datum: din 14-7-20	Taak		Projectsamenvatting		Handmatig taak		Alleen begindatum		Deadline	
	Splitting		Inactieve taken		Alleen duur		Alleen einddatum		Voortgang	
	Mijlpaal		Inactieve mijlpaal		Handmatige samenvatting		Externe taken		Voortgang, handmatig	
	Samenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Externe mijlpaal			