

Aanbesteding Bouw rwzi Gaarkeuken - herziene planning

Activiteit	datum/startdatum tijdvak	einddatum tijdvak	tijdstip
Inschrijvingstermijn	maandag 3 mei 2021	Maandag 25 oktober 2021	10.00 uur
Individuele beoordeling (inlezen + punten geven)	maandag 25 oktober 2021	dinsdag 9 november 2021	
Beoordeling kwalitatieve documenten (plenair)	woensdag 10 november 2021	donderdag 11 november 2021	
Vorbereiden interviews	vrijdag 12 november 2021	maandag 15 november 2021	
Afwijzing inschrijvers voor interviews (aanleveren brieven aan team)	maandag 12 november 2021	maandag 12 november 2021	
Afwijzing inschrijvers voor interviews	maandag 15 november 2021	maandag 15 november 2021	
Eerste bezwaartermijn (afgewezen interviews)	maandag 15 november 2021	maandag 6 december 2021	
Interviews	maandag 15 november 2021	donderdag 18 november 2021	
Beoordeling (plenair)	Vrijdag 19 november 2021	maandag 22 november 2021	
Opvragen en aanleveren VUI	maandag 22 november 2021	maandag 22 november 2021	
Vorbereiding verificatiegesprek	dinsdag 23 november 2021	dinsdag 23 november 2021	
Vorbereiding verificatiegesprek (plenair)	woensdag 24 november 2021	woensdag 24 november 2021	
Verificatiegesprek met beoogd ON	donderdag 25 november 2021	Donderdag 25 november 2021	
Bekennmaking beoogd opdrachtnemer (aanleveren brieven team)	maandag 29 november 2021	maandag 29 november 2021	
Bekennmaking beoogd opdrachtnemer (aanleveren brieven via TenderNed)	woensdag 1 december 2021	woensdag 1 december 2021	
tweede bezwaartermijn	donderdag 2 december 2021	donderdag 23 december 2021	
Kick-off met beoogd Opdrachtnemer	donderdag 2 december 2021	donderdag 2 december 2021	
Concretiseringsfase	donderdag 2 december 2021	maandag 28 februari 2022	
berichtgeving inschrijvers gunningvoornemen	dinsdag 1 maart 2022		
derde bezwaartermijn	dinsdag 1 maart 2022	maandag 21 maart 2022	
definitieve gunning/contractering	dinsdag 22 maart 2022		
start contract	vrijdag 1 april 2022		