

Aangepaste planning

Door diverse factoren (COVID-19, beschikbaarheid medewerkers, tijd en haalbaarheid) heeft Aanbestedende Dienst besloten om de planning van de aanbesteding te verruimen. Er is gekozen om het nieuwe contract per 1 juli 2021 in te laten gaan i.p.v. per 1 april 2021. Vooral voor de implementatieperiode wil ROC Mondriaan voldoende tijd beschikbaar stellen. Onderstaande planning wordt vanaf nu gehanteerd.

Processtap	Datum
Publiceren aankondiging van de opdracht	4 december 2020
Uiterste datum inleveren vragen	15 december 2020 voor 12:00 uur
Beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen	18 december 2020
Uiterste datum inleveren 2e vragenronde	8 januari 2021 voor 12:00 uur
Beschikbaar stellen laatste Nota van Inlichtingen	15 januari 2021
Uiterste datum indienen inschrijvingen	20 januari 2021 voor 12:00 uur 5 februari 2021 voor 12:00 uur
Bekendmaking resultaat / voorlopige gunning	29 januari 2021 19 februari 2021
Testfase	8 februari 2021 – 12 februari 2021 1 maart 2021 - 5 maart 2021
Einde bezwaartermijn / definitieve gunning	18 februari 2021 12 maart 2021
Implementatie	18 februari 2021 - 31 maart 2021 15 maart 2021 – 30 juni 2021
Start overeenkomst	1 april 2021 1 juli 2021