




Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Herinrichting terrein NCIA

Datum: 15 september 2020

Phase 0

- Plaatsen definitief hekwerk perimeter;
- Verwijderen tijdelijk hekwerk NCIA_bouwplaats BAM;
- Aanbrengen tijdelijke voorzieningen toegang parkeergebouw.

Phase 1a/b

- Inrichten terrein voor hoofdentree en optioneel westzijde parkeergebouw.

Phase 2

- Sloop voormalige restaurant gebouw, ontsluiting sloopverkeer via voorzijde (optioneel via achterzijde).

Phase 3

- Inrichten noord_oostzijde.

Phase 4

- Inrichten 'centrale strip' ;
- Wildrooster;
- Herplant;
- Groenvoorziening rotonde.