

omschrijving	datum	week	module
Start opdracht	1 juni 2021	wk 22	LBA/LLV
Architectuur / koppelingen	1 juni tm 9 juli	Wk 22 tm 27	LBA/LLV
Inrichten module	1 juni tm 9 juli	Wk 22 tm 27	LBA
Testen module	12 tm 30 juli	Wk 28 tm 32	LBA
Conversie Proef datadump Definitieve datadump	26 juli tm 13 augustus	Wk 30 tm 32	LBA
Cursus /training : • Leerplichtambtenaar • Talentmanagers • Eropaf medewerker • Administratie • Beleidsmedewerker • kwaliteitsmedewerker	9 tm 27 augustus	Wk 32 tm 35	LBA
Module klaar voor gebruik	16 augustus	Wk 33	LBA
Start schooljaar 2021/2022	23 augustus 2021	Wk 34	
Inrichten webformulier	1 juni tm 9 juli	Wk 22 tm 27	LLV
Inrichten module:	9 tm 20 augustus	Wk 31 tm 33	LLV
Conversie: Proef datadump	23 tm 27 augustus	Wk 34	
Testen module	23 augustus tm 10 september	Wk 34 tm 36	LLV
Cursus / training: • Administratie • Kwaliteitsmedewerker • Consulent leerlingenvervoer • Beleidsmedewerker	13 tm 24 september	Wk 36 tm 38	LLV
Module klaar voor gebruik	15 september	Wk 37	LLV
Conversie: Definitieve datadump	15 oktober	Wk 41	LLV