

**ANNEX I**

## ANNEX I

**De vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen****Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen**

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Nr.	Besluit/ vergunning/ ontheffing	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	(verwachte) datum verlening	Opmerking
01.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

**Artikel 2 Kabels en leidingen**

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de Opdrachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de projectovereenstemming op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst reeds is bereikt.

Nr.	Naam kabel of leiding van derden waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
01.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

**ANNEX II****ANNEX II****De planning**

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in §7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende mijlpalen en data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

**Mijlpalen**

Nr.	Omschrijving	Toelichting en eisen	Mijlpaal
1	Oplevering realisatie		31-10-2022
2	Oplevering na instandhouding		31-10-2027

**Overige data**

Nr.	Omschrijving	Toelichting en eisen	Datum/periode
1	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

## ANNEX III

### ANNEX III

## Het acceptatieplan

Document	Uiterste datum indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie Termijn	Eisen (aan document) / criteria
Bankgarantie	10 dagen na ondertekening overeenkomst	1x hardcopy 1x digitaal	14 dagen	Conform format Annex IX
Bewijs van verzekering	10 dagen na ondertekening overeenkomst	1x digitaal	14 dagen	Conform format Annex X
Volmacht Vertegenwoordiger Opdrachtnemer	10 dagen na ondertekening overeenkomst	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.1.3
Volmacht Vervanger Vertegenwoordiger Opdrachtnemer	10 dagen na ondertekening overeenkomst	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.1.3
Voortgangsrapportage	7 dagen voor plaatsvinden Voortgangsoverleg	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.1.2
UEA Zelfstandige Hulpersoon (ZHP)	Vóór inzet ZHP	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 Paragraaf 1.2.1
Afschrift Arbeidsinspectie	60 dagen na ondertekening overeenkomst	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.3.3
Hoofdplanning	Tegelijk met Projectkwaliteitsplan	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.3.1
Termijnstaat	Tegelijk met Projectkwaliteitsplan	1x digitaal	21 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.2.1
Projectkwaliteitsplan (PKP)	28 dagen na definitieve gunning	1x digitaal	21 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.5.1
Verzoek tot Wijziging	Z.s.m. bij optreden wijziging	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.5.6
Verkeersmanagementplan	Nader te bepalen	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 3.4.1
Definitief ontwerp	28 dagen voorafgaand aan start ontwerpwerkzaamheden Uitvoeringsontwerp	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.2.1
V&V-plan	14 dagen voorafgaand aan start ontwerpwerkzaamheden	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.6.1
V&V-dossier	Tegelijk met Opleverdossier	1x digitaal	21 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.6.2
Instandhoudingsplan	28 dagen voor einde Opleverdatum realisatie	1x digitaal	21 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.4.2
Monitoringsrapport	Einde ieder kwartaal tijdens instandhouding	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.5.1
Jaarverslag Monitoring	Einde ieder Instandhoudingsjaar tijdens instandhouding	1x digitaal	21 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.5.1.4
Verzoek tot Aanpassing (VtA)	Nader te bepalen	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2
Opleverdossier na Realisatie	28 dagen voorafgaand aan het indienen van het verzoek tot aanvaarding als bedoeld in §24 UAV-GC 2005	1x digitaal	28 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.7.1

Opleverdossier na Instandhouding	28 dagen voorafgaand aan einde Instandhoudingsperiode	1x digitaal	28 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.7.2
----------------------------------	---	-------------	----------	--

<b>Werkzaamheden</b>	<b>Datum</b>	<b>Acceptatie termijn</b>	<b>Locatie</b>	<b>Eisen / criteria</b>
Factory Acceptance Test (FAT) object pv-systeem	Nader te bepalen	14 dagen	Nader te bepalen	Verificatieplan
Site Acceptance Test (SAT) object pv-systeem	Nader te bepalen	14 dagen	Op de projectlocatie	Verificatieplan

## ANNEX IV

### ANNEX IV

## Het toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden

Document	Uiterste datum indienen	Aantal exemplaren	Eisen (aan document) / criteria
V&G-plan (ontwerp, realisatie en Instandhoudingsperiode)	45 dagen na ondertekening overeenkomst	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.3.1
V&G-dossier	Tegelijk met Opleverdossier	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.3.2
Objectenboom en WBS	Tegelijk met Projectkwaliteitsplan	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.1.1
DKP Ontwerp	14 dagen voorafgaand aan start ontwerpwerkzaamheden	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.5.2
DKP Uitvoering	14 dagen voorafgaand aan start uitvoeringswerkzaamheden	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.5.3
DKP Instandhouding	14 dagen voorafgaand aan start Instandhoudingsperiode	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.5.4
Afwijkingsrapportage	Z.s.m. bij optreden afwijking	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.5.5
Projectdossier	Tegelijk met Voortgangsrapportage	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.6.1
Communicatieplan	Tegelijk met Projectkwaliteitsplan	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 3.2.1
Uitvoeringsontwerp	28 dagen voor start uitvoeringswerkzaamheden	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.2.2
Plan vrijkomende materialen	28 dagen voor start uitvoeringswerkzaamheden	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.3.1
Keuringsplan	28 dagen voor start uitvoeringswerkzaamheden	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.6.3

## ANNEX V

### ANNEX V

## De vrijkomende materialen

### Artikel 1 Vrijkomende materialen

- 1 Onder vrijkomende materialen wordt verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
- 2 Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.
- 3 Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer.
- 4 De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd, waar van toepassing door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.
- 5 Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.

### Artikel 2 Uitzonderingen

- 1 De volgende vrijkomende materialen die van het werkterrein worden verwijderd, worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

Nr.	Omschrijving
	Geen

- 2 De volgende vrijkomende materialen dienen te worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in de Vraagspecificatie.

Nr.	Omschrijving	Verwijzing
	Geen	

### **Afvalstoffen**

Onder afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer.

### **Niet-afvalstoffen**

Onder niet-afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering, de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van het uitvoeren van een milieukundig onderzoek. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd bureau met erkenning Besluit Uitvoeringsregeling Bodembeheer. De kosten zijn voor rekening Opdrachtnemer.



## ANNEX VII

### ANNEX VII

## De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Ten behoeve van de **Realisatie** van het Werk is verrekening niet van toepassing.

Ten behoeve van het **Instandhouding** geldt dat de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten wel plaatsvindt.

### Artikel 1 Algemeen

1. Ten behoeve van de Realisatie van het Werk is verrekening niet van toepassing.
2. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van inschrijving gedurende de Instandhouding wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.
3. Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden waarvoor bij de aanbesteding een prijs is ingediend. Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op aanvullende Werkzaamheden.

### Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = (L_n - L_a) / L_a * T_b$$

waarin:

- V = het termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of prijswijziging heeft plaatsgevonden;  
L<sub>n</sub> = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op het kwartaal van de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt;  
L<sub>a</sub> = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op de datum van inschrijving (geïnterpoleerd);  
T<sub>b</sub> = het termijnbedrag gebaseerd op de geaccepteerde termijnstaat, en de planning, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of prijswijziging plaatsvindt.

2. Voor de bepaling van de indexcijfers L<sub>n</sub> en L<sub>a</sub> dienen de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde "Prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw" (reeks 2015 = 100) soort: totaal GWW te worden gehanteerd.
3. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen (exclusief stelposten), zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

### Artikel 3 Verrekening

2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van de Instandhoudingsperiode, worden niet verrekend
3. De verrekening vindt plaats in perioden van vier weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag één (1) jaar na de datum van ingang van de Instandhoudingsperiode.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

### Artikel 4 Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek definitief vastgestelde "Prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw" (reeks 2015 = 100) soort: totaal GWW.
4. Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

## ANNEX VIII

### ANNEX VIII

#### De stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 de volgende stelposten opgenomen.

Stelpost nummer	Omschrijving Werkzaamheden	Bedrag (euro) excl. BTW
1	Niet-voorzienbare werkzaamheden op aangeven Opdrachtgever	€ 25.000,-
2	Ontwerp en plaatsen Bouwbord	€ 3.000,-

## ANNEX IX

### ANNEX IX

#### De bankgarantie

De ondergetekende ....., gevestigd te .....,

hierna te noemen 'de borg', stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen, tegenover de Provincie Zuid – Holland gevestigd te Den Haag, hierna te noemen 'de Opdrachtgever', tot borg voor de richtige nakoming

door .....,

gevestigd te .....,

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr DOS-2020-0010362, betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten:

"Zonfietspad provincie Zuid-Holland",

zulks tot een bedrag van € ..... (..... euro).

Op grond van deze bankgarantie verbindt de garant zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken. En indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een kopie van de aan de Opdrachtgever betekende dagvaarding, aan de borg is overgelegd dat door hem een kort geding bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag aanhangig is gemaakt. Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overlegd dat hij een kort geding als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de garant schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een

maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de garant schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats .....

Datum.....

Borg.....

Handtekening.....

## ANNEX X

### ANNEX X

#### **De verzekeringen**

De Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat hij adequaat verzekerd is voor realisatie van het Werk, zoals bedoeld in deze Overeenkomst. De volgende verzekeringen dienen in ieder geval door de Opdrachtnemer te zijn afgesloten:

- Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA);
- Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM);
- CAR-verzekering.

Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die, evenals tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de Opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het Werk betrokken partijen die met toestemming gebruik dan wel gebruik laten maken van werkmaterieel.

## **ANNEX XI**

### **ANNEX XI**

## **De geschillenregeling Raad van Deskundigen**

Niet van toepassing

## ANNEX XII

### ANNEX XII

## Wijzigingen UAV-GC 2005

De UAV-GC 2005 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende:

### § 16 Schorsing, ontbinding en opzegging

16-1 In aanvulling op § 16, lid 1 UAV-GC 2005 geldt het volgende:  
Na het woord "Werkzaamheden" worden de volgende woorden toegevoegd: "geheel of gedeeltelijk".

*MOTIVATIE Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk.*

### § 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

24-7 Na de eerste zin van §24 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen:  
"Het ontbreken van een geaccepteerd opleverdossier zoals opgenomen in Vraagspecificatie deel 2 Proceseisen en in Annex III acceptatieplan geldt niet als kleine tekortkoming en leidt tot weigering van aanvaarding van het Werk".

*MOTIVATIE Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.*

### § 30 Aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud

30-7 Na de tweede zin van §30 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen:  
"De Opdrachtnemer is verplicht bij de aanvaarding van het Meerjarig Onderhoud bedienings- en onderhoudsvoorschriften ter Acceptatie aan te bieden".

*MOTIVATIE Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.*

### § 33 Betaling

33-7 De tekst "4 weken" wordt vervangen door "30 kalenderdagen".

*MOTIVATIE Dit betreft een praktische wijziging die recht doet aan de praktijk.*

### § 38 Zekerheidstelling

38-7 § 38, lid 7 is niet van toepassing.  
38-8 § 38, lid 8 is niet van toepassing.

*MOTIVATIE Het verplicht stellen van zekerheid in genoemde situatie en de gevolgen indien geen zekerheid wordt gesteld is disproportioneel.*

### § 40 Intellectuele eigendomsrechten

40-3 § 40 lid 3, vervalt en wordt vervangen door:  
"Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de

Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren.”

**MOTIVATIE** *De bepaling dat het opdrachtgever niet is toegestaan het Werk, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren is disproportioneel. Opdrachtgever heeft immers betaald voor het ontwerp.*

40-13 § 40 lid 13, vervalt en wordt vervangen door:  
“Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de Opdrachtgever.”

**MOTIVATIE** *Dit betreft een praktische wijziging: een niet overdraagbare licentie voldoet immers niet aan het doel.*

40-15 § 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:  
“De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.”

**MOTIVATIE** *Deze aanvulling is een praktische verduidelijking.*

**§ 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever**  
42-2 de tekst in regel 6 en 7: “... wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en ...” vervalt.

**MOTIVATIE** *De bepaling dat het percentage na het verstrijken van de 14 dagen termijn met 2 zou worden verhoogd is disproportioneel en niet in lijn met de praktijk.*

**§ 47 Beslechting van geschillen**

47-6 § 47 wordt aangevuld met lid 6 met de navolgende tekst:  
“In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.”

**MOTIVATIE** *Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico's worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.*

47-7 § 47 wordt aangevuld met lid 7 met de navolgende tekst:  
“Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.”

**MOTIVATIE** *Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico's worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.*

## ANNEX XIII

### ANNEX XIII

## Informatie

Conform het bepaalde in de UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met de voor de Werkzaamheden van belang zijnde Nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving. In aanvulling hierop geldt dat de volgende normen, richtlijnen en voorschriften, voor zover niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld en de uitzondering met name is genoemd, van toepassing zijn op de Overeenkomst van het onderhavige Werk als waren zij er letterlijk in opgenomen:

- Europese normen en Europese richtlijnen (onder andere NEN-EN);
- Nederlandse normen en (praktijk-)richtlijnen (onder andere NEN, NPR, BRL en nationale bijlagen bij de Eurocodes);
- CROW-publicaties (voor de Standaard RAW Bepalingen geldt dat uitsluitend het technisch kader van toepassing is;
- CUR-richtlijnen;
- installatie-, montage- en andere voorschriften van leveranciers;
- de geldende bepalingen en voorschriften van nutsbedrijven.

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. Informatie betreffende de bestaande situatie bij aanvang Werkzaamheden:

Nr.	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
01	Situatietekening	29-04-2021	
02	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	17-07-2020	Meest actuele versie toepassen, niet bij het contract gevoegd.
03	Verslag Marktconsultatie	04-01-2021	
04	Eisen aan de aansluitkast PZH	12-04-2021	
05	Eisen aan de elementenverharding PZH	12-04-2021	
06	V&G Plan	28-04-2021	

Overige Bijlagen van de Opdrachtgever:

Nr.	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
A	Functieboom bij VS1	24-03-2021	
B	Objectenboom bij VS1	24-03-2021	
C	Eisenspecificatie bij VS1		Niet alle eisen zijn hetzelfde voor de provincies. In de achterste kolommen is aangegeven voor welke provincie een eis van toepassing is.
D	Risicodossier		

## **ANNEX XIV**

### **ANNEX XIV**

## **Risico-allocatie**

Bij deze Annex is gevoegd:

- Het Risicodossier uitgevoerd door Opdrachtgever welke hij meegeeft aan de markt.

RID- nr	RID- verdeling	Omschrijving	Oorzaak	Gevolg	Kans	Tijd	Geld	Kwaliteit	Omgeving	Veiligheid	Imago	Score	Maatregel
1													
2													
3													
4													

Verdere voorwaarden die gelden voor het risicomanagement en het risicodossier zijn te vinden in de Vraagspecificatie deel 2 Proceseisen.

## **ANNEX XV**

### ANNEX XV

## **Veiligheids- en gezondheidsplan**

Het veiligheids- en gezondheidsplan bij deze overeenkomst is opgenomen in:

V&G-plan. Zie Annex XIII.