

projectnummer	11023
projectnaam	Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht
onderwerp	Tekening- en verzendlijst Technisch Ontwerp
fase	Technisch Ontwerp
datum	12-4-2019
wijziging	13-12-2019
verzenddatum	



nummer	onderwerp		Afkruslijst	formaat	schaal	datum	datum wijziging	datum wijziging 2	datum wijziging 3	datum wijziging 4	wijziging A	wijziging B	wijziging C	wijziging D	wijziging E	wijziging F	wijziging G	wijziging H	verstrekt aan:		
																			opdrachtgever	landschaparchitect	construc
Documenten																					
Bestek 19-488a	Bestek algemeen Transsitie CTP Veldzicht ten Balkbrug	X				18-4-2019	6-9-2019	4-10-2019	#####												
	Inclusief Bijlage 1 RAW bestek algemene delen	X																			
	Inclusief Bijlage 2 Model bankgarantie	X																			
	Inclusief Bijlage 3 Model garantieverklaring	X																			
Bestek 19-488b	Technisch bestek Transsitie CTP Veldzicht ten Balkbrug	X				18-4-2019	6-9-2019	4-10-2019	#####												
4176.118.ue.hwa	Bestek Elektrotechnische installaties	X				18-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####												
bestek 19-488p	perimeterbeveiliging terrein Transsitie CTP Veldzicht te Balkbrug	X				18-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####												
20180124 bestek A2.2	RAW bestek terrein	X				18-4-2019	14-6-2019	4-10-2019													
4176.122.uw.ddi	Bestek Werktuigbouwkundige installaties	X				18-4-2019	3-9-2019	4-10-2019	#####												
Fasering																					
17-1043-T 191128 Faseringsoverzicht	Overzicht verschillende fases, routing en bouwplaatsen	X				28-11-2019															
17-1043-T Fasering TH	Faseringsplan werkzaamheden transporthof	X				18-4-2019	26-9-2019														
17-1043-T fasering G1 entreezone	Faseringsplan entreezone	X				18-4-2019	6-9-2019														
17-1043-T fasering G1-4	Faseringsplan gebouw 1-4	X				18-4-2019	6-9-2019														
17-1043-T fasering G3	Faseringsplan gebouw 3	X				6-9-2019															
17-1043-T fasering G4 VD	Faseringsplan gebouw 1-4 VD	X				6-9-2019															
17-1043-T fasering G5	Faseringsplan gebouw 5	X				6-9-2019															
17-1043-T fasering G10	Faseringsplan gebouw 10	X				6-9-2019	26-9-2019														
RI&E + V&G																					
17-1043 T VG en RIE 191004	RI&E	X				20-12-2018															
17-1043-T ModelB VenG plan	V&G	X				15-4-2019	6-9-2019	4-10-2019													
17-1043-T ModelC VenG dossier	V&G	X				15-4-2019	6-9-2019	4-10-2019													
17-1043-T 190906 Proceseisen asbest verwijderen	Bijlage voor V&G en RI&E	X				6-9-2019															
Bijlages																					
17-1043-T 191122 planning transitie veldzicht	Planning fasering werkzaamheden	X	A3	nvt		22-11-2019															
17-1043-T BT PI hekwerk	Details en terreintekening bestaande PI-hekwerk (8 bestanden)	X				divers															
190618+Beheersregime+Chroom-6	Toe te passen arbeidshygiene	X				28-5-2019															
17-1043-T Rapportages asbest en chroom6.zip	Rapportages schadelijke stoffen (6 bestanden)	X				divers															
17-1043-T Verfadvis TA19-388044	Verfadvis	X				13-5-2019															
RVB_CAD_Specificatie_v1.01	CAD specificatie	X	A4	nvt		1-7-2019															
17-1043-T NEN begroting team VPAA	Begroting	X				19-4-2019	6-9-2019	4-10-2019													
17-1043 T materialen en kleurenoverzicht exterieur	materiaalgebruik exterieur	X				19-4-2019	6-9-2019														
17-1043 T materialen en kleurenoverzicht interieur	materiaalgebruik interieur (specifieke elementen)	X				19-4-2019	6-9-2019														
17-1043 T materialen en kleurenoverzicht ruimtestaat	afwerkingstaai vloer plafonds en wanden	X				19-4-2019	6-9-2019														
17-1043 T deurenlijst	Deurenlijst	X				19-4-2019	6-9-2019	4-10-2019	#####												
17-1043-T 191129 uitwerking specifieke eisen	Specificatie eisen per ruimte	X				6-9-2019	29-11-2019														
bijlages VOG																					
Begeleidende brief huishoudelijk reglement 20190314	Begeleidende brief	X				geen datum															
Bijlage 1. Huishoudelijk reglement CTP Veldzicht	Huishoudelijk reglement	X				21-2-2019															
Bijlage 2. Geheimhoudingsverklaring	Geheimhoudingsverklaring	X				21-2-2019															
Bijlage 3. Aanvraag DJI VOG leeg document versie 20190507	VOG aanvraagformulier	X				geen datum															
Informatie VOG DJI 20190507	informatie mbt VOG	X				4-3-2019															
Voorschrift Onderaannemers	Voorschrift Onderaannemers	X				3-6-2019															
Bijlages Brandveiligheid en bouw fysica																					
17-1043-T 190306 Verdunningsfactor	Document verdunningsfactor	X				8-2-2019															
17-1043-T Overzicht verzamelplaatsen CTP Veldzicht	Overzicht verzamelplaatsen	X				geen datum															
Plattegrond verzamelplaatsen _bl_ 1751_20190208_Veldzicht_UO_concept	Overzicht verzamelplaatsen	X				8-2-2019															
4176.067.ur.mme	Bouw fysische en brandtechnische rapportage	X				28-2-2019															
4176.116.ur.ddi	Brandcompartmentering Gebouw 1-4	X				21-6-2019															
190315 _BL_ calamiteiten overzicht	routes hulpdiensten, brandhydrant, opstelplaatsen brandweer	X				15-3-2019															
17-1043-T Ontruimingsplannen BT Veldzicht	Ontruimingsplannen (20 bestanden)	X				divers															
aanvalslijnen Brandweer Bestaande Toestand	Aanvalslijnen BT (20 zip bestanden + 1 Autocad bestand)	X				divers															
bijlages terrein																					
20180124 Grondbalans A2.2	Grondbalans	X				4-10-2019															
20180124 plantsoenlijst A2.2	plantsoenlijst	X				4-10-2019															
Bomenposter _bomenontwerp		X				geen datum															
Bomenposter _werken rondom bomen		X				geen datum															
VTA VELDZICHT RAPPORTAGE 2017	VTA rapportage	X				1-12-2017															
Quicksan Wet Natuurbescherming	Quicksan	X				28-2-2019															
Balkbrug.190782.rap.no	Nader onderzoek Fauna	X	A4			26-10-2019															
bijlages constructie																					
R1800723-02 - Sonderingen		X				4-10-2018															
R1800723-03 - Peilbuizen		X				22-2-2019															
R1800723-04 - Funderingsadvies rond watergang		X				18-3-2019															
R1800723-05 - Oriënterend damwandadvies		X				16-4-2019															
Tekeningen																					
	Gebouw 1-4																				
17-1043_T_1-4_010	Gebouw 1-4 begane grond bestaand	X	841x1500	1:100		12-4-2019	4-10-2019	18-11-2019													
17-1043_T_1-4_011	Gebouw 1-4 1e verdieping bestaand	X	841x1500	1:100		12-4-2019	4-10-2019	18-11-2019													
17-1043_T_1-4_012	Gebouw 1-4 dak bestaand	X	841x1500	1:100		12-4-2019	4-10-2019	12-11-2019													
17-1043_T_1_150	Gebouw 1 doorsnedes bestaand	X	594x1000	1:100		12-4-2019	4-10-2019	12-11-2019													

projectnummer	11023
projectnaam	Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht
onderwerp	Tekening- en verzendlijst Technisch Ontwerp
fase	Technisch Ontwerp
datum	12-4-2019
wijziging	13-12-2019
verzenddatum	



nummer	onderwerp		Afkruislijst	formaat	schaal	datum	datum wijziging	datum wijziging 2	datum wijziging 3	datum wijziging 4		wijziging A	wijziging B	wijziging C	wijziging D	wijziging E	wijziging F	wijziging G	wijziging H	opdrachtgever	landschaparchitect	construc
17-1043_T_4_150	Gebouw 4 doorsnedes bestaand	X		A2	1:100	12-4-2019	4-10-2019	12-11-2019														
17-1043_SL_1-4_010	Gebouw 1-4 begane grond sloopplan	X	841x1500	1:100	12-4-2019	21-6-2019	2-9-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_SL_1-4_011	Gebouw 1-4 1e verdieping sloopplan	X	841x1500	1:100	12-4-2019	2-9-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_SL_1-4_012	Gebouw 1-4 dak sloopplan	X	841x1500	1:100	12-4-2019	4-10-2019	12-11-2019															
17-1043_SL_1_150	Gebouw 1 doorsnedes sloopplan	X	594x1000	1:100	12-4-2019	21-6-2019	6-9-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_SL_4_150	Gebouw 4 doorsnedes sloopplan	X	A2	1:100	12-4-2019	4-10-2019	12-11-2019															
17-1043_T_1-4_020	Gebouw 1-4 begane grond nieuw	X	841x1500	1:100	12-4-2019	21-6-2019	2-9-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_1-4_021	Gebouw 1-4 1e verdieping nieuw	X	841x1500	1: 50	12-4-2019	4-10-2019	12-11-2019															
17-1043_T_1-4_022	Gebouw 1-4 dak nieuw	X	841x1500	1:100	12-4-2019	4-10-2019	18-11-2019															
17-1043_T_1_160	Gebouw 1 doorsnedes nieuw	X	594x1000	1:100	12-4-2019	21-6-2019	6-9-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_1_161	Gebouw 1 deeltekening	X	A1	1: 50 + 1:20	2-9-2019	4-10-2019																
17-1043_T_4_160	Gebouw 4 doorsnedes nieuw	X	A2	1:100	12-4-2019	4-10-2019	12-11-2019															
17-1043_T_4_401	Gebouw 4 binnenkozijnen 1e verdieping	X	A1	1:50	12-4-2019	4-10-2019																
17-1043_T_1-4_520	Gebouw 1-4 begane grond - Plafond	X	841x1500	1:100	12-4-2019	21-6-2019	2-9-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_1-4_521	Gebouw 1-4 1e verdieping - Plafond	X	841x1500	1:100	12-4-2019	4-10-2019																
17-1043_T_1-4_530	Gebouw 1-4 begane grond vloerafwerking	X	841x1500	1:200	12-4-2019	21-6-2019	6-9-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_1-4_531	Gebouw 1-4 1e verdieping vloerafwerking	X	841x1500	1:100	12-4-2019	4-10-2019	12-11-2019															
17-1043_T_4_610	Gebouw 4 Keuken 1e verdieping	X	A3	1: 50	12-4-2019	4-10-2019	12-11-2019															
17-1043_T_1-4_800	Gebouw 1-4 begane grond beveiliging	X	841x1500	1:100	12-4-2019	21-6-2019	2-9-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_1-4_801	Gebouw 1-4 1e verdieping beveiliging	X	841x1500	1:100	12-4-2019	4-10-2019	18-11-2019															
17-1043_T_1-4_810	Gebouw 1-4 begane grond kogelwerendheid	X	841x1500	1:100	12-4-2019	21-6-2019	2-9-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_1-4_820	Gebouw 1-4 begane grond zichtrelaties	X	841x1500	1:100	12-4-2019	21-6-2019	2-9-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_1-4_821	Gebouw 1-4 1e verdieping zichtrelaties	X	841x1500	1:100	12-4-2019	4-10-2019	18-11-2019															
17-1043_T_1-4_840	Gebouw 1-4 begane grond brandcompartimenten	X	841x1500	1:100	18-11-2019																	
17-1043_T_1-4_841	Gebouw 1-4 1e verdieping brandcompartimenten	X	841x1500	1:100	18-11-2019																	
	Gebouw 2																					
17-1043_T_2_010	Gebouw 2 Plattegronden bestaand	X	594x1600	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_SL_2_010	Gebouw 2 Plattegronden sloopplan	X	594x1600	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_T_2_020	Gebouw 2 Plattegronden nieuw	X	594x1600	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_T_2_520	Gebouw 2 Plafondplan	X	594x1600	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019															
17-1043_T_2_530	Gebouw 2 Vloerafwerking	X	594x1600	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019															
17-1043_T_2_600	Gebouw 2 Keuken bestaand	X	A3	1:50	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019															
17-1043_SL_2_600	Gebouw 2 Keuken sloopplan	X	A3	1:50	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019															
17-1043_T_2_620	Gebouw 2 Keuken nieuw	X	A3	1:50	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019															
	Gebouw 3																					
17-1043_T_3_010	Gebouw 3 kelder + begane grond - bestaand	X	594x1200	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_T_3_011	Gebouw 3 1e + 2e verdieping - bestaand	X	594x1200	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_T_3_012	Gebouw 3 dak + dak liftopbouw - bestaand	X	594x1200	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_SL_3_010	Gebouw 3 kelder + begane grond sloopplan	X	594x1200	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_SL_3_011	Gebouw 3 1e + 2e verdieping sloopplan	X	594x1200	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_T_3_020	Gebouw 3 kelder + begane grond nieuw	X	594x1200	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_T_3_021	Gebouw 3 1e + 2e verdieping nieuw	X	594x1200	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_T_3_022	Gebouw 3 dak + dak liftopbouw nieuw	X	594x1200	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_T_3_150	Gebouw 3 bestaande toestand doorsneden patiëntenkamers	X	A3	1:100	16-11-2018	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_T_3_160	Gebouw 3 nieuwe toestand doorsneden patiëntenkamers	X	A3	1:100	16-11-2018	21-6-2019	4-10-2019	#####														
17-1043_T_3_520	Gebouw 3 begane grond plafondplan	X	594x1200	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019															
17-1043_T_3_521	Gebouw 3 1e verdieping plafondplan	X	594x1200	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019															
17-1043_T_3_530	Gebouw 3 begane grond vloerafwerking	X	594x1200	1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####														

projectnummer	11023
projectnaam	Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht
onderwerp	Tekening- en verzendlijst Technisch Ontwerp
fase	Technisch Ontwerp
datum	12-4-2019
wijziging	13-12-2019
verzenddatum	



nummer	onderwerp		Afkruislijst	formaat	schaal	datum	datum wijziging	datum wijziging 2	datum wijziging 3	datum wijziging 4		wijziging A	wijziging B	wijziging C	wijziging D	wijziging E	wijziging F	wijziging G	wijziging H	verstrekt aan:		
17-1043_T_6ab-8cd_610	Gebouw 6ab-8cd keuken - sloopplan & nieuwe toestand	X	A3		1: 50	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
	Gebouw 7ab-8ab																					
17-1043_T_7ab-8ab_010	Gebouw 7ab-8ab plattegrond bestaand	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_SL_7ab-8ab_010	Gebouw 7ab-8ab plattegrond sloopplan	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_7ab-8ab_020	Gebouw 7ab-8ab plattegrond nieuw	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_7ab-8ab_520	Gebouw 7ab-8ab plafondplan	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_7ab-8ab_530	Gebouw 7ab-8ab vloerafwerking	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_SL_7ab-8ab_600	Gebouw 7ab-8ab keuken sloopplan	X	A3		1: 50	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_7ab-8ab_610	Gebouw 7ab-8ab keuken nieuw	X	A3		1: 50	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
	Gebouw 10																					
17-1043_T_10_010	Gebouw 10 plattegronden + doorsneden bestaande toestand	X	A0		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_10_100	Gebouw 10 gevels bestaande Toestand	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_SL_10_010	Gebouw 10 - sloopplan	X	A0		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_10_020	Gebouw 10 plattegronden + doorsneden - nieuwe toestand	X	A0		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_10_521	Gebouw 10 1e verdieping - plafond	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_10_522	Gebouw 10 2e verdieping - plafond	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_10_530	Gebouw 10 begane grond - vloerafwerking	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_10_531	Gebouw 10 eerste verdieping - vloerafwerking	X	A3		1:100	18-2-2019	26-11-2019															
17-1043_T_10_532	Gebouw 10 tweede verdieping - vloerafwerking	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_10_840	Gebouw 10 brandcompartimenten	X	A0		1:100	18-11-2019																
	Gebouw 11																					
17-1043_T_11_010	Gebouw 11 bestaand	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_SL_11_010	Gebouw 11 - Sloopplan	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_11_020	Gebouw 11 nieuwe toestand	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_11_520	Gebouw 11 plafondplan	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_11_530	Gebouw 11 vloerafwerking	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
	Gebouw 12																					
17-1043_SL_12_010	Gebouw 12 - Sloopplan	X	A2		1:100	8-2-2019																
	Gebouw 12a																					
17-1043_T_12a_010	Gebouw 12a bestaand	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_SL_12a_010	Gebouw 12a sloopplan	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_12a_020	Gebouw 12a nieuw	X	A1		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
17-1043_T_12a_530	Gebouw 12a begane grond - vloerafwerking	X	A2		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
	Gebouw 16 (voormalig Nieuwbouw 01)																					
17-1043_T_16_020	Gebouw 16 nieuw	X	594x1000		1:100	19-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_16_400	Gebouw 16 verzamelstaat binnenkozijnen	X	A1		1:50	2-9-2019	4-10-2019															
17-1043_T_16_520	Gebouw 16 plafondplan	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_16_530	Gebouw 16 vloerafwerking	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_16_800	Gebouw 16 beveiliging	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_16_820	Gebouw 16 zichtrelaties	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
	Gebouw 17 (voormalig Nieuwbouw 02a)																					
17-1043_T_17_020	Gebouw 17 nieuw	X	594x1000		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_17_400	Gebouw 17 verzamelstaat binnenkozijnen	X	A2		1:50	2-9-2019	4-10-2019	18-11-2019	#####													
17-1043_T_17_520	Gebouw 17 plafondplan	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_17_530	Gebouw 17 vloerafwerking	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_17_820	Gebouw 17 zichtrelaties	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
	Gebouw 18 (voormalig Nieuwbouw 02b)																					
17-1043_T_18_020	Gebouw 18 nieuw	X	594x1000		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_18_400	Gebouw 18 verzamelstaat binnenkozijnen	X	A2		1:50	2-9-2019	4-10-2019															
17-1043_T_18_520	Gebouw 18 plafondplan	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_18_530	Gebouw 18 vloerafwerking	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_18_610	Gebouw 18 nieuwbouw keukenblok	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_18_800	Gebouw 18 beveiliging	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_18_820	Gebouw 18 zichtrelaties	X	A3		1:100	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
	details																					
17-1043_T_200 details	principe details, nieuwbouw	X	A3		1:5	19-4-2019	21-6-2019	4-10-2019														
17-1043_T_201 details	principe details, bestaande bebouwing	X	A3		1:5	12-4-2019	21-6-2019	4-10-2019	#####													
	terrein																					
17-1043_T_TH_010	Transporthof bestaand	X	A3		1:100	12-4-2019	4-10-2019	18-11-2019														
17-1043_SL_TH_010	Transporthof sloopplan	X	A3		1:100	12-4-2019	4-10-2019	18-11-2019														
17-1043_T_TH_020	Transporthof - nieuwe toestand	X	A3		1:100	12-4-2019	4-10-2019															
17-1043_T_TH_160	Transporthof - profieldoorsnede	X	A3		1:100	12-4-2019	4-10-2019															

