



Annexen bij de Vraagspecificatie

Realisatie vervanging Geleidewerk Blauwverlaat
Zaaknummer: 31165890

Datum: 31-05-2021

Colofon

4.4b

Uitgegeven door

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud
Zuidersingel 3

8911 AV Leeuwarden

Datum

31-05-2021

Status

Definitief

Versienummer

1.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	4
Annex III	Acceptatieplan	5
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	7
Annex V	Vrijkomende materialen	8
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	9
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	10
Annex VIII	Stelposten	11
Annex IX	Bankgarantie	12
Annex X	Verzekeringen	13
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	14
Annex XII	Vervallen	15
Annex XIII	Informatie	16
Annex XIV	Vervallen	17
Annex XV	Garanties	18
Annex XVI	Prestatiemeten	20

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Omgevingsvergunning			Gemeente Achtkarspelen	Wordt aangevraagd
Projectplan Waterwet			RWS	Wordt aangevraagd

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden.

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden
1	Zie bijlage Archiefonderzoek kabels en leidingen rev 03
2	
3	

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Gunning (definitieve gunning, dus incl. alcatelperiode)	18 oktober 2021
2	Start uitvoering (schop in de grond)	17 januari 2022
3	Openstelling (in gebruik name, beschikbaarheidsdatum)	18 april 2022
4	Oplevering (oplevering aan projectteam, akkoord bevinden door de beheerorganisatie middels proces-verbaal van oplevering)	20 juni 2022
5		
6		

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1	7 dagen	§§ 2-7 en 2-8 UAV-GC 2005
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	30 dagen na opdrachtverlening	digitaal	14 dagen (2 werkweken)	Vraagspecificatie Proces §2.2
Projectbeheersing				
Planning	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces §3.1
Termijnstaat	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces §3.2.1
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving naleven Flora- en faunawet (§ 3.3 Gedragscode Flora- en faunawet)	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces §4.5
Verkeersmaatregelenplan	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	Hindercat. A: 15 werkdagen B: 10 werkdagen C: 10 werkdagen D: 10 werkdagen	Vraagspecificatie Proces §4.3.2
Procesbeschrijving verkeersmanagement (droog)	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces §4.3.1
Procesbeschrijving verkeersmanagement (nat)	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces §4.4.1

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Beschrijving scheepvaart-verkeersmaatregelen	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces §4.4.2
Technisch management				
Procesbeschrijving maatvoering en geodetische Werkzaamheden	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces§5.2.2
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces§5.2.3
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces §5.3
Werkplaatstekeningen en/of Uitvoerings Ontwerp (UO)	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Eisen SYS-0001 SYS-0002 SYS-0003 SYS-0005
Opleverdossier	14 dagen na afronding werkzaamheden	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces §5.4
Veiligheidsmanagement				
Aangepast IVD	Na plaatsing van de geleidewerken	1 (digitaal)	10 werkdagen	IVP H 3.2 en Vraagspecificatie Proces §2.2.1
Hijspan	Goedgekeurd 2 weken voorstart Hijswerkzaamheden	1 (digitaal)	10 werkdagen	IVP H 3.2
Calamiteitenplan	14 dagen voor aanvang werkzaamheden	1 (digitaal)	10 werkdagen	IVP H 3.2 en Vraagspecificatie Proces §2.2.2

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Het uitgangspunt is, dat het ontwerp wordt uitgevoerd wat is meegeleverd bij het contract. Mocht er voor andere palen gekozen worden, dient er wel ontwerp werk uitgevoerd te worden. Op dat moment worden er nadere afspraken gemaakt over dit toetsingsplan.

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Niet van toepassing

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Vast onderhoud vaarweg Lemmer-Delfzijl	Gehele periode	Pieter van Zutphen – pieter.vanzutphen@dynniq.com
Brugbediening	Gehele periode	Nautisch beheer RWS

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Niet van toepassing.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

Niet van toepassing.

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Vervallen

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Zie bijgevoegde documenten.			

Annex XIV Vervallen

Annex XV

Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de daarbij vermelde periode.

De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.

§ 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

1 Stabiliteit primaire constructies

De Opdrachtnemer garandeert dat alle primaire constructies gedurende ten minste 7 jaar na oplevering stabiel blijven.

2 Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

- a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E);
- b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) klasse 0);
- c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2- 2003(E);
- d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));
- e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E).]

3 Boeteregeling garanties

- a. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer – op grond van deze Overeenkomst – tijdens de garantieperiode in het kader van deze garantieregeling Werkzaamheden moet verrichten, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd en wel als volgt:
 - tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode € 5.000;
 - tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode € 2.500;
 - tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode € 1.500.

Annex XVI Prestatiemeten

Niet van toepassing.