

Verslag 2e Nota van Inlichtingen
Project 'James Cookweg. Uitbreiding truckparking'
Referentie: TenderNed-kenmerk 316731
Datum: 30 juli 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2	Contract	algemeen	Kunt u de gewenste opleverdatum verlengen, gezien de huidige markt aangaande levertijden is deze niet haalbaar, verlenging met 8 a 12 weken is marktconform.	Ja, zie de bijgevoegde nota van inlichtingen.
3	Contract	Inschrijvingsleidraad	Het door u gestelde plafondbedrag is substantieel te laag, wij verzoeken u dit drastisch te verhogen	Het plafondbedrag wordt niet verhoogd.

Wijzigingen van de opdrachtgever

4		Reservering triloc-stenen bij LBN		De te leveren triloc-stenen van LBN van de bestekspostnummers 432020 en 432030 zijn door de gemeente gereserveerd en zijn op afroep leverbaar vanaf week 40 van 2021. Zie de bijgevoegde orderbevestiging (bijlage P) van Facade Beton B.V. De gemeente heeft de stenen gereserveerd zodat ze tijdig leverbaar zijn. De stenen dienen door de aannemer zelf te worden ingekocht en geleverd op het werk.
5		Ter beschikking stellen zand en menggranulaat door opdrachtgever		Er worden 1000 m3 menggranulaat en 3000 m3 zand door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Deze zijn in depots naast James Cookweg 37 gezet. Hierdoor worden diverse besteksposten gewijzigd/toegevoegd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
6		Omschrijving en hoeveelheid van post 250040		Zie het gewijzigde bestekspostnummer 250040
7		Afvoeren TAG van bestekspost 311010		Zie de gewijzigde bestekspostnummer 311010 en 311020 en het toegevoegde bestekspostnummer 311030.

Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van de digitale inschrijving via www.tenderned.nl:
Maandag 09 augustus 2021 om 10:00 uur

Wacht svp niet tot het laatste moment, een tijdige upload voorkomt veel 'gedoe' !!