

Project: N2000 herstelmaatregelen Haaksbergerveen
Projectnummer: 200300
Besteknummer: 21-200300-01
Datum: 27 mei

Toelichting:
In onderstaande lijst staan de vaknummers zoals die op tekening zijn weergegeven. Aannemer dient vaksgewijs te werken. Per vak is in de bijlage het percentage aangeven dat met handkracht uitgevoerd dient te worden en machinaal zoals beschreven in deel 2.2. van het bestek.
De vakken dienen op basis van onderstaande volgorde te worden uitgevoerd. De prioritering ligt bij het eerst genoemde vak en de laagste prioriteit bij het laatst genoemde vak.

Vaknummer	oppervlak	percentage handkracht	Percentage klein materieel	Opmerkingen
Vaknummers te verwijderen opslag				
9	91015	100%	0%	
11	3121165	100%	0%	
13	171940	80%	20%	
15	90020	100%	0%	
19	125245	100%	0%	
18	31825	100%	0%	
17	30970	100%	0%	
14	92175	100%	0%	
16	55785	50%	50%	
10	364925	80%	20%	
2	431845	20%	80%	
12	297380	100%	0%	
20	9200	100%	0%	
1	83440	0%	100%	
3	75725	50%	50%	
4	65740	100%	0%	
5	239840	80%	20%	
6	44005	80%	20%	
7	152920	80%	20%	
8	121675	80%	20%	