





nr.	start	wk11 - mrt 2022	wk12 - mrt 2022	wk13 - mrt 2022	wk14 - apr 2022	wk15 - apr 2022	wk16 - apr 2022	wk17 - apr 2022	wk18 - mei 2022	
		3 14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 1	2 3 4 5 6 7 8	
<b>dakwerkzaamheden</b>										
<input type="checkbox"/>	1	opbouw steiger	• 48	16 16 16 16	17 17 17 17	18 18 18 18				
<input type="checkbox"/>	2	verwijderen dakpannen	•							
<input type="checkbox"/>	3	saneren asbest daken	• 58	13 13 13 13	14 14 14 14	15 15 15 15		18 18 18 18		
<input type="checkbox"/>	4	nieuwe dakplaten aanbre...	• 63	12 12 12 12	13 13 13 13	14 14 14 14	15 15 15 15	16 16 16 16	17 17 17 17	18 18 18 18
<input type="checkbox"/>	5	boeiboorden, panlatten, da...	•							
<input type="checkbox"/>	6	aanbrengen zonnepanelen	• 77	11	12	13	14	15	16	17
<input type="checkbox"/>	7	dak keuken/berging/aanbo...	•							
<input type="checkbox"/>	8	HWA's plaatsen	•							
<b>gevel werkzaamheden</b>										
<input type="checkbox"/>	9	rolluiken demonteren	• 51	16 16	17 17	18 18				
<input type="checkbox"/>	10	metselwerk uitkappen + rei...	• 53	15 15 15 15	16 16 16 16	17 17 17 17	18 18 18 18			
<input type="checkbox"/>	11	isoleren spouw	•							
<input type="checkbox"/>	12	gevels voegen	• 73	11 11 11 11	12 12 12 12	13 13 13 13	14 14 14 14	15 15 15 15	16 16 16 16	17 17 17 17
<input type="checkbox"/>	13	Steiger demonteren	• 78	9 9 9 9	10 10 10 10	11 11 11 11	12 12 12 12	13 13 13 13	14 14 14 14	15 15 15 15
<input type="checkbox"/>	14	kozijnen plaatsen	• 93							
<input type="checkbox"/>	15	plaatsen nieuwe trespa be...	•							
<input type="checkbox"/>	16	rolluiken hermonteren	•							
<input type="checkbox"/>	17	metselwerk impregneren	•							
<b>binnen werkzaamheden</b>										
<input type="checkbox"/>	18	afdekken hal, trap, overloop	•							
<input type="checkbox"/>	19	elektra werkzaamheden	•							
<input type="checkbox"/>	20	plaatsen nieuwe vlizotrap	•							
<input type="checkbox"/>	21	gaten boren	•							
<input type="checkbox"/>	22	plafond toilet aanpassen	•							
<input type="checkbox"/>	23	aanbrengen Climarads	•							
<input type="checkbox"/>	24	schilderwerk toilet	•							
<input type="checkbox"/>	25	rookmelder, deurbel, overige	•							

nr.	start	wk19 - mei 2022	wk20 - mei 2022	wk21 - mei 2022	wk22 - mei 2022	wk23 - jun 2022	wk24 - jun 2022	wk25 - jun 2022	wk26 - jun 2022																																																
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
dakwerkzaamheden																																																									
<input type="checkbox"/>	1	opbouw steiger	•	48																																																					
<input type="checkbox"/>	2	verwijderen dakpannen	•																																																						
<input type="checkbox"/>	3	saneren asbest daken	•	58																																																					
<input type="checkbox"/>	4	nieuwe dakplaten aanbre...	•	63																																																					
<input type="checkbox"/>	5	boeiboorden, panlatten, da...	•																																																						
<input type="checkbox"/>	6	aanbrengen zonnepanelen	•	77																																																					
<input type="checkbox"/>	7	dak keuken/berging/aanbo...	•																																																						
<input type="checkbox"/>	8	HWA's plaatsen	•																																																						
gevel werkzaamheden																																																									
<input type="checkbox"/>	9	rolluiken demonteren	•	51																																																					
<input type="checkbox"/>	10	metselwerk uitkappen + rei...	•	53																																																					
<input type="checkbox"/>	11	isoleren spouw	•																																																						
<input type="checkbox"/>	12	gevels voegen	•	73																																																					
<input type="checkbox"/>	13	Steiger demonteren	•	78	17	17	17	17	18	18	18	18																																													
<input type="checkbox"/>	14	kozijnen plaatsen	•	93																																																					
<input type="checkbox"/>	15	plaatsen nieuwe trespa be...	•																																																						
<input type="checkbox"/>	16	rolluiken hermonteren	•																																																						
<input type="checkbox"/>	17	metselwerk impregneren	•																																																						
binnen werkzaamheden																																																									
<input type="checkbox"/>	18	afdekken hal, trap, overloop	•																																																						
<input type="checkbox"/>	19	elektra werkzaamheden	•																																																						
<input type="checkbox"/>	20	plaatsen nieuwe vlizotrap	•																																																						
<input type="checkbox"/>	21	gaten boren	•																																																						
<input type="checkbox"/>	22	plafond toilet aanpassen	•																																																						
<input type="checkbox"/>	23	aanbrengen Climarads	•																																																						
<input type="checkbox"/>	24	schilderwerk toilet	•																																																						
<input type="checkbox"/>	25	rookmelder, deurbel, overige	•																																																						