

Nr	Project omschrijving	Omschrijving relatie
1	Urgent onderhoud schakelaars	Aan een deel van de hoogspanningsschakelaars wordt urgent onderhoud uitgevoerd. Afhankelijk van de planning van dit project zal samen gewerkt moeten worden met de aannemer urgent onderhoud. Data welke volgt uit het urgente onderhoud dient uitgewisseld te worden voor de relevante schakelaars.
2	Renovatie hoogspanningsinstallatie	Voor een aantal componenten is de technische levensduur verlopen. In het kader van de aanbesteding "Renovatie hoogspanningsinstallatie" worden de bovengenoemde componenten vervangen.
3	DRUPS project	Binnen de scope van het DRUPS project valt het onderhoud aan een deel van de hoogspanningsinstallatie.
4	Nieuwbouwprojecten	De VU en VUMc is een dynamische organisatie. Nieuwe gebouwen worden gerealiseerd en oude gebouwen worden geamoveerd. De hoogspanningsinfrastructuur wordt hierop aangepast. De scope van het project dient te worden aangepast in lijn met de groei of de krimp van de hoogspanningsinfrastructuur.

Tabel 1.1: Raakvlakken van het project onderhoud hoogspanningsinstallatie met andere projecten.