

Globale planning totstandkoming omgevingsvisie Den Haag

2020

Najaar 2020 Raadsmededeling en startnotitie in College

2021

Januari Bespreking startnotitie in raadscommissie Ruimte

Maart Aanbesteding externe ondersteuning, interne kick off

April opstellen ambitiedocument en besluitvorming

Mei selectie externe ondersteuning

Juni/juli/augustus opstellen staat van de leefomgeving (A)

opstellen notitie reikwijdte en detailniveau

opstellen beschrijving opgaven (B)

voorbereiden participatie (middelen/website)

September/oktober/

November/december publicatie NRD (zienswijzeprocedure), start participatie over A en B en participatief opstellen toekomstbeelden

2022

Januari verzamelen uitkomsten

Februari schrijven koersdocument

Kwartaal 2 & 3 opstellen omgevingsvisie

Kwartaal 4 zienswijzeprocedure

2023

Vaststellen omgevingsvisie