



Elektronisch bericht via TenderNed

Datum Zie datum publicatie TenderNed
Betreft 31166789 Verhardingstechnische adviezen RWS NN Groot
Onderhoud 2023-2024
Onderwerp **Wijziging planning uitvoering**

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088-797 2111
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
de heer E. van Silfhout
Adviseur Aanbestedingsteam

[aanbestedingsteam-
gww@rws.nl](mailto:aanbestedingsteam-gww@rws.nl)

Hier volgt een mededeling over de te hanteren uitvoerings termijnen
"Verhardingstechnische adviezen RWS NN Groot Onderhoud 2023-
2024marktconsultatie voor zaak 31146497"

Geachte geïnteresseerden,

Aanbestedende dienst wil verder tegemoet komen aan de planning welke
opgenomen is in de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de
opleveren van de (deel)producten.

Bij de nota van inlichtingen in de inschrijvingsfase zal er een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst worden gepubliceerd waarin de volgende
wijzigingen opgenomen worden in artikel 2:

- 2.2 De overeengekomen Diensten moeten uiterlijk op **31-01-2022** voltooid
zijn.
Als deeloplevering gelden de volgende mijlpalen, deze dienen te zijn
voltooid:
- (veld) onderzoeken en adviezen uiterlijk op **1 december 2021**
 - Fase 1 raming uiterlijk op **17 december 2021**
 - Fase 2 raming uiterlijk op **31 januari 2021**

Doordat deze nota van inlichtingen na de deadline voor de nota van inlichtingen op
20 april '21 is verstuurd zal tevens de planning in TenderNed herzien worden.
Aanbestedende dienst wijst geïnteresseerden er dan ook op dat de planning in
TenderNed leidend is ten aanzien van hetgeen benoemd staat in de
aanbestedingsleidraad.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gosse Tjalsma
Projectmanager