

P500-650 inhoudsopgave overdrachtdossier Lijn16 S&Z

Versie 0.2, 4 mei 2017

TAB	Omschrijving	PVA	Oplevering (1 week na ingebruik- name)	Bijzonderheden
A	Algemeen			
A 2 0	Afwijkingenrapport dossier	X		
A 3 0	Projectscope (bestek)	X		
A 4 0	Tekeningenlijst	X		
A 5 0	Werkplannen	X		
A 5 1	Werkplan spoor en bovenleiding			
A 5 2	Berekeningen keerwanden			
B	Spoor en civiel			
B 10 0	Staat van Opneming	X		
	1 Tussentijdse opnames bij de stoppunten			
	2 Technische vrijgave			
	3 Vrijgave exploitatie			
B 11 0	Gebruikte materialen en certificaten	X		
B 12 0	Las informatie	X		
B 12 1	Lascertificaten			
B 12 2	Lasregistraties			
B 12 3	Lasplan			
B 12 4	Plan(nen) van aanpak bijzondere constructie(s)			
B 14 0	Revisiemeting	X		
B 15 0	Roodrevisie Bestekstekeningen		X	
B 15 0	As-built		X	
C	WS&T			
C 20 0	Staat van Opneming	X		
	1 Technische vrijgave			
	2 Vrijgave exploitatie			
C 21 0	Revisiemeting	X		
C 21 0	Roodrevisie Bestekstekeningen		X	
C 21 0	As-built		X	
C 22 0	Meetrapporten kabels	X		
C 22 0	Kabellijsten	X		
C 23 0	Cenelec documentatie	X		
C 24 0	Gebruikte materialen en certificaten	X		
D	Tramwaarschuwingssysteem			
D 20 0	Staat van Opneming (tussentijds en goedgekeurd)	X		
	1 Technische vrijgave			
	2 Vrijgave exploitatie			
D 21 0	Revisiemeting	X		
D 21 0	Roodrevisie Bestekstekeningen		X	
D 21 0	As-built		X	
D 22 0	Meetrapporten kabels	X		
D 22 0	Verkeerskundige uitgangspunten	X		
D 22 0	PLC programma + Software	X		
D 22 0	Kabellijsten	X		
D 23 0	Cenelec documentatie	X		
D 24 0	Gebruikte materialen en certificaten	X		
E	Tractie			
E 30 0	Staat van Opneming	X		
	1 Technische vrijgave			
	2 Vrijgave exploitatie			
E 30	SAT onderstation	X		
E 31 0	Keuringsformulieren	X		
E 31 1	Bovenleidingsmasten-mastinventarisaties			
E 31 2	Kabels en moffen			
E 31 3	Meting aardweerstand			
E 32 0	Roodrevisie Bestekstekeningen		X	
E 32 0	As-built		X	
E 33 0	Gebruikte materialen en certificaten	X		
F	Haltes			
F 40 0	Staat van Opneming	X		
F 41 0	Roodrevisie Bestekstekeningen (maatvoering en inrichting)		X	
F 41 0	As-built		X	
F 42 0	Inmeting Haltebanden	X		
F 43 0	Gebruikte materialen en certificaten	X		
G	Civil			
G 50 0	Staat van Opneming	X		
	1 Tussentijdse opname bij de stoppunten			
	2 Technische vrijgave			
	3 Vrijgave exploitatie			
G 50	Roodrevisie Bestekstekeningen		X	
G 50	As-built		X	
G 52	Gegevens asfalt en geleverde materialen	X		
G 53	Certificaten	X		
G 54	Revisie kabelkokers	X		
G 55	Revisie OV	X		
G 56	Gebruikte materialen en certificaten	X		
H	Brug			
H 60	Staat van Opneming	X		
H 60	Roodrevisie Bestekstekeningen		X	
H 60	As-built		X	
H 61	Werkplannen	X		
H 62	Gegevens asfalt en geleverde materialen	X		
H 63	Certificaten	X		
H 64	Revisie kabelkokers	X		
I	Specials			
I 70	Beheergrenzen en beheerafspraken	X		
I 71	Onderhoudsvoorschriften	X		
I 72	Bedieningsvoorschriften	X		
I 73	Garanties	X		
I 74	Reserve onderdelen	X		
I 75	Special tools / instructies personeel	X		
Z	Overig			
Z 90	Informatiedossier	X		
Z 90	Veiligheidsdossier	X		

Niet van toepassing zijnde items kunnen worden weggelaten