

Aanbesteding: Gezamenlijke Europese aanbesteding totaalleverancier leermiddelen
Aanbestedende Dienst: R.K.B.S. De Springschans
Referentie: 334271

Toelichting:

Deze nota van inlichtingen behandelt het verzoek om de planning aan te passen. Er wordt ook nog een extra bijlage met de aangepaste planning gepubliceerd. Deze is te vinden in documenten bij de map "nota van inlichtingen".

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Planning

Vraag:

De eerste vragenronde sluit aanstaande maandag 6 december om 10 uur. De publicatie is gisteren op TenderNed gepubliceerd. Dit zorgt ervoor dat inschrijvers maar kort de tijd hebben om de documenten door te nemen en vragen te stellen. Is het mogelijk om de sluiting van de eerste vragenronde een paar dagen uit te stellen? Bijvoorbeeld naar woensdag 8 december.

Volgens de planning sluit de inschrijvingstermijn op donderdag 13 januari 2022. Veel van onze medewerkers zijn vrij in de kerstvakantie – de kerstvakantie valt dit schooljaar van 25 december 2021 t/m 9 januari 2022. Dit betekent voor ons dat de inschrijving voor de kerstvakantie eigenlijk al klaar dient te zijn, waardoor de inschrijvingstermijn in feite twee weken korter is. De laatste weken van de inschrijvingstermijn zijn vaak de belangrijkste weken. Daarnaast wordt de tweede Nota van Inlichtingen de dag voor de kerstvakantie gepubliceerd. Dit betekent dat er weinig tijd voor inschrijvers overblijft om hierop te anticiperen, aangezien er na de kerstvakantie weinig ruimte is om aan de aanbesteding te werken. Is het mogelijk om de inschrijvingstermijn met een week uit te stellen en daarnaast om de publicatie van de tweede Nota van Inlichtingen een dag te vervroegen?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst heeft begrip voor dit verzoek. Er wordt gewerkt aan een aangepaste planning. Daarbij wordt gestuurd op een nieuwe datum voor de 1e vragenronde van 16 december en een nieuwe datum voor de kluissluiting van 27 januari. Ook de eventuele tweede vragenronde wordt

Omdat ook de rest van de procedure (waaronder de beoordeling en goedkeuring door de besturen) hierdoor moet worden aangepast, vergt de totaal nieuwe planning wat meer tijd. Deze zal zo spoedig mogelijk via TenderNed worden bekendgemaakt.

Percelen: P1 Perceel 1 - SKOA
P2 Perceel 2 - WadA

Beantwoord op: P3 Perceel 3 - OPOA
06-12-2021
Label: Proces