




verklaring

- 2021 + 2022

Fase 1

Stratumseind
incl. kruising Catharinaplein
- Fase 2

Rechtestraat
Hooghuisstraat
Demer
- Fase 3

Vrijstraat
Nieuwstraat
H. Boexstraat
- Fase 4

J. van Lieshoutstraat
Ten Hagestraat
- Fase 4

Markt -> optioneel
Marktstraat -> optioneel
J. van Hoofstraat -> optioneel



EINDHOVEN

sector:
Ruimtelijke Uitvoering
afdeling:
Vorbereiding & Projectrealisatie

Herinrichting binnenstad
Fasering

Stadsdeel: Centrum
Status: Bestek
besteknr.: A2
gec.:
versie: 0
schaal: 1:200 / 1:50
datum: 09-02-2021
get.: Remco Bankers
acc. projectleider:



gewijzigd d.d. door: gec.:
1
2
3

gezien afdelingshoofd REA/VB:

Alle details conform standaarddetails d.d. september 2018. Maten in meters, peilen in meters boven N.A.P., diameters en materiaalspecificaties in millimeters, tenzij anders aangegeven

documentcode:
CIVT-20190048

bladnummer:
BLAD - 01

map: C:\w\technisch\Ontwerp
bestandsnaam: CIVT-20190048.dgn
model: Kader A1 Blad 2 VO