

STB Fase 8

Uitvoeringsgereed Ontwerp

Stationsomgeving incl. Plintgebouw

Opdrachtgeving

N T764: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

08.01.010

764-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D990 (R) - Projectbeleid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectcijfparen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

N T765: Nemen besluiten over resultaten en voortgang

08.01.020

765-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D988 (R) - Besluiten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud: opstelling van besluiten over resultaten en voortgang

Contracten

N T1148: Voorbereiden contracten van participanten

08.02.020

1148-1: Organiseren contractvorming

D1756 (R) - Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

1148-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D1880 (R) - Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

1148-3: Voorbereiden contracten van participanten

D1882 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D1881 (T) - Verlagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: aanwijzen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

1148-4: Voorbereiden contracten van eventuele aanvullende expertise

D1883 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

MT1654: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

08.02.030

1654-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1887 (T) - Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern te in schakelen deskundigen

N T1653: Contracten van participanten

08.02.040

1653-1: Contracten van participanten

D1884 (R) - Contracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D1886 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: opstelling verleende opdrachten

T1986: Contracten aanvullende expertise

08.02.045

1986-1: Contracten aanvullende expertise

D1885 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

Programmavon Eisen

N T1656: Actueel houden PvE

08.03.020

1656-1: Actueel houden PvE

D1888 (R) - PvE fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: (afhankelijk van het project) eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verspreidingsvorm, verspreidingsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionale eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruiksruimten aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtfuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

N T843: Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw

08.04.010

843-1: Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw

D1068 (R) - Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw
Inhoud: plaats- en maataanduidingen van voor de start van de bouw maatgevende gebouwdelen en bouwkundige elementen daarbinnen (1:50) / details (1:5) / Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies.

843-2: Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw

D1069 (R) - Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw
Inhoud: hoofdvorm, -maat en -plaats van de voor de start van de bouw maatgevende, buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5)

N T1666: Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw

08.04.030

1666-1: Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde

D1072 (R) - Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde
Inhoud: plaats- en maataanduidingen van overige gebouwdelen en/of bouwkundige elementen daarbinnen (1:100 / 1:50 / 1:20), alsmee vaste inrichtingen (1:100/1:50/1:20) in relatie tot constructieve en installatietechnische elementen / details (1:5). Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies.

1666-2: Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten

D1667 (R) - Vormtekeningen overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten
Inhoud: hoofdvorm, -maat en -plaats van de overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5)

T845: Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten

08.04.110

845-1: Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten

D1070 (R) - Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen
Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen (1:20/1:10), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe beveiligingsmiddelen en andere beveiligingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd

T855: Maken revisietekeningen bouwkundig werk

08.04.130

855-1: Maken revisietekeningen bouwkundig werk

D1078 (R) - Revisietekeningen bouwkundig werk
Inhoud: gerealiseerde plattegronden (1:100/1:50) gerealiseerde indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties / gerealiseerde essentiële plattegrondfragmenten (1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / gerealiseerde gevels en doorsneden (1:100/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / verkennde plattegronden, inclusief daken, met genummerde ruimten, functies en aantallen vierkante meters, gevels en kenmerkende doorsneden

T1677: Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties

08.04.140

1677-1: Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties

D1095 (R) - Op bouwkundige en architectonische consequenties getoetste uitwerkingen van derden
Inhoud: gemaakte tekeningen van derden/bouwpartners, met daarop aangegeven eventuele aanpassingen van en/of noodzakelijke correcties van details van derden/bouwpartners vanuit het oogpunt van architectuur en bouwkunde

Interieur

N T858: Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur

08.05.010

858-1: Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur

D1080 (R) - Bouwuitvoeringstekeningen Interieur
Inhoud: plaats- en maataanduidingen van vaste inrichting, inrichting en afwerkingen per ruimte, in relatie tot bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen / ruimtenboek met per ruimte gedetailleerde omschrijvingen van inrichting en afwerkingen (1:50/1:20) / details (1:5)

858-2: Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten

D1081 (R) - Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten
Inhoud: hoofdvorm, hoofdmaatvoering en plaatsaanduiding van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten (1:50/1:20) / details (1:5)

T860: Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten

08.05.060

860-1: Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten

D1082 (T) - Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten
Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten (1:20/1:10/1:5), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe beveiligingsmiddelen en andere beveiligingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd

T870: Maken revisietekeningen Interieur

08.05.070

870-1: Maken revisietekeningen Interieur

D1090 (R) - Revisietekeningen Interieur
Inhoud: gerealiseerde plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering

Landschap

N T915: Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap

08.06.010

915-1: Maken uitvoeringstekeningen Landschap

D1139 (R) - Uitvoeringstekeningen Landschap
Inhoud: uitwerking van Technisch Ontwerp Landschap tot detail-, werk-, maatvoerings- en uitzettekeningen

915-2: Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap

Participanten

Opdrachtgever (OG)

Projectmanager (OG)

Architect

Interieurarchitect

Landschaparchitect

Kostenadviseur

Adviseur constructies

Adviseur technische details

Adviseur omgevingsaspecten

Adviseur geotechniek

Aanwoner

Ontwikkelaar

Derden

[illegible]

T813: Controleren nettenplannen en nettenlijsten		11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

D2362 (R) - Planning projectdoeltoelichting fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: herijking planning integrale uitvoeringslijst op basis van meest actuele informatie / verschillen met voorgaande planning / voorgestelde maatregelen		
2076.2: Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum D2363 (R) - Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen		
Informatie en Communicatie		
N T2399: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		08.15.005
2399.1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp D2543 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergaderlijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten		
N T3018: Beheren projectwebsite		08.15.007
3018.1: Beheren projectwebsite D3264 (T) - Projectwebsite fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur		
N MT1919: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)		08.15.010
1919.1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen Output: niet van toepassing		
N T2286: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen		08.15.015
2286.1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen D2435 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
N MT1837: Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)		08.15.020
1837.1: Voeren van overleg met opdrachtgever D3124 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
N T2061: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen		08.15.030
2061.1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen D1906 (T) - Verslagen bouwteamvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
N MT2077: Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)		08.15.040
2077.1: Deelnemen aan bouwteamvergaderingen Output: niet van toepassing		
N T1082: Uitvoeren van wijzigingenbeheer		08.15.050
1082.1: Managen wijzigingen D1383 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fase documenten in fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten stoorvering wijziging		
1082.2: Verwerken wijzigingsbesluiten D1384 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten		
N T2078: Beheren procesdocumenten		08.15.060
2078.1: Beheren procesdocumenten D2363 (T) - Rapport procesdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: overzicht fase documenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie		
2078.2: Beheren productdocumenten D2364 (T) - Rapport productdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: overzicht fase documenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie		
MT1135: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)		08.15.065
1135.1: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg D3125 (T) - Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT2079: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)		08.15.070
2079.1: Voeren van overleg over financiering en subsidies D3126 (T) - Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT2080: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)		08.15.080
2080.1: Voeren van overleg met externe specialisten D2097 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten D3127 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT1838: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)		08.15.090
1838.1: Voeren van overleg met bevoegde instanties D3085 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten D3128 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT1839: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)		08.15.100
1839.1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen D3129 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT1840: Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)		08.15.110
1840.1: Voeren van overleg met leveranciers D3121 (T) - Afspraken overleg leveranciers fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezigen / afspraken / actiepunten		
MT2799: Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)		08.15.140
2799.1: Deelnemen aan werkgroepvergaderingen Output: niet van toepassing		
T2800: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen		08.15.150
2800.1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen D3132 (T) - Verslagen werkgroepvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
Kwaliteitszorg en Risico's		
N C2081: Herijken en behandelen projectrisico's per projectonderdeel (cluster)		08.16.010
2081.1: Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) Output: zie taken in dit cluster		
Onderdelen van deze cluster:		
N T2082: Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde		01
2082.1: Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde D2366 (T) - Ri&E Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
N T2083: Herijken en behandelen projectrisico's Interieur		02
2083.1: Herijken en behandelen projectrisico's Interieur D2367 (T) - Ri&E Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
N T2084: Herijken en behandelen projectrisico's Landschap		03
2084.1: Herijken en behandelen projectrisico's Landschap D2368 (T) - Ri&E Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
N T2085: Herijken en behandelen projectrisico's Constructies		04
2085.1: Herijken en behandelen projectrisico's Constructies D2369 (T) - Ri&E Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
N T2086: Herijken en behandelen projectrisico's Installaties		05
2086.1: Herijken en behandelen projectrisico's Installaties D2370 (T) - Ri&E Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
N T1423: Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren Ri&E's per projectdeel		08.16.020
1423.1: Integreren Ri&E's per projectdeel D1590 (R) - Project Ri&E fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheerma		

[illegible]

D2372 (R) - Analyse milieu-effecten Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies		
N MT2088: Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)		08.16.040
2088-1: Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid D2372 (R) - Analyse effecten sociale veiligheid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsmoming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen		
MT3019: Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)		08.16.044
3019-1: Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk D3265 (T) - Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breesem, GPR Gebouw, DUB'Okéur of andere)		
T3020: Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)		08.16.045
3020-1: Herijken en aanvullen assessment D3266 (R) - Assessment duurzaamheidskenmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: duurzaamheidscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breesem, GPR Gebouw, DUB'Okéur of andere)		
N C2089: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)		08.16
2089-1: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) Output: zie taken in dit cluster		
Onderdelen van deze cluster:		
N T2090: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuurbouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	01	
2090-1: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuurbouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D2373 (T) - Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuurbouwkunde Inhoud: specifieke toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen		
N T2091: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	02	
2091-1: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D2374 (T) - Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur Inhoud: specifieke toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen		
N T2092: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	03	
2092-1: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D2375 (T) - Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap Inhoud: specifieke toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen		
N T2093: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	04	
2093-1: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D2376 (T) - Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies Inhoud: specifieke toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen		
N T2094: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	05	
2094-1: Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D2377 (T) - Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties Inhoud: specifieke toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen		
N T2806: Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		08.16
2806-1: Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D2949 (T) - Afspraken toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel Inhoud: tijd- en procedureafspraken		
2806-2: Integrenen conclusies toetsingen per projectdeel D2950 (R) - Integraal toetsingsrapport Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: specifieke toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventueel blijvende afwijkingen / conclusies en advies		
N T846: Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden		08.16.060
846-1: Controleren werk- en productietekeningen van derden D1071 (T) - Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde werk- en productietekeningen van derden Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen		
N T1665: Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk		08.16.070
1665-1: Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk D1897 (T) - Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde tekeningen prefab constructies Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen		
N T861: Controleren Interieurtekeningen van derden		08.16.080
861-1: Controleren Interieurtekeningen van derden D1093 (T) - Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde Interieurtekeningen van derden Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen		
N T1130: Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden		08.16.090
1130-1: Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden D1333 (T) - Gecontroleerde tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden Inhoud: aantekeningen op of bij tekeningen, berekeningen en staten welke nodig zijn voor de inpassing van door derden te leveren onderdelen / aanwijzingen voor aanpassing of verbetering van de betreffende informatie		
T2805: Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang		08.16.095
2805-1: Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang D2948 (R) - Toetsingsprotocol constructieve samenhang Inhoud: beschrijving van aspecten waarop de hoofdconstructie door de aannemer te verstrekken tekeningen en berekeningen steekproefsgewijs controleren / identificatie van onderdelen waarvan bijzondere risico's zijn verbonden en/of waarvan bijzondere aandacht moet worden besteed / handelingen bij eerste en tweede controle / definitie steekproeven bij eerste en tweede controle: percentage van documenten dat wordt gecontroleerd (afhankelijk van aangeboden aantal), aantal extra controles bij gecontroleerde fouten of onvolkomenheden)		
T1678: Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selectie risicogestuurde steekproef		08.16.100
1678-1: Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selectie risicogestuurde steekproef D999 (R) - Rapport risicogestuurde constructietekeningen en -berekeningen van derden Inhoud: verantwoording selectie risicogestuurde steekproeven / identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen risicogestuurd zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies		
T3021: Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle		08.16.101
3021-1: Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden / 100% controle D3267 (R) - Rapport 100% controle constructietekeningen en -berekeningen Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies		
N T872: Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen installaties van derden		08.16.105
872-1: Op hoofdlijnen controleren van berekeningen installaties van derden D1092 (T) - Gecontroleerde berekeningen installaties van derden Inhoud: identificatie gecontroleerde berekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen		
872-2: Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten installaties D1093 (T) - Gecontroleerde keuzen apparatuur en componenten installaties Inhoud: identificatie gecontroleerde keuzen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen		
872-3: Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen installaties van derden D1094 (T) - Gecontroleerde detail- en werktekeningen installaties van derden Inhoud: identificatie gecontroleerde detail- en werktekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen		
T885: Controleren van springteekeningen installaties		08.16.110
885-1: Controleren van springteekeningen installaties D1109 (T) - Gecontroleerde springteekeningen installaties Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen		
Vergunningen		
N T1375: Uitvoeren vergunningenplan		08.17.010
1375-1: Uitvoeren vergunningenplan D1654 (R) - Vergunningenplan in uitvoering fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: benodigde vergunningen per deontwerper: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwijderen vergunningen		
N T2292: Plannen, sturen en bewaken vergunningen		08.17.015
2292-1: Plannen, sturen en bewaken vergunningen D2445 (R) - Vergunningenplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: benodigde vergunningen per deontwerper: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwijderen vergunningen		
N MT783: Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)		08.17.020
783-1: Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen D1161 (R) - Overzicht ingediende tekeningen en berekeningen Inhoud: specifieke ingediende documenten		
N MT3200: Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)		08.17.025

[illegible]

[illegible]

