

## Voorlopige Planning Europese Openbare aanbestedingsprocedure Vaccinaties

donderdag 30 september 2021

	<b>Week.nr</b>	<b>Datum (werkdagen)</b>
<b>Start voorbereiding</b>		
Startdatum	<b>36</b>	dinsdag 7 september 2021
Marktconsultatie publiceren	<b>39</b>	donderdag 30 september 2021
Ontvangen antwoorden Marktconsultatie	<b>40</b>	donderdag 7 oktober 2021
Uitnodiging mondelingen toelichting (optioneel)	<b>41</b>	dinsdag 12 oktober 2021
Mondelingen toelichting (optioneel)	<b>41</b>	donderdag 14 oktober 2021
<b>Start aanbestedingsprocedure</b>		
Plaatsen aankondiging op Tendered	<b>47</b>	dinsdag 23 november 2021
Uiterste datum ontvangen vragen (1e ronde)	<b>48</b>	dinsdag 30 november 2021
Opstellen, accorderen en publiceren NvI (1e ronde)	<b>49</b>	dinsdag 7 december 2021
Uiterste datum ontvangen vragen (2e ronde)	<b>50</b>	dinsdag 14 december 2021
Opstellen, accorderen en publiceren NvI (2e ronde)	<b>51</b>	dinsdag 21 december 2021
<b>Sluiting inschrijvingstermijn</b>		
Ontvangst en opening inschrijvingen	<b>3</b>	dinsdag 18 januari 2022
<b>Beoordelingsprocedure</b>		
Beoordeling	<b>5</b>	dinsdag 1 februari 2022
<b>Gunningprocedure</b>		
Voorgenomen gunning en afwijzingen verzenden	<b>7</b>	dinsdag 15 februari 2022
Verificatiegesprek	<b>8</b>	dinsdag 22 februari 2022
Definitieve gunning opstellen en accorderen	<b>8</b>	woensdag 23 februari 2022
Definitieve gunning verzenden	<b>10</b>	dinsdag 8 maart 2022
<b>Start overeenkomst</b>		
Begindatum overeenkomst	<b>35</b>	donderdag 1 september 2022