

2e nota van inlichtingen

*SO BRM Flevokust noord-zandophoging
In de gemeente Lelystad.*



Bestek 21-013
Lelystad, 12 oktober 2021

Bouwrijp maken Flevokust noord-zandophoging in de gemeente Lelystad.

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER:

Voor dit moment dient u in uw aanbieding mee te nemen dat de uitvoering van de bestekposten 157310, 216110 en 216120, inclusief vervoer- en verwerkposten, in de planning zullen worden uitgevoerd in overleg met de directie.

Na opdrachtverlening dient u direct te starten met de voorbereiding en leverantie van het zand.

Op 8 november 2021 zal er duidelijkheid zijn over de uitvoering van de bestekposten 157310, 216110 en 216120, dan zal dit in de standstill-termijn aan de partij die het werk gegund gaat krijgen, medegedeeld worden.

Op 23 september 2021 is een aangepaste referentie op TenderNed toegevoegd conform de gids proportionaliteit.

In deel 1 paragraaf 05 tijdsbepaling is het volgende gewijzigd:

Fase 1 totaal opleveren op 24 juni 2022

Onderverdeling in percelen:

Aanvullen zand als eerste MG, tweede Necron en als derde Sommerset (inclusief bijkomende werkzaamheden per perceel als plaatsen zakbakens).

Opleveren werkzaamheden MG 25 februari 2022

Opleveren werkzaamheden Necron 29 april 2022

Opleveren werkzaamheden Sommerset 24 juni 2022

In de inschrijvingsleidraad is hoofdstuk 2, planning, gewijzigd.

Zie onderstaande bijlage.

Aldus opgemaakt te Lelystad, 12 oktober 2021

H. van Kernebeek
afdeling Ingenieursbureau en Projectmanagement

Hoofdstuk 2 planning

Voor onderhavige aanbesteding geldt de onderstaande planning. De als 'uiterlijk' aangeduide datum en tijdstip zijn fatale termijnen.

TIJDSPAD AANBESTEDINGPROCEDURE		
FASE	STAP	DATUM
FASE 1	Informereren en inlichten	
A	Publiceren op TenderNed.	6 aug 2021
B	Nadere inlichtingen, schriftelijk conform art. 2.22 ARW 2016, via TenderNed.nl uiterlijk : 23.59 uur	27 aug 2021
C	Verstrekken Nota van Inlichtingen, uiterlijk:	30 aug 2021
FASE 2	Inschrijven, beoordelen en aanbesteden	
D	Indienen inschrijvingsdocumenten bij de begeleider van de aanbestedingsprocedure, uiterlijk :	19 oktober 2021 vóór 9.00 uur
E	Beeoordelen inschrijvingsdocumenten	19 okt 2021 t/m 22 okt 2021
F	Aanbesteding: bekendmaking aannemingssom via TenderNed, uiterlijk:	22 oktober 2021
FASE 3	Gunnen	
G	Voornemen tot gunning	22 oktober 2021
H	Definitieve gunning	15 november 2021
FASE 4	Uitvoering	
I	Start uitvoering	22 november 2021
J	Einde uitvoering	1 juli 2022