

gemeente De Bilt.		hoeveelheden per x	eenheid
werkzaamheden	uitvoeringstermijn		
a. reinigen kolken machinaal ronde 1	week 20 t/m week 26 (30 werkdagen)		12900 st
b. reingen kolken handmatig ronde 1	week 20 t/m week 23 (15 werkdagen)		1080 st
c. reinigen kolken machinaal ronde 2	tussen week 44 en 52 in overleg met de directie t/m 30 werkdagen na startdatum		12900 st
d. reinigen kolken handmatig ronde 2	tussen week 44 en 52 in overleg met de directie t/m 30 werkdagen na startdatum		1080 st
e. reinigen lijnafwatering tunnels (6 st)	eerste week van jan, april, juli en oktober (uitvoering in 1 werkdag)		388 m
f. reinigen lijnafwatering gemeentewerf (1 locatie)	elke eerste maandag van de maand tussen 7.00 en 13.00 in combinatie met h.		250 m
g. reinigen lijnafwatering centrumgebied (3 locaties)	elke eerste maandag van de maand (1 werkdag)		286 m
h. reingen kolken verkeerstunnel (4 stuks)	eerste week van jan, april, juli en oktober in combinatie met f.		72 st
Gemeente Houten			
werkzaamheden			
a. reinigen kolken machinaal	na machninaal kolken reinigen ronde 2 gemeente De Bilt. Start in week 1 t/m week 6 (uitvoering in 30 werkdagen)		18145 st
b. reinigen lijnafwatering centrumgebieden en de Staart (3 locaties)	week 21 (maximaal 4 werkdagen)		1320 m
c. reinigen kolken afgekoppeld gebied	week 31 (maximaal 3 werkdagen)		2274 st
d. reinigen lijngoten fietstunnels (18 locaties)	week 31 (maximaal 5 werkdagen)		352 m
e. reinigen lijnafwatering centrumgebieden en woongebieden en de overige lijnafwatering (6 locaties)	week 45 (maximaal 10 werkdagen)		1649 m