

OVO

Installatieonderhoud en -projecten

Planning

18-03-2022

Betreft: Nieuwe planning naar aanleiding verschuiving

Geachte heer/mevrouw,

Bijgevoegd de nieuwe planning voor de aanbesteding Installatieonderhoud en -projecten van Stichting OVO.

Activiteit	Gereed voor
Publicatie tweede Nota van Inlichtingen	18-03-2022
Sluitingstermijn derde Nota van Inlichtingen	31-03-2022 23:59
Publicatie derde Nota van Inlichtingen	06-04-2022
Sluiting inschrijftermijn	18-04-2022 23:59
Presentaties	27 of 28-04-2022
Verzenden gunningsbeslissing	12-05-2022
Standstill termijn	03-06-2022
Ingangsdatum overeenkomst	06-06-2022

Met vriendelijke groet,
namens Stichting OVO

InkoopMeesters