

Bijlage A 1 Aantallen producten per programma

FREQUENTIEMATRIX PROGNOSE PRODUCTEN PROJECTBEHEERSING					
Project:	PAGW				
Datum:					
Financieel Management	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Budgetteren					
FM010A Onderbouwen Budgetaanvraag (of mutatie) Bestuursstaf	0	0	0	0	0
FM020A Onderbouwen Budgetaanvraag (of mutatie) Regionale Dienst	0	0	0	0	0
FM030A Financiële Prognose	12	12	12	0	36
Kosten/Uitgaven/Ontvangsten					
FM040A SAP administratie 05/5	51	51	51	0	153
FM040A SAP administratie 1/5	0	0	0	0	0
FM040A SAP administratie 2/5	0	0	0	0	0
FM040A SAP administratie 3/5	0	0	0	0	0
FM040A SAP administratie 4/5	0	0	0	0	0
FM050A Financieel Dashboard	3	3	3	0	9
Verantwoording					
FM060A Module Financiën Projectendatabase	9	9	9	0	27
FM070A Financiële bijlage voor derden	0	0	0	0	0
FM080A Financiële paragraaf Project Verantwoordings Rapportage (PVR)	0	0	0	0	0
Planningmanagement	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Deterministische planning					
PM010B Opstellen deterministische planning	4	0	0	2	6
PM020B Actualiseren deterministische planning	0	0	0	8	8
PM030B Analyse VTW/WOG	0	0	0	0	0
Probabilistische planning					
PM040B Probabilistische planning	5	0	0	10	15
Rapporteren					
PM050B Planningsnota	5	0	0	10	15
Toetsen					
PM060A Tenderplanning	0	0	0	0	0
PM070A Planningsproces ON	0	0	0	0	0
PM080A Betaalcriterium	0	0	0	0	0
PM090A Ter acceptatie ingediende Baselineplanning	0	0	0	0	0

PM100A Beoordeling VGR-planning ON	0	0	0	0	0
Extra					
PM - Extra 01 Opstellen Capaciteitsplanning	1	0	0	0	1
PM - Extra 02 Actualiseren Capaciteitsplanning	0	0	0	2	2
PM - Extra 03 Opstellen mijlpalen planning	1	0	0	0	1
PM - Extra 04 Actualiseren mijlpalen Planning	1	0	0	6	7
Risicomangement	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Risicodossier					
RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase	4	0	0	0	4
RM020A Risicosessie	4	4	4	0	12
RM030A Actueel Risicodossier	8	12	12	0	32
Rapporteren					
RM040A Bijdrage aan rapportage risicomangement	9	9	9	0	27
RM040B Analyse programmarisico's	2	3	3	0	8
Toetsen					
RM050A Producten ten behoeve van interne toetsmomenten	0	0	0	0	0
RM060A Bijdrage aan toets risicomangementproces ON	0	0	0	0	0
Kwaliteitsmanagement	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Inrichten kwaliteitsmanagement					
KM010A Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem	0	0	0	18	18
KM020A Opstellen Auditplanning	0	0	0	0	0
Toepassen kwaliteitsmanagement					
KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem	0	0	0	0	0
Toetsen					
KM040A Interne Producttoets	0	0	0	0	0
KM050A Interne Audit	0	0	0	0	0
KM060A Evaluaties	0	0	0	18	18
Verbeteren					
KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister	0	0	0	3	3
KM Extra - 1 - Begeleiden uitgewerkt PKS onderdeel naar geïmplementeerd werkproces		0	0	0	0
Overige producten	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Transitiefase start	1	0	0	0	1
Transitiefase einde	0	0	1	0	1
OP02A Baselinebeheer	0	0	0	0	0

OP02A Baselinebeheer 0,5/5	40	40	15	25	120
OP02A Baselinebeheer 1/5	0	0	0	0	0
OP02A Baselinebeheer 2/5	0	0	0	0	0
OP02A Baselinebeheer 3/5	0	0	0	0	0
OP03A Coördinatie scopeformulier, (P)UB en/of rapportages	12	12	12	0	36
Specialuren	J1	J2	J3	Optie	Totaal
	uren	uren	uren		uren
SU01A Producten	235	235	235	0	705
Projectondersteuning	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 0,5/5	0	0	0	0	0
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 1/5	51	0	0	102	153
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 2/5	0	0	0	153	153
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 3/5	0	0	0	0	0
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 4/5	0	0	0	0	0
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 5/5	51	0	0	102	153
Specialuren Projectondersteuning	J1	J2	J3	Optie	Totaal
	uren	uren	uren		uren
SU01A Producten	80	80	80	0	240

FREQUENTIEMATRIX PROGNOSE PRODUCTEN PROJECTBEHEERSING					
Project:	KRW LT				
Datum:					
Financieel Management	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Budgetteren					
FM010A Onderbouwen Budgetaanvraag (of mutatie) Bestuursstaf	0	0	0	0	0
FM020A Onderbouwen Budgetaanvraag (of mutatie) Regionale Dienst	0	0	0	0	0
FM030A Financiële Prognose	2	2	2	0	6
Kosten/Uitgaven/Ontvangsten					
FM040A SAP administratie 05/5	45	45	45	0	135
FM040A SAP administratie 1/5	0	0	0	0	0
FM040A SAP administratie 2/5	0	0	0	0	0
FM040A SAP administratie 3/5	0	0	0	0	0
FM040A SAP administratie 4/5	0	0	0	0	0
FM050A Financieel Dashboard	0	0	0	0	0
Verantwoording					
FM060A Module Financiën Projectendatabase	0	0	0	0	0
FM070A Financiële bijlage voor derden	0	0	0	0	0
FM080A Financiële paragraaf Project Verantwoordings Rapportage (PVR)	0	0	0	0	0
Planningmanagement	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Deterministische planning					
PM010B Opstellen deterministische planning	0	0	0	0	0
PM020B Actualiseren deterministische planning	0	0	0	0	0
PM030B Analyse VTW/WOG	0	0	0	0	0
Probabilistische planning					
PM040B Probabilistische planning	0	0	0	0	0
Rapporteren					
PM050B Planningsnota	0	0	0	0	0
Toetsen					
PM060A Tenderplanning	0	0	0	0	0
PM070A Planningsproces ON	0	0	0	0	0
PM080A Betaalcriterium	0	0	0	0	0
PM090A Ter acceptatie ingediende Baselineplanning	0	0	0	0	0
PM100A Beoordeling VGR-planning ON	0	0	0	0	0
Extra					

PM - Extra 01 Opstellen Capaciteitsplanning	0	0	0	0	0
PM - Extra 02 Actualiseren Capaciteitsplanning	0	0	0	0	0
PM - Extra 03 Opstellen mijlpalen planning	1	0	0	0	1
PM - Extra 04 Actualiseren mijlpalen Planning	2	3	3	0	8
Risicomanagement	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Risicodossier					
RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase	0	0	0	0	0
RM020A Risicosessie	1	1	1	3	6
RM030A Actueel Risicodossier	0	0	0	0	0
Rapporteren					
RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement	0	0	0	0	0
RM040B Analyse programmerisico's	3	3	3	0	9
Toetsen					
RM050A Producten ten behoeve van interne toetsmomenten	0	0	0	0	0
RM060A Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON	0	0	0	0	0
Kwaliteitsmanagement	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Inrichten kwaliteitsmanagement					
KM010A Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem	3	3	3	0	9
KM020A Opstellen Auditplanning	0	0	0	0	0
Toepassen kwaliteitsmanagement					
KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem	0	0	0	0	0
Toetsen					
KM040A Interne Producttoets	0	0	0	0	0
KM050A Interne Audit	0	0	0	0	0
KM060A Evaluaties	3	3	3	0	9
Verbeteren					
KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister	3	3	3	0	9
KM Extra - 1 - Begeleiden uitgewerkt PKS onderdeel naar geïmplementeerd werkproces	0	0	0	9	9
Overige producten	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Transitiefase start	1	0	0	0	1
Transitiefase einde	0	0	1	0	1
OP01A Actualiseren capaciteitsmanagement	0	0	0	0	0
OP02A Baselinebeheer 0,5/5	45	45	45	0	135
OP02A Baselinebeheer 1/5	0	0	0	0	0

OP02A Baselinebeheer 2/5	0	0	0	0	0
OP02A Baselinebeheer 3/5	0	0	0	0	0
OP03A Coördinatie scopeformulier, (P)UB en/of rapportages	1	1	1	0	3
Specialuren	J1	J2	J3	Optie	Totaal
	uren	uren	uren		uren
SU01A Producten	82	82	82	0	246
Projectondersteuning	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 0,5/5	0	0	0	0	0
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 1/5	0	0	0	0	0
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 2/5	0	0	0	0	0
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 3/5	0	0	0	0	0
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 4/5	15	45	45	0	105
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 5/5	0	0	0	0	0
Specialuren Projectondersteuning	J1	J2	J3	Optie	Totaal
	uren	uren	uren		uren
SU01A Producten	110	110	110	0	330

FREQUENTIEMATRIX PROGNOSE PRODUCTEN PROJECTBEHEERSING					
Project:	ON C KRW				
Datum:					
Financieel Management	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Budgetteren					
FM010A Onderbouwen Budgetaanvraag (of mutatie) Bestuursstaf	0	0	0	0	0
FM020A Onderbouwen Budgetaanvraag (of mutatie) Regionale Dienst	0	0	0	0	0
FM030A Financiële Prognose	4	6	6	0	16
Kosten/Uitgaven/Ontvangsten					
FM040A SAP administratie 05/5	0	0	0	0	0
FM040A SAP administratie 1/5	45	45	45	0	135
FM040A SAP administratie 2/5	0	0	0	0	0
FM040A SAP administratie 3/5	0	0	0	0	0
FM040A SAP administratie 4/5	0	0	0	0	0
FM050A Financieel Dashboard	4	6	6	0	16
Verantwoording					
FM060A Module Financiën Projectendatabase	6	9	6	0	21
FM070A Financiële bijlage voor derden	0	0	0	0	0
FM080A Financiële paragraaf Project Verantwoordings Rapportage (PVR)	0	0	0	0	0
Planningmanagement	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Deterministische planning					
PM010B Opstellen deterministische planning	0	0	0	0	0
PM020B Actualiseren deterministische planning	10	12	4	12	38
PM030B Analyse VTW/WOG	0	0	0	0	0
Probabilistische planning					
PM040B Probabilistische planning	1	1	0	4	6
Rapporteren					
PM050B Planningsnota	1	1	0	4	6
Toetsen					
PM060A Tenderplanning	0	0	0	0	0
PM070A Planningsproces ON	0	0	0	0	0
PM080A Betaalcriterium	0	0	0	0	0
PM090A Ter acceptatie ingediende Baselineplanning	0	0	0	0	0
PM100A Beoordeling VGR-planning ON	0	0	0	0	0
Extra					

PM - Extra 01 Opstellen Capaciteitsplanning	0	0	0	0	0
PM - Extra 02 Actualiseren Capaciteitsplanning	0	0	0	0	0
PM - Extra 03 Opstellen mijlpalen planning	0	0	0	0	0
PM - Extra 04 Actualiseren mijlpalen Planning	0	0	0	0	0
Risicomanagement	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Risicodossier					
RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase	0	0	0	0	0
RM020A Risicosessie	14	18	10	12	54
RM030A Actueel Risicodossier	24	30	14	24	92
Rapporteren					
RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement	6	9	6	0	21
RM040B Analyse programmerisico's	0	0	0	0	0
Toetsen					
RM050A Producten ten behoeve van interne toetsmomenten	0	0	0	0	0
RM060A Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON	0	0	0	0	0
Kwaliteitsmanagement	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Inrichten kwaliteitsmanagement					
KM010A Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem	0	0	0	0	0
KM020A Opstellen Auditplanning	1	1	1	0	3
Toepassen kwaliteitsmanagement					
KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem	11	11	11	0	33
Toetsen					
KM040A Interne Producttoets	0	0	0	0	0
KM050A Interne Audit	3	3	3	0	9
KM060A Evaluaties	1	1	1	0	3
Verbeteren					
KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister	11	11	11	0	33
KM Extra - 1 - Begeleiden uitgewerkt PKS onderdeel naar geïmplementeerd werkproces	0	0	0	0	0
Overige producten	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Transitiefase start	1	0	0	0	1
Transitiefase einde	0	0	1	0	1
OP01A Actualiseren capaciteitsmanagement	0	0	0	0	0
OP02A Baselinebeheer 0,5/5	45	45	45	0	135

OP02A Baselinebeheer 1/5	0	0	0	0	0
OP02A Baselinebeheer 2/5	0	0	0	0	0
OP02A Baselinebeheer 3/5	0	0	0	0	0
OP03A Coördinatie scopeformulier, (P)UB en/of rapportages	0	0	0	0	0
Specialuren	J1	J2	J3	Optie	Totaal
	uren	uren	uren		uren
SU01A Producten	360	360	360	0	1.080
Projectondersteuning	J1	J2	J3	Optie	Totaal
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 0,5/5	0	0	0	0	0
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 1/5	0	0	0	0	0
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 2/5	0	0	0	0	0
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 3/5	90	90	90	0	270
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 4/5	0	0	0	0	0
Alle productbeschrijvingen Projectondersteuning 5/5	0	0	0	0	0
Specialuren Projectondersteuning	J1	J2	J3	Optie	Totaal
	uren	uren	uren		uren
SU01A Producten	210	210	210	0	630