

Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resource(n)amen
Fase 1	28 dagen	maa 3-1-22	woe 9-2-22	
Akkers Voorden / Dreven	1 dag	maa 3-1-22	maa 3-1-22	Swingo 422
Akkers Dreven / Voorden	1 dag	din 4-1-22	din 4-1-22	Swingo 422
Akkers Gaard / Donk	1 dag	maa 3-1-22	maa 3-1-22	Ravo 423
Akkers Donk / Gaard	1 dag	maa 3-1-22	maa 3-1-22	Ravo 417
Akkers Kreek / Vriesland	2 dagen	din 4-1-22	woe 5-1-22	Ravo 423
Vriesland / Akkers Kreek	2 dagen	din 4-1-22	woe 5-1-22	Ravo 417
Maaswijk Oost	4 dagen	don 6-1-22	din 11-1-22	Ravo 423
Maaswijk West	4 dagen	don 6-1-22	din 11-1-22	Ravo 417
HOOFDWEGEN	5 dagen	maa 10-1-22	vri 14-1-22	Ravo extra
Schenkel (via Maaswijk)	2 dagen	woe 12-1-22	don 13-1-22	Ravo 423
Schenkel via Centrum	2 dagen	woe 12-1-22	don 13-1-22	Ravo 417
Gildenwijk / Groenewoud	1 dag	vri 14-1-22	vri 14-1-22	Ravo 423
Groenewoud / Gildenwijk	1 dag	vri 14-1-22	vri 14-1-22	Ravo 417
Waterland (Baarsveen beginnen)	4 dagen	maa 17-1-22	don 20-1-22	Ravo 423
Waterland (Beverveen beginnen)	4 dagen	maa 17-1-22	don 20-1-22	Ravo 417
Hekelingen	1 dag	vri 21-1-22	vri 21-1-22	Ravo 423
Hekelingen	1 dag	vri 21-1-22	vri 21-1-22	Ravo 417
Hoogwerf / Schiekamp	2 dagen	maa 24-1-22	din 25-1-22	Ravo 423
Schiekamp / Hoogwerf	2 dagen	maa 24-1-22	din 25-1-22	Ravo 417
Centrum / Elementen	2 dagen	woe 26-1-22	don 27-1-22	Ravo 423
Elementen / Centrum	2 dagen	woe 26-1-22	don 27-1-22	Ravo 417
De Hoek / Vierambachten	1 dag	vri 28-1-22	vri 28-1-22	Ravo 423
Vierambachten / De Hoek	1 dag	vri 28-1-22	vri 28-1-22	Ravo 417
Vogelenzang Zuid	2 dagen	maa 31-1-22	din 1-2-22	Ravo 423
Vogelenzang Noord	2 dagen	maa 31-1-22	din 1-2-22	Ravo 417
Sterrenkwartier via Planetenlaan	1 dag	woe 2-2-22	woe 2-2-22	Ravo 423
Sterrenkwartier via Corona	1 dag	woe 2-2-22	woe 2-2-22	Ravo 417
Geervliet	2 dagen	woe 2-2-22	don 3-2-22	Swingo
Heenvliet inclusief Bernissebad	2 dagen	vri 4-2-22	maa 7-2-22	Swingo
Halfweg I	1 dag	don 3-2-22	don 3-2-22	Ravo 423
Halfweg II	1 dag	don 3-2-22	don 3-2-22	Ravo 417
Simonshaven	1 dag	din 8-2-22	din 8-2-22	Swingo
Abbenbroek	1 dag	vri 4-2-22	vri 4-2-22	Ravo 423
Abbenbroek	1 dag	vri 4-2-22	vri 4-2-22	Ravo 417
Zuidland 1	3 dagen	maa 7-2-22	woe 9-2-22	Ravo 423
Zuidland 2	3 dagen	maa 7-2-22	woe 9-2-22	Ravo 417

Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resource(namen)
Fase 2	28 dagen	don 10-2-22	maa 21-3-22	
Akkers Voorden / Dreven	1 dag	don 10-2-22	don 10-2-22	Swingo
Akkers Dreven / Voorden	1 dag	don 10-2-22	don 10-2-22	Swingo
Akkers Gaard / Donk	1 dag	don 10-2-22	don 10-2-22	Ravo 423
Akkers Donk / Gaard	1 dag	don 10-2-22	don 10-2-22	Ravo 417
Akkers Kreek / Vriesland	2 dagen	vri 11-2-22	maa 14-2-22	Ravo 423
Vriesland / Akkers Kreek	2 dagen	vri 11-2-22	maa 14-2-22	Ravo 417
Maaswijk Oost	4 dagen	din 15-2-22	vri 18-2-22	Ravo 423
Maaswijk West	4 dagen	din 15-2-22	vri 18-2-22	Ravo 417
HOODWEGEN	5 dagen	Maa 21-1-22	vri 25-2-22	Ravo extra
Schenkel (via Maaswijk)	2 dagen	maa 21-2-22	din 22-2-22	Ravo 423
Schenkel via Centrum	2 dagen	maa 21-2-22	din 22-2-22	Ravo 417
Gildenwijk / Groenewoud	1 dag	woe 23-2-22	woe 23-2-22	Ravo 423
Groenewoud / Gildenwijk	1 dag	woe 23-2-22	woe 23-2-22	Ravo 417
Waterland (Baarsveen beginnen)	4 dagen	don 24-2-22	din 1-3-22	Ravo 423
Waterland (Beverveen beginnen)	4 dagen	don 24-2-22	din 1-3-22	Ravo 417
Hekelingen	1 dag	woe 2-3-22	woe 2-3-22	Ravo 423
Hekelingen	1 dag	woe 2-3-22	woe 2-3-22	Ravo 417
Hoogwerf / Schiekamp	2 dagen	don 3-3-22	vri 4-3-22	Ravo 423
Schiekamp / Hoogwerf	2 dagen	don 3-3-22	vri 4-3-22	Ravo 417
Centrum / Elementen	2 dagen	maa 7-3-22	din 8-3-22	Ravo 423
Elementen / Centrum	2 dagen	maa 7-3-22	din 8-3-22	Ravo 417
De Hoek / Vierambachten	1 dag	woe 9-3-22	woe 9-3-22	Ravo 423
Vierambachten / De Hoek	1 dag	woe 9-3-22	woe 9-3-22	Ravo 417
Vogelenzang Zuid	2 dagen	don 10-3-22	vri 11-3-22	Ravo 423
Vogelenzang Noord	2 dagen	don 10-3-22	vri 11-3-22	Ravo 417
Sterrenkwartier via Planetenlaan	1 dag	maa 14-3-22	maa 14-3-22	Ravo 423
Sterrenkwartier via Corona	1 dag	maa 14-3-22	maa 14-3-22	Ravo 417
Geervliet	1 dag	woe 16-3-22	woe 16-3-22	Swingo
Heenvliet inclusief Bernissebad	2 dagen	don 17-3-22	vri 18-3-22	Swingo
Halfweg I	1 dag	din 15-3-22	din 15-3-22	Ravo 423
Halfweg II	1 dag	din 15-3-22	din 15-3-22	Ravo 417
Simonshaven	1 dag	maa 21-3-22	maa 21-3-22	Swingo
Abbenbroek	1 dag	woe 16-3-22	woe 16-3-22	Ravo 423
Abbenbroek	1 dag	woe 16-3-22	woe 16-3-22	Ravo 417
Zuidland 1	3 dagen	don 17-3-22	maa 21-3-22	Ravo 423
Zuidland 2	3 dagen	don 17-3-22	maa 21-3-22	Ravo 417

Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resource(namen)
Fase 3	27,5 dagen	din 22-3-22	don 28-4-22	
Akkers Voorden / Dreven	1 dag	din 22-3-22	din 22-3-22	Swingo
Akkers Dreven / Voorden	1 dag	woe 23-3-22	woe 23-3-22	Swingo
Akkers Gaard / Donk	1 dag	din 22-3-22	din 22-3-22	Ravo 423
Akkers Donk / Gaard	1 dag	din 22-3-22	din 22-3-22	Ravo 417
Akkers Kreek / Vriesland	2 dagen	woe 23-3-22	don 24-3-22	Ravo 423
Vriesland / Akkers Kreek	2 dagen	woe 23-3-22	don 24-3-22	Ravo 417
Maaswijk Oost	4 dagen	vri 25-3-22	woe 30-3-22	Ravo 423
Maaswijk West	4 dagen	vri 25-3-22	woe 30-3-22	Ravo 417
Schenkel (via Maaswijk)	2 dagen	don 31-3-22	vri 1-4-22	Ravo 423
Schenkel via Centrum	2 dagen	don 31-3-22	vri 1-4-22	Ravo 417
HOOFDWEGEN	5 dagen	maa 4-4-22	vri 8-4-22	Ravo extra
Gildewijk / Groenewoud	1 dag	maa 4-4-22	maa 4-4-22	Ravo 423
Groenewoud / Gildewijk	1 dag	maa 4-4-22	maa 4-4-22	Ravo 417
Waterland (Baarsveen beginnen)	4 dagen	din 5-4-22	vri 8-4-22	Ravo 423
Waterland (Beverveen beginnen)	4 dagen	din 5-4-22	vri 8-4-22	Ravo 417
Hekelingen	1 dag	maa 11-4-22	maa 11-4-22	Ravo 423
Hekelingen	1 dag	maa 11-4-22	maa 11-4-22	Ravo 417
Hoogwerf / Schiekamp	2 dagen	din 12-4-22	woe 13-4-22	Ravo 423
Schiekamp / Hoogwerf	2 dagen	din 12-4-22	woe 13-4-22	Ravo 417
Centrum / Elementen	2 dagen	don 14-4-22	vri 15-4-22	Ravo 423
Elementen / Centrum	2 dagen	don 14-4-22	vri 15-4-22	Ravo 417
De Hoek / Vierambachten	1 dag	maa 18-4-22	maa 18-4-22	Ravo 423
Vierambachten / De Hoek	1 dag	maa 18-4-22	maa 18-4-22	Ravo 417
Vogelenzang Zuid	2 dagen	din 19-4-22	woe 20-4-22	Ravo 423
Vogelenzang Noord	2 dagen	din 19-4-22	woe 20-4-22	Ravo 417
Sterrenkwartier via Planetenlaan	1 dag	don 21-4-22	don 21-4-22	Ravo 423
Sterrenkwartier via Corona	1 dag	don 21-4-22	don 21-4-22	Ravo 417
Geervliet	2 dagen	don 21-4-22	vri 22-4-22	Swingo
Heenvliet inclusief Bernissebad	2 dagen	maa 25-4-22	din 26-4-22	Swingo
Halfweg I	1 dag	vri 22-4-22	vri 22-4-22	Ravo 423
Halfweg II	1 dag	vri 22-4-22	vri 22-4-22	Ravo 417
Simonshaven	1 dag	woe 27-4-22	woe 27-4-22	Swingo
Abbenbroek	0,5 dagen	maa 25-4-22	maa 25-4-22	Ravo 423
Abbenbroek	0,5 dagen	maa 25-4-22	maa 25-4-22	Ravo 417
Zuidland 1	3 dagen	maa 25-4-22	don 28-4-22	Ravo 423
Zuidland 2	3 dagen	maa 25-4-22	don 28-4-22	Ravo 417

Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resource(namen)
Fase 4	27,5 dagen	vri 29-4-22	din 7-6-22	
Akkers Voorden / Dreven	1 dag	vri 29-4-22	vri 29-4-22	Swingo
Akkers Dreven / Voorden	1 dag	maa 2-5-22	maa 2-5-22	Swingo
Akkers Gaard / Donk	1 dag	vri 29-4-22	vri 29-4-22	Ravo 423
Akkers Donk / Gaard	1 dag	vri 29-4-22	vri 29-4-22	Ravo 417
Akkers Kreek / Vriesland	2 dagen	maa 2-5-22	din 3-5-22	Ravo 423
Vriesland / Akkers Kreek	2 dagen	maa 2-5-22	din 3-5-22	Ravo 417
Maaswijk Oost	4 dagen	woe 4-5-22	maa 9-5-22	Ravo 423
Maaswijk West	4 dagen	woe 4-5-22	maa 9-5-22	Ravo 417
Schenkel (via Maaswijk)	2 dagen	din 10-5-22	woe 11-5-22	Ravo 423
Schenkel via Centrum	2 dagen	din 10-5-22	woe 11-5-22	Ravo 417
Gildenwijk / Groenewoud	1 dag	don 12-5-22	don 12-5-22	Ravo 423
Groenewoud / Gildenwijk	1 dag	don 12-5-22	don 12-5-22	Ravo 417
Waterland (Baarsveen beginnen)	4 dagen	vri 13-5-22	woe 18-5-22	Ravo 423
Waterland (Beverveen beginnen)	4 dagen	vri 13-5-22	woe 18-5-22	Ravo 417
HOOFDWEGEN	5 dagen	maa 16-5-22	vri 20-5-22	Ravo extra
Hekelingen	1 dag	don 19-5-22	don 19-5-22	Ravo 423
Hekelingen	1 dag	don 19-5-22	don 19-5-22	Ravo 417
Hoogwerf / Schiekamp	2 dagen	vri 20-5-22	maa 23-5-22	Ravo 423
Schiekamp / Hoogwerf	2 dagen	vri 20-5-22	maa 23-5-22	Ravo 417
Centrum / Elementen	2 dagen	din 24-5-22	woe 25-5-22	Ravo 423
Elementen / Centrum	2 dagen	din 24-5-22	woe 25-5-22	Ravo 417
De Hoek / Vierambachten	1 dag	don 26-5-22	don 26-5-22	Ravo 423
Vierambachten / De Hoek	1 dag	don 26-5-22	don 26-5-22	Ravo 417
Vogelenzang Zuid	2 dagen	vri 27-5-22	maa 30-5-22	Ravo 423
Vogelenzang Noord	2 dagen	vri 27-5-22	maa 30-5-22	Ravo 417
Sterrenkwartier via Planetenlaan	1 dag	din 31-5-22	din 31-5-22	Ravo 423
Sterrenkwartier via Corona	1 dag	din 31-5-22	din 31-5-22	Ravo 417
Geervliet	1 dag	din 31-5-22	din 31-5-22	Swingo
Heenvliet inclusief Bernissebad	2 dagen	woe 1-6-22	don 2-6-22	Swingo
Halfweg I	1 dag	woe 1-6-22	woe 1-6-22	Ravo 423
Halfweg II	1 dag	woe 1-6-22	woe 1-6-22	Ravo 417
Simonshaven	1 dag	vri 3-6-22	vri 3-6-22	Swingo
Abbenbroek	0,5 dagen	don 2-6-22	don 2-6-22	Ravo 423
Abbenbroek	0,5 dagen	don 2-6-22	don 2-6-22	Ravo 417
Zuidland 1	3 dagen	don 2-6-22	din 7-6-22	Ravo 423
Zuidland 2	3 dagen	don 2-6-22	din 7-6-22	Ravo 417

Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resource(namen)
Fase 5	28 dagen	woe 8-6-22	vri 15-7-22	
Akkers Voorden / Dreven	1 dag	woe 8-6-22	woe 8-6-22	Swingo
Akkers Dreven / Voorden	1 dag	don 9-6-22	don 9-6-22	Swingo
Akkers Gaard / Donk	1 dag	woe 8-6-22	woe 8-6-22	Ravo 423
Akkers Donk / Gaard	1 dag	woe 8-6-22	woe 8-6-22	Ravo 417
Akkers Kreek / Vriesland	2 dagen	don 9-6-22	vri 10-6-22	Ravo 423
Vriesland / Akkers Kreek	2 dagen	don 9-6-22	vri 10-6-22	Ravo 417
Maaswijk Oost	4 dagen	maa 13-6-22	don 16-6-22	Ravo 423
Maaswijk West	4 dagen	maa 13-6-22	don 16-6-22	Ravo 417
Schenkel (via Maaswijk)	2 dagen	vri 17-6-22	maa 20-6-22	Ravo 423
Schenkel via Centrum	2 dagen	vri 17-6-22	maa 20-6-22	Ravo 417
Gildenwijk / Groenewoud	1 dag	din 21-6-22	din 21-6-22	Ravo 423
Groenewoud / Gildenwijk	1 dag	din 21-6-22	din 21-6-22	Ravo 417
Waterland (Baarsveen beginnen)	4 dagen	woe 22-6-22	maa 27-6-22	Ravo 423
Waterland (Beverveen beginnen)	4 dagen	woe 22-6-22	maa 27-6-22	Ravo 417
HOOFDWEGEN	5 dagen	maa 27-6-22	vri 1-7-22	Ravo extra
Hekelingen	1 dag	din 28-6-22	din 28-6-22	Ravo 423
Hekelingen	1 dag	din 28-6-22	din 28-6-22	Ravo 417
Hoogwerf / Schiekamp	2 dagen	woe 29-6-22	don 30-6-22	Ravo 423
Schiekamp / Hoogwerf	2 dagen	woe 29-6-22	don 30-6-22	Ravo 417
Centrum / Elementen	2 dagen	vri 1-7-22	maa 4-7-22	Ravo 423
Elementen / Centrum	2 dagen	vri 1-7-22	maa 4-7-22	Ravo 417
De Hoek / Vierambachten	1 dag	din 5-7-22	din 5-7-22	Ravo 423
Vierambachten / De Hoek	1 dag	din 5-7-22	din 5-7-22	Ravo 417
Vogelenzang Zuid	2 dagen	woe 6-7-22	don 7-7-22	Ravo 423
Vogelenzang Noord	2 dagen	woe 6-7-22	don 7-7-22	Ravo 417
Sterrenkwartier via Planetenlaan	1 dag	vri 8-7-22	vri 8-7-22	Ravo 423
Sterrenkwartier via Corona	1 dag	vri 8-7-22	vri 8-7-22	Ravo 417
Geervliet	2 dagen	don 7-7-22	vri 8-7-22	Swingo
Heenvliet inclusief Bernissebad	2 dagen	maa 11-7-22	din 12-7-22	Swingo
Halfweg I	1 dag	maa 11-7-22	maa 11-7-22	Ravo 423
Halfweg II	1 dag	maa 11-7-22	maa 11-7-22	Ravo 417
Simonshaven	1 dag	woe 13-7-22	woe 13-7-22	Swingo
Abbenbroek	1 dag	din 12-7-22	din 12-7-22	Ravo 423
Abbenbroek	1 dag	din 12-7-22	din 12-7-22	Ravo 417
Zuidland 1	3 dagen	woe 13-7-22	vri 15-7-22	Ravo 423
Zuidland 2	3 dagen	woe 13-7-22	vri 15-7-22	Ravo 417

Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resource(n)amen
Fase 6	28 dagen	maa 18-7-22	woe 24-8-22	
Akkers Voorden / Dreven	1 dag	maa 18-7-22	maa 18-7-22	Swingo
Akkers Dreven / Voorden	1 dag	din 19-7-22	din 19-7-22	Swingo
Akkers Gaard / Donk	1 dag	maa 18-7-22	maa 18-7-22	Ravo 423
Akkers Donk / Gaard	1 dag	maa 18-7-22	maa 18-7-22	Ravo 417
Akkers Kreek / Vriesland	2 dagen	din 19-7-22	woe 20-7-22	Ravo 423
Vriesland / Akkers Kreek	2 dagen	din 19-7-22	woe 20-7-22	Ravo 417
Maaswijk Oost	4 dagen	don 21-7-22	din 26-7-22	Ravo 423
Maaswijk West	4 dagen	don 21-7-22	din 26-7-22	Ravo 417
Schenkel (via Maaswijk)	2 dagen	woe 27-7-22	don 28-7-22	Ravo 423
Schenkel via Centrum	2 dagen	woe 27-7-22	don 28-7-22	Ravo 417
Gildenwijk / Groenewoud	1 dag	vri 29-7-22	vri 29-7-22	Ravo 423
Groenewoud / Gildenwijk	1 dag	vri 29-7-22	vri 29-7-22	Ravo 417
Waterland (Baarsveen beginnen)	4 dagen	maa 1-8-22	don 4-8-22	Ravo 423
Waterland (Beverveen beginnen)	4 dagen	maa 1-8-22	don 4-8-22	Ravo 417
HOOFDWEGEN	5 dagen	maa 8-8-22	vri 12-8-22	Ravo extra
Hekelingen	1 dag	vri 5-8-22	vri 5-8-22	Ravo 423
Hekelingen	1 dag	vri 5-8-22	vri 5-8-22	Ravo 417
Hoogwerf / Schiekamp	2 dagen	maa 8-8-22	din 9-8-22	Ravo 423
Schiekamp / Hoogwerf	2 dagen	maa 8-8-22	din 9-8-22	Ravo 417
Centrum / Elementen	2 dagen	woe 10-8-22	don 11-8-22	Ravo 423
Elementen / Centrum	2 dagen	woe 10-8-22	don 11-8-22	Ravo 417
De Hoek / Vierambachten	1 dag	vri 12-8-22	vri 12-8-22	Ravo 423
Vierambachten / De Hoek	1 dag	vri 12-8-22	vri 12-8-22	Ravo 417
Vogelenzang Zuid	2 dagen	maa 15-8-22	din 16-8-22	Ravo 423
Vogelenzang Noord	2 dagen	maa 15-8-22	din 16-8-22	Ravo 417
Sterrenkwartier via Planetenlaan	1 dag	woe 17-8-22	woe 17-8-22	Ravo 423
Sterrenkwartier via Corona	1 dag	woe 17-8-22	woe 17-8-22	Ravo 417
Geervliet	1 dag	woe 17-8-22	woe 17-8-22	Swingo
Heenvliet inclusief Bernissebad	2 dagen	don 18-8-22	vri 19-8-22	Swingo
Halfweg I	1 dag	don 18-8-22	don 18-8-22	Ravo 423
Halfweg II	1 dag	don 18-8-22	don 18-8-22	Ravo 417
Simonshaven	1 dag	maa 22-8-22	maa 22-8-22	Swingo
Abbenbroek	1 dag	vri 19-8-22	vri 19-8-22	Ravo 423
Abbenbroek	1 dag	vri 19-8-22	vri 19-8-22	Ravo 417
Zuidland 1	3 dagen	maa 22-8-22	woe 24-8-22	Ravo 423
Zuidland 2	3 dagen	maa 22-8-22	woe 24-8-22	Ravo 417

Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resource(n)amen
Fase 7	27,5 dagen	don 25-8-22	maa 3-10-22	
Akkers Voorden / Dreven	1 dag	don 25-8-22	don 25-8-22	Swingo
Akkers Dreven / Voorden	1 dag	vri 26-8-22	vri 26-8-22	Swingo
Akkers Gaard / Donk	1 dag	don 25-8-22	don 25-8-22	Ravo 423
Akkers Donk / Gaard	1 dag	don 25-8-22	don 25-8-22	Ravo 417
Akkers Kreek / Vriesland	2 dagen	vri 26-8-22	maa 29-8-22	Ravo 423
Vriesland / Akkers Kreek	2 dagen	vri 26-8-22	maa 29-8-22	Ravo 417
Maaswijk Oost	4 dagen	din 30-8-22	vri 2-9-22	Ravo 423
Maaswijk West	4 dagen	din 30-8-22	vri 2-9-22	Ravo 417
Schenkel (via Maaswijk)	2 dagen	maa 5-9-22	din 6-9-22	Ravo 423
Schenkel via Centrum	2 dagen	maa 5-9-22	din 6-9-22	Ravo 417
Gildenwijk / Groenewoud	1 dag	woe 7-9-22	woe 7-9-22	Ravo 423
Groenewoud / Gildenwijk	1 dag	woe 7-9-22	woe 7-9-22	Ravo 417
Waterland (Baarsveen beginnen)	4 dagen	don 8-9-22	din 13-9-22	Ravo 423
Waterland (Beverveen beginnen)	4 dagen	don 8-9-22	din 13-9-22	Ravo 417
Hekelingen	1 dag	woe 14-9-22	woe 14-9-22	Ravo 423
Hekelingen	1 dag	woe 14-9-22	woe 14-9-22	Ravo 417
Hoogwerf / Schiekamp	2 dagen	don 15-9-22	vri 16-9-22	Ravo 423
Schiekamp / Hoogwerf	2 dagen	don 15-9-22	vri 16-9-22	Ravo 417
HOOFDWEGEN	5 dagen	maa 19-9-22	vri 23-9-22	Ravo extra
Centrum / Elementen	2 dagen	maa 19-9-22	din 20-9-22	Ravo 423
Elementen / Centrum	2 dagen	maa 19-9-22	din 20-9-22	Ravo 417
De Hoek / Vierambachten	1 dag	woe 21-9-22	woe 21-9-22	Ravo 423
Vierambachten / De Hoek	1 dag	woe 21-9-22	woe 21-9-22	Ravo 417
Vogelenzang Zuid	2 dagen	don 22-9-22	vri 23-9-22	Ravo 423
Vogelenzang Noord	2 dagen	don 22-9-22	vri 23-9-22	Ravo 417
Sterrenkwartier via Planetenlaan	1 dag	maa 26-9-22	maa 26-9-22	Ravo 423
Sterrenkwartier via Corona	1 dag	maa 26-9-22	maa 26-9-22	Ravo 417
Geervliet	1 dag	maa 26-9-22	maa 26-9-22	Swingo
Heenvliet inclusief Bernissebad	2 dagen	din 27-9-22	woe 28-9-22	Swingo
Halfweg I	1 dag	din 27-9-22	din 27-9-22	Ravo 423
Halfweg II	1 dag	din 27-9-22	din 27-9-22	Ravo 417
Simonshaven	1 dag	don 29-9-22	don 29-9-22	Swingo
Abbenbroek	0,5 dagen	woe 28-9-22	woe 28-9-22	Ravo 423
Abbenbroek	0,5 dagen	woe 28-9-22	woe 28-9-22	Ravo 417
Zuidland 1	3 dagen	woe 28-9-22	maa 3-10-22	Ravo 423
Zuidland 2	3 dagen	woe 28-9-22	maa 3-10-22	Ravo 417

Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resource(n)en
Fase 8	27,5 dagen	din 4-10-22	don 10-11-22	
Akkers Voorden / Dreven	1 dag	din 4-10-22	din 4-10-22	Swingo
Akkers Dreven / Voorden	1 dag	woe 5-10-22	woe 5-10-22	Swingo
Akkers Gaard / Donk	1 dag	din 4-10-22	din 4-10-22	Ravo 423
Akkers Donk / Gaard	1 dag	din 4-10-22	din 4-10-22	Ravo 417
Akkers Kreek / Vriesland	2 dagen	woe 5-10-22	don 6-10-22	Ravo 423
Vriesland / Akkers Kreek	2 dagen	woe 5-10-22	don 6-10-22	Ravo 417
Maaswijk Oost	4 dagen	vri 7-10-22	woe 12-10-22	Ravo 423
Maaswijk West	4 dagen	vri 7-10-22	woe 12-10-22	Ravo 417
Schenkel (via Maaswijk)	2 dagen	don 13-10-22	vri 14-10-22	Ravo 423
Schenkel via Centrum	2 dagen	don 13-10-22	vri 14-10-22	Ravo 417
Gildenwijk / Groenewoud	1 dag	maa 17-10-22	maa 17-10-22	Ravo 423
Groenewoud / Gildenwijk	1 dag	maa 17-10-22	maa 17-10-22	Ravo 417
Waterland (Baarsveen beginnen)	4 dagen	din 18-10-22	vri 21-10-22	Ravo 423
Waterland (Beverveen beginnen)	4 dagen	din 18-10-22	vri 21-10-22	Ravo 417
Hekelingen	1 dag	maa 24-10-22	maa 24-10-22	Ravo 423
Hekelingen	1 dag	maa 24-10-22	maa 24-10-22	Ravo 417
Hoogwerf / Schiekamp	2 dagen	din 25-10-22	woe 26-10-22	Ravo 423
Schiekamp / Hoogwerf	2 dagen	din 25-10-22	woe 26-10-22	Ravo 417
Centrum / Elementen	2 dagen	don 27-10-22	vri 28-10-22	Ravo 423
Elementen / Centrum	2 dagen	don 27-10-22	vri 28-10-22	Ravo 417
HOOFDWEGEN	5 dagen	maa 31-10-22	vri 4-11-22	Ravo extra
De Hoek / Vierambachten	1 dag	maa 31-10-22	maa 31-10-22	Ravo 423
Vierambachten / De Hoek	1 dag	maa 31-10-22	maa 31-10-22	Ravo 417
Vogelenzang Zuid	2 dagen	din 1-11-22	woe 2-11-22	Ravo 423
Vogelenzang Noord	2 dagen	din 1-11-22	woe 2-11-22	Ravo 417
Sterrenkwartier via Planetenlaan	1 dag	don 3-11-22	don 3-11-22	Ravo 423
Sterrenkwartier via Corona	1 dag	don 3-11-22	don 3-11-22	Ravo 417
Geervliet	1 dag	woe 2-11-22	woe 2-11-22	Swingo
Heenvliet inclusief Bernissebad	2 dagen	don 3-11-22	vri 4-11-22	Swingo
Halfweg I	1 dag	vri 4-11-22	vri 4-11-22	Ravo 423
Halfweg II	1 dag	vri 4-11-22	vri 4-11-22	Ravo 417
Simonshaven	1 dag	maa 7-11-22	maa 7-11-22	Swingo
Abbenbroek	0,5 dagen	maa 7-11-22	maa 7-11-22	Ravo 423
Abbenbroek	0,5 dagen	maa 7-11-22	maa 7-11-22	Ravo 417
Zuidland 1	3 dagen	maa 7-11-22	don 10-11-22	Ravo 423
Zuidland 2	3 dagen	maa 7-11-22	don 10-11-22	Ravo 417