

Aanbesteding:	Europese Openbare aanbesteding: Assetinformatiesysteem
Opdrachtgever:	Gemeente Utrecht
TenderNed- kenmerk:	355683
Betreft:	Rectificatie
Datum:	25-04-2022

Beste ondernemer,

Naar aanleiding van de ingediende vragen ten behoeven van de 1e Nota van Inlichtingen (Nvl 1) heeft de gemeente besloten de aanbestedingsdocumenten wezenlijk te wijzigen. Dit leidt tot een rectificatie van de aanbesteding. Dit betekent dat de termijnen zijn aangepast conform onderstaande voorgenomen planning.

Nvl 1

De antwoorden op Nvl 1 worden op 18-05-2022 gepubliceerd op TenderNed. Met de publicatie van de antwoorden op Nvl 1 worden tegelijkertijd de gewijzigde aanbestedingsdocumenten op TenderNed gepubliceerd.

Nvl 2

U wordt na rectificatie in de gelegenheid gesteld om zowel vragen over de antwoorden van Nvl1 als nieuwe vragen te stellen. De antwoorden hierop worden in Nvl 2 ter beschikking gesteld.

Nvl 3

U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen over de antwoorden van Nvl2 te stellen. De antwoorden hierop worden in Nvl 3 ter beschikking gesteld. U kan nadrukkelijk geen nieuwe vragen meer stellen na publicatie van Nvl 2.

Dit brengt onderstaande voorgenomen planning met zich mee:

Activiteiten	Datum/ termijn
Rectificatie aanbesteding op TenderNed (alleen planning) + toelichtende brief	29-04-2022
Publicatie antwoorden Nvl 1 + publicatie nieuwe aanbestedingsdocumenten	18-05-2022
Indienen vragen leveranciers (t.b.v. Nvl 2)	01-06-2022 voor 17.00 uur
Publicatie antwoorden Nvl 2	15-06-2022
Indienen vragen leveranciers over Nvl2 (t.b.v. Nvl 3)	29-06-2022 voor 17.00 uur
Publicatie antwoorden Nvl 3	13-07-2022
Indienen inschrijving	29-08-2022 voor 09.00 uur
Schriftelijke beoordelingen inschrijvingen	29-08-2022 t.m 09-09-2022
Dialogoggesprekken	12-09-2022 t/m 30-09-2022
Demonstraties	12-09-2022 t/m 30-09-2022
Mededeling voornemen tot gunning	07-10-2022
Opschortende termijn (20 dagen)	07-10-2022 t/m 27-10-2022 24.00 uur
Verificatiefase	07-10-2022 t/m 27-10-2022
Proof of concept	07-10-2022 t/m 27-10-2022
Definitieve gunning	28-10-2022
Ingangsdatum overeenkomst	01-11-2022
Start implementatie	01-11-2022 t/m 31-03-2023
Start uitvoering	01-04-2023

Met vriendelijke groet,

Bas van Midde
Inkoopadviseur