

AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING
WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:

361633343

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

Marilyn Inge

Telefoon:

+31 615609651

E-mail:

Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31146066: Groot onderhoud conserveringen combiwanden en WMO-palen

Referentienummer: 31146066

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45442000 - Aanbrengen van beschermende lagen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoek van Holland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie korte beschrijving.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 03/02/2020

Einde: 31/12/2023

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 114-275754

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: 31146066: Groot onderhoud conserveringen combiwanden en WMO-palen

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

18/05/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Straal- en schildersbedrijf WEST b.v.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Houtkopersstraat 24

Plaats:

Zwijndrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3334 KD

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 9 335 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

21/04/2022

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45442000 - Aanbrengen van beschermende lagen

Subcategorie:

-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL3 WEST-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

West Nederland

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

De oorspronkelijke aanbesteding is het engineeren en uitvoeren van groot onderhoud conserveringen combiwanden en WMO-palen Europoortkering. Deze opdracht is gestart per 1 mei 2020.

Wijziging 1: De ROK niet van toepassing is voor de DZI's, waardoor het lassen in executieklasse 3 een aanvullende opdracht is.

Wijziging 2: De wens is om demontabele bolders te realiseren in plaats van permanente bolders.

Wijziging 3: Er dient planning technisch rekening gehouden te worden met de testen aan de Dokdeuren. Dit zorgt voor extra inspanning en leidt tot het werken met een kraanschip.

Wijziging 4: Op verzoek van Opdrachtgever heeft ON haar processen en documenten ingericht volgens de EBV versie 3.0 die per maart 2021 van toepassing zijn.

Wijziging 5: Op verzoek van Opdrachtgever heeft ON haar processen en documenten ingericht volgens de Huisregels Maeslantkering (Noord en Zuid), versie 2020.03. deze is na gunning gedeeld met ON

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 03/02/2020

Einde: 31/12/2023

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 413 518,75 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

Combidam BV

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Houtkopersstraat 24

Plaats:

Zwijndrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3334 KD

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

De oorspronkelijke aanbesteding is het engineeren en uitvoeren van groot onderhoud conserveringen combiwanden en WMO-palen Europoortkering. Deze opdracht is gestart per 1 mei 2020.

Wijziging 1: De ROK niet van toepassing is voor de DZI's, waardoor het lassen in executieklasse 3 een aanvullende opdracht is.

Wijziging 2: De wens is om demontabele bolders te realiseren in plaats van permanente bolders.

Wijziging 3: Er dient planning technisch rekening gehouden te worden met de testen aan de Dokdeuren. Dit zorgt voor extra inspanning en leidt tot het werken met een kraanschip.

Wijziging 4: Op verzoek van Opdrachtgever heeft ON haar processen en documenten ingericht volgens de EBV versie 3.0 die per maart 2021 van toepassing zijn.

Wijziging 5: Op verzoek van Opdrachtgever heeft ON haar processen en documenten ingericht volgens de Huisregels Maeslantkering (Noord en Zuid), versie 2020.03. Deze is na gunning gedeeld met ON

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU) Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

De oorspronkelijke aanbesteding is het engineeren en uitvoeren van groot onderhoud conserveringen combiwanden en WMO-palen Europoortkering. Deze opdracht is gestart per 1 mei 2020.

Wijziging 1: De ROK niet van toepassing is voor de DZI's, waardoor het lassen in executieklasse 3 een aanvullende opdracht is.

Wijziging 2: De wens is om demontabele bolders te realiseren in plaats van permanente bolders.

Wijziging 3: Er dient planning technisch rekening gehouden te worden met de testen aan de Dokdeuren. Dit zorgt voor extra inspanning en leidt tot het werken met een kraanschip.

Wijziging 4: Op verzoek van Opdrachtgever heeft ON haar processen en documenten ingericht volgens de EBV versie 3.0 die per maart 2021 van toepassing zijn.

Wijziging 5: Op verzoek van Opdrachtgever heeft ON haar processen en documenten ingericht volgens de Huisregels Maeslantkering (Noord en Zuid), versie 2020.03. deze is na gunning gedeeld met ON

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 413 518,75 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

Waarde zonder btw: 9 748 518,75 Munt: EUR