

Volgorde	Projectfase	Ter acceptatie / ter kennis	Indieningstermijn	Indienen bij	Aantal exemplaren	Acceptatietermijn	Eisen
	Aanbesteding	Staat van ontleding	Na voorlopige gunning en voor definitieve gunning	OG (aanbestedingsteam)	1	10 werkdagen	Aanbestedingsleidraad
	Aanbesteding	Bankgarantie	Na voorlopige gunning en voor definitieve gunning	OG (aanbestedingsteam)	1	10 werkdagen	Aanbestedingsleidraad
	Voorbereiding	Algemeen tijdschema	Uiterlijk 15 werkdagen na definitieve gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	§ 26 UAV 2012 en artikel 33 van het bestek
	Voorbereiding	Certificaat op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001	Uiterlijk 15 werkdagen na definitieve gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 33 van het bestek
	Voorbereiding	VCA** certificaat	Uiterlijk 15 werkdagen na definitieve gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 35 van het bestek
	Voorbereiding	Uniform Europees Aanbestedingsdocument zelfstandige hulppersonen (indien van toepassing)	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	Aanbestedingsleidraad en artikel 31 van het bestek
	Voorbereiding	Alle onderdelen van het projectkwaliteitsplan	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 33 van het bestek
	Voorbereiding	Uitvoeringsontwerp	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 37 van het bestek
	Voorbereiding	Systeemcontrole MARS: waterreis	Uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	1 werkdag	Artikel 92 van het bestek
	Voorbereiding	Verzoek baggerverklaring	Uiterlijk 2 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	1 werkdag	Artikel 38 van het bestek
	Uitvoering	Verzoek tot betaling	Per werkpakket in 4 termijnen ter vrije keus van de aannemer	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 91 van het bestek
	Oplevering	Eindrapportage MKI	Bij verzoek tot opneming	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 33 en 34 van het bestek
	Oplevering	Verzoek tot opneming	Per werkpakket na einde suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 310 van het bestek
	Oplevering	Verzoek verrekening brandstofkosten en loonkosten	Maximaal 30 werkdagen na publicatie van alle voor het werk relevante indexcijfers en na acceptatie van het verzoek tot oplevering	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 91 van het bestek