

Bijlage 2 bij Nvl2 Specificatie omzet

De raming voor medium-risk projecten is als volgt:

#	Naam Activiteit	Aantal keer inzet	Aantal uur per werkpakket
1	Projectmanagement (incl contractmanagement)	80	1 voor intake + uren contractmanagement en verbeterinitiatieven
2	Facilitaire planningssessie	60	10
3	Opstellen planning	100	8
4	Updaten planning	600	5
5	Opstellen planningsrapportage	100	3
6	Beoordelen planning opdrachtnemer	60	4
7	Opstellen planningsmanagementplan	1	10
8	Opstellen probabilistische planning	2	16

De raming voor low-risk projecten is als volgt:

#	Naam Activiteit	Aantal keer inzet	Aantal uur per werkpakket
1	Projectmanagement (incl contractmanagement)	80	1 voor intake + uren contractmanagement en verbeterinitiatieven
2	Facilitaire planningssessie	40	10
3	Opstellen planning	80	5
4	Updaten planning	480	3
5	Opstellen planningsrapportage	60	3
6	Beoordelen planning opdrachtnemer	40	4
7	Opstellen planningsmanagementparagraaf	10	3
8	Opstellen probabilistische planning	0	0