

ANNEX I**ANNEX I****De vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen****Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen**

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Nr.	Besluit/ vergunning/ ontheffing	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	(verwachte) datum verlening	Opmerking
	Geen.					

Artikel 2 Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de Opdrachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de projectovereenstemming op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst reeds is bereikt.

Nr.	Naam kabel of leiding van derden waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
	Geen.			

ANNEX II**ANNEX II****De planning**

In overeenstemming met artikel 2 lid 7 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in §7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende mijlpalen en data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Mijlpalen

Nr.	Omschrijving	Toelichting en eisen	Mijlpaal
1	Oplevering na Realisatie	-	31-10-2022
2	Oplevering na Instandhouding	-	31-10-2027

Overige data

Nr.	Omschrijving	Toelichting en eisen	Mijlpaal
	Geen		

ANNEX III

ANNEX III

Het acceptatieplan

Document	Uiterste datum indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie Termijn	Eisen (aan document) / criteria
Bankgarantie	10 dagen na ondertekening overeenkomst	1x hardcopy 1x digitaal	14 dagen	Conform format Annex IX
Bewijs van verzekering	10 dagen na ondertekening overeenkomst	1x digitaal	14 dagen	Conform format Annex X
Volmacht Vertegenwoordiger Opdrachtnemer	10 dagen na ondertekening overeenkomst	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.1.3
Volmacht Vervanger Vertegenwoordiger Opdrachtnemer	10 dagen na ondertekening overeenkomst	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.1.3
Voortgangsrapportage	7 dagen voor plaatsvinden Voortgangsoverleg	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.1.2
UEA Zelfstandige Hulpersoon (ZHP)	Vóór inzet ZHP	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 Paragraaf 1.2.1
Plan van Aanpak Social Return	Tegelijk met Projectkwaliteitsplan	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.2.2
Afschrift Arbeidsinspectie	60 dagen na ondertekening overeenkomst	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.3.3
Termijnstaat	Tegelijk met Projectkwaliteitsplan	1x digitaal	21 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.2.1
Hoofdplanning	Tegelijk met Projectkwaliteitsplan	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.3.1
Projectkwaliteitsplan (PKP)	35 dagen na definitieve gunning	1x digitaal	21 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.5.1
Verzoek tot Wijziging	Z.s.m. na optreden Verzoek tot Wijziging	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.5.3
Ontwerp Bouwbord	28 dagen voorafgaand aan start realisatie	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 3.2.1
LCA	6 maanden na oplevering	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.2.3
V&V-plan	28 dagen voorafgaand aan start ontwerpwerkzaamheden	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.3.1
V&V-dossier	Tegelijk met Opleverdossier	1x digitaal	21 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.3.2
Keuringsplan	28 dagen voor start realisatie	1x digitaal	21 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.3.3
Definitief ontwerp	Niet eerder starten dan wanneer Voorlopig Ontwerp is getoetst	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.4.2
Verzoek tot Aanpassing (VtA)	Tegelijk met Definitief Ontwerp	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2
Monitoringsdossier	Nader te bepalen	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 Paragraaf 4.5.4
Instandhoudingsplan	28 dagen voor einde Opleverdatum realisatie	1x digitaal	21 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.6.2
Instandhoudingsrapport	Einde ieder kwartaal tijdens instandhouding	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.6.3
Plan van Aanpak Monitoring	28 dagen voor einde Opleverdatum realisatie	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.7.1
Monitoringsrapport	Einde ieder kwartaal tijdens instandhouding	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.7.1
Jaarverslag Monitoring	1e kwartaal van ieder jaar. Laatste verslag tegelijkertijd	1x digitaal	14 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.7.1

	met Opleverdossier na Instandhouding			
Opleverdossier na Realisatie	Minimaal 28 dagen voorafgaand aan het indienen van het verzoek tot aanvaarding als bedoeld in §24 UAV-GC 2005	1x digitaal	28 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.8.1
Opleverdossier na Instandhouding	Minimaal 28 dagen voorafgaand aan het indienen van het verzoek tot aanvaarding	1x digitaal	28 dagen	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 Paragraaf 4.8.2

Werkzaamheden	Datum	Acceptatie termijn	Locatie	Eisen / criteria
Factory Acceptance Test (FAT) object pv-systeem	Vóór communicatie verkeersmaatregelen naar omgeving.	1 dag	Nader te bepalen	Verificatieplan
Site Acceptance Test (SAT) object pv-systeem	Vóór openstelling fietspad	1 dag	Op de projectlocatie	Verificatieplan

ANNEX IV**ANNEX IV****Het toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden**

Document	Uiterste datum indienen	Aantal exemplaren	Eisen (aan document) / criteria
V&G-plan (ontwerp, uitvoering en onderhoudsfase)	Tegelijk met Projectkwaliteitsplan	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.3.1
V&G-dossier	Tegelijk met Opleverdossier na Realisatie	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 1.3.2
Objectenboom en WBS	Tegelijk met Projectkwaliteitsplan	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.1.1
Staat van ontleding van de inschrijfsom	Tegelijk met de Termijnstaat	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.2.3
Risicodossier	Tegelijk met Projectkwaliteitsplan	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.4.1
Afwijkingenrapportage	Z.s.m. na optreden Afwijking	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 2.5.2
Ecologisch Werkprotocol	Tegelijk met Projectkwaliteitsplan	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 Paragraaf 3.4.1
Voorlopig Ontwerp	14 dagen vóór indienen Definitief Ontwerp	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.4.1
Uitvoeringsontwerp	Niet eerder starten dan wanneer Definitief Ontwerp is geaccepteerd	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.4.3
Plan vrijkomende materialen	28 dagen voor start uitvoeringswerkzaamheden	1x digitaal	Conform eisen vraagspecificatie Deel 2 paragraaf 4.5.1

ANNEX V**ANNEX V****De vrijkomende materialen****Artikel 1 Vrijkomende materialen**

- 1 Onder vrijkomende materialen wordt verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
- 2 Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.
- 3 Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer.
- 4 De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd, waar van toepassing door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.
- 5 Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.

Artikel 2 Uitzonderingen

- 1 De volgende vrijkomende materialen die van het werkterrein worden verwijderd, worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

Nr.	Omschrijving
	Geen

- 2 De volgende vrijkomende materialen dienen te worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in de Vraagspecificatie.

Nr.	Omschrijving	Verwijzing
	Geen	

Afvalstoffen

Onder afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer.

Niet-afvalstoffen

Onder niet-afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering, de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van het uitvoeren van een milieukundig onderzoek. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd bureau met erkenning Besluit Uitvoeringsregeling Bodembeheer. De kosten zijn voor rekening Opdrachtnemer.

ANNEX VI**ANNEX VI**

**Het overzicht van werkzaamheden die door de
Nevenopdrachtnemer
worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij
worden uitgevoerd
en coördinatieovereenkomst**

**Artikel 1 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd door
Nevenopdrachtnemers in opdracht van de Opdrachtgever**

Nr.	Aard van de werkzaamheden	Nevenopdrachtnemer	Voorziene periode van uitvoering	Coördinatie door
1.	Gladheidsbestrijding en incidentmanagement provinciale wegen	Door of vanwege de betreffende wegbeheerders	Ingeval van gladheid en incidenten en permanent tijdens de looptijd van de Overeenkomst	Opdrachtnemer
2.	Elektrotechnisch Prestatiegericht Contract (EPC): vast onderhoud weg-gerelateerde elektrotechnische installaties.	Opdrachtnemer EPC	Doorlopend tijdens de Werkzaamheden	Opdrachtnemer
3.	Operationeel Prestatiegericht Contract (OPC): vast onderhoud provinciale wegen.	Opdrachtnemer OPC	Doorlopend tijdens de Werkzaamheden	Opdrachtnemer

**Artikel 2 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd in opdracht
van derden**

Nr.	Aard van de werkzaamheden	Nevenopdrachtgever	Derden opdrachtnemer	Voorziene periode van uitvoering	Coördinatie door	Verplichting en Opdrachtnemer
	Nog niet bekend					

ANNEX VII**ANNEX VII**

De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Ten behoeve van de **Realisatie** van het Werk is verrekening niet van toepassing.

Ten behoeve van het **Instandhouding** geldt dat de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten wel plaatsvindt.

Artikel 1 Algemeen

1. Ten behoeve van de Realisatie van het Werk is verrekening niet van toepassing.
2. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van inschrijving gedurende de Instandhouding wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.
3. Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden waarvoor bij de aanbesteding een prijs is ingediend. Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op aanvullende Werkzaamheden.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = (L_n - L_a) / L_a * T_b$$

waarin:

V = het termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of prijswijziging heeft plaatsgevonden;
 L_n = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op het kwartaal van de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt;
 L_a = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op de datum van inschrijving (geïnterpoleerd);
 T_b = het termijnbedrag gebaseerd op de geaccepteerde termijnstaat, en de planning, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of prijswijziging plaatsvindt.

2. Voor de bepaling van de indexcijfers L_n en L_a dienen de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde "Prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw" (reeks 2015 = 100) soort: totaal GWW te worden gehanteerd.
3. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen(exclusief stelposten), zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3 Verrekening

1. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van de Instandhoudingsperiode, worden niet verrekend
2. De verrekening vindt plaats in perioden van vier weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag één (1) jaar na de datum van ingang van de Instandhoudingsperiode.
3. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4 Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek definitief vastgestelde "Prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw" (reeks 2015 = 100) soort: totaal GWW.
4. Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

ANNEX VIII**ANNEX VIII****De stelposten**

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 de volgende stelposten opgenomen.

Stelpost nummer	Omschrijving Werkzaamheden	Bedrag (euro) excl. BTW
1	Niet-voorziene werkzaamheden op aangeven Opdrachtgever	€ 25.000,-
2	Ontwerp en plaatsen Bouwbord	€ 3.000,-

ANNEX IX**ANNEX IX****De bankgarantie****Bankgarantie Realisatie**

De ondergetekende *[naam van de borg]*
gevestigd te *[volledig adres van de borg]*

hierna te noemen 'de borg', stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover de Provincie Noord-Brabant gevestigd te 's-Hertogenbosch, hierna te noemen 'de Opdrachtgever', tot borg voor de richtige nakoming

door *[naam van de Opdrachtnemer]*
gevestigd te *[volledig adres van de Opdrachtnemer]*

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr. TO.ZOI.D.01 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren
Werk, te weten de:

Zonnetramp pad provincie Noord-Brabant

zulks tot een bedrag van € *[bedrag in cijfers]*, zegge *[bedrag in letters]*.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken.

En indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs in de vorm van een aan de Opdrachtgever betekende kort gedingdagvaarding aan de ondergetekende is overgelegd waaruit blijkt dat door hem een kort geding bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overlegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist of nadat het betreffende kort geding is ingetrokken. In laatstgenoemd geval is de Opdrachtgever gehouden tegelijkertijd met het inroepen van de bankgarantie een bewijs aan de ondergetekende te overleggen waaruit de intrekking van het betreffende kort geding blijkt.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een

maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats: *[plaats van ondertekening]*

Datum: *[datum van ondertekening]*

Borg: *[naam van de borg]*

Handtekening

ANNEX X

ANNEX X

De verzekeringen

Ingeval Opdrachtnemer (een) verzekering(en) zoals omschreven in deze Annex aan gaat, dient hij deze conform het bepaalde in het Acceptatieplan bij de Opdrachtgever in te dienen.

O 1. Paragraaf 39 UAV-GC zonder aanvulling

ANNEX XI

ANNEX XI

De geschillenregeling Raad van Deskundigen

1. Algemeen

1. Ten aanzien van deze Overeenkomst, dan wel ten aanzien van daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zijn de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer overeengekomen, dat alle geschillen, zoveel mogelijk langs minnelijke weg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer opgelost dienen te worden.
2. Partijen verklaren hierbij uitdrukkelijk deze bereidheid c.q. intentie te hebben en hieraan uitvoering te zullen geven.

2. Uitsluiting Raad van Deskundigen

1. Partijen zullen gerezen geschillen niet voordragen aan een Raad van Deskundigen.

3. Inroepen Geschillenregeling

1. Tussen Partijen bestaat een geschil indien één der Partijen van oordeel is dat hiervan sprake is.
2. Het voorleggen van een geschil heeft geen opschortende werking voor de verplichtingen van Partijen ingevolge deze Overeenkomst, tenzij de bevoegde rechter in geschil ander beslist en onverminderd de rechten van de Opdrachtgever, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.
3. Een geschil wordt behandeld volgens deze geschillenregeling indien één der Partijen hierom verzoekt. Dit verzoek zal gedaan worden door middel van een schriftelijk verzoek met daarin opgenomen een omschrijving van het tussen Partijen gerezen geschil en de visie met onderbouwing van de verzoekende Partij, op welke wijze zij van mening is dat het geschil opgelost kan worden. Dit schriftelijk verzoek kan vergezeld gaan met bewijzen dan wel met documenten die kunnen bijdragen tot verduidelijking en/of opheldering van het tussen Partijen gerezen geschil.
4. In het verzoek dient aangegeven te worden de mate van spoedeisendheid en de daaraan ten grondslag liggende redenen en een termijn waarbinnen Partijen in overleg zullen treden ten aanzien van onderhavig geschil.
5. De Partij die het verzoek niet heeft ingediend, heeft voorafgaande aan de datum waarop het overleg zal plaatsvinden de gelegenheid haar visie schriftelijk met bijbehorende documenten aan de wederpartij te sturen, om op deze wijze het overlegproces te bespoedigen.

4. Vertegenwoordiging

1. Indien een verzoek tot geschillenbeslechting is gedaan zal het betreffende overleg worden gevoerd door gemachtigden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Partijen dragen elk hun eigen kosten voor dit overleg.

2. Bedoelde gemachtigden zijn bevoegd over het onderliggende geschil besluiten te nemen.
3. Indien de genoemde gemachtigden het betreffende geschil niet binnen 4 weken, of zoveel eerder als gemachtigden overeenkomen, na de datum waarop een beroep op de geschillenregeling is gedaan, tot een oplossing hebben weten te brengen, zal het overleg vervolgens verder worden gevoerd door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer ten einde alsnog tot een oplossing te komen.
4. Vanaf het moment dat het overleg over het onderhavige geschil gevoerd wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer, hebben zij wederom een periode van 4 weken om tot besluitvorming te komen. Na verloop van deze termijn is elk der Partijen bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de daarvoor bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

5. Inschakeling Advies externe deskundige

1. Het staat Partijen vrij indien zij dit beide wenselijk achten, tijdens het overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 en lid 4, een externe deskundige in te schakelen teneinde een advies te verkrijgen over het onderliggende geschil. Deze in te roepen deskundige wordt in gezamenlijk overleg bepaald. De kosten voor de externe deskundige worden door Partijen gelijkelijk gedragen.
2. Indien Partijen wensen dat het advies van de in te schakelen deskundige voor Partijen bindend is, dienen zij dit separaat op te nemen in een vaststellingsovereenkomst.
3. Deze termijn zoals bedoeld in artikel 4, lid 4 kan alleen dan worden verlengd indien Partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat bij inschakeling van een externe deskundige deze niet binnen genoemde termijn tot een gewogen oordeel kan komen.

6. Geheimhouding

Omtrent de inhoud van het geschil en de ter beschikking gestelde stukken dan wel informatie zijn de gemachtigden c.q. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplicht tot strikte geheimhouding gedurende de periode waarin naar een oplossing gezocht wordt, zulks om beïnvloeding dan wel verstoring van het overlegproces te voorkomen.

7. Bijeenkomsten en vastlegging besluiten

1. Gemachtigden c.q. Opdrachtgever en Opdrachtnemer benoemen in onderling overleg een voorzitter die het overleg zal leiden.
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan die zorg draagt voor vastlegging van de resultaten dan wel besluiten voortvloeiend uit het overleg en tevens zorgdraagt voor de verspreiding hiervan aan de betrokkenen.

ANNEX XII**ANNEX XII****Wijzigingen UAV-GC 2005**

De UAV-GC 2005 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende:

§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

24-4 a toevoegen: Aanvaarding van het Werk vindt niet eerder plaats dan na dat een opleverdossier, zoals opgenomen in Vraagspecificatie deel 2 en Annex III, geaccepteerd is door de Opdrachtgever.

§ 40 Intellectuele eigendomsrechten

40-15 § 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:

“intellectuele eigendomsrechten staan er niet aan in de weg dat de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard hiertoe nopen.”

Motivatie: Deze aanvulling is een praktische verduidelijking.

§ 44 en § 45 UAV-GC Kostenvergoeding en/of termijnverlenging

In aanvulling op § 44 en § 45 wordt voor indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico het volgende bepaald:

- a. Algemene kosten 8%
- b. Winst 3%
- c. Risico 2%

Indien de Opdrachtnemer indirecte kosten (= uitvoeringskosten en eenmalige kosten) opvoert, dienen deze onderbouwd aangetoond te worden. Indien Opdrachtnemer meent recht te hebben op een kostenvergoeding zoals bedoeld in § 44-1 en § 45-1 dient hij de directe en indirecte kosten onderbouwd aan te tonen. Deze onderbouwing dient opgezet te zijn conform de Standaardssystematiek Kostenramingen 2018 (SSK-2018). De onderbouwing dient aan de volgende eisen te voldoen:

1. Uitsplitsing naar uren arbeid, uren materieel en leveranties. Hierbij tevens aangeven met welk personeel en welk type materieel is gerekend, incl. de daarbij behorende 'kale' eenheidsprijzen;
2. Uitsplitsing van onderaannemingsprijzen die in de begroting zijn verwerkt waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd als onder 1.;
3. Indien aanbiedingen van onderaannemers aanwezig zijn, deze bijvoegen;
4. Uitsplitsing van de eenmalige kosten waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd onder 1;
5. Uitsplitsing van de uitvoeringskosten waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd onder 1;
6. Vermelding van de bedragen betreffende Winst en Risico, Algemene kosten;
7. Hoeveelhedenberekening, tekeningen en overige documentatie.

Bij kostenvergoedingen zoals bedoeld in § 44-1 en § 45-1 geldt dat indien verrekening plaatsvindt op basis van nacalculatie en daarmee pas na uitvoering een financiële overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt bereikt het risicopercentage genoemd in het bovenstaande punt c vervalt.

Kostenvergoedingen als bedoeld in § 44 en wijzigingen van door de Opdrachtgever als bedoeld in § 45 worden in de termijnstaat van Vraagspecificatie deel 2 opgenomen of gewijzigd. De betaling vindt plaats op basis van planning.

Motivatie: de provincie wil heldere en aantoonbare onderbouwingen van elke meerwerk claim die wordt ingediend.

§ 47 Beslechting van geschillen

- 47-7 § 47 wordt aangevuld met lid 6 met de navolgende tekst: "Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen redelijk is. Zodanige betaling houdt geen erkenning van enig recht van de Opdrachtnemer."

Motivatie: Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico's worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

ANNEX XIII**ANNEX XIII****Informatie**

Conform het bepaalde in de UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met de voor de Werkzaamheden van belang zijnde Nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving. In aanvulling hierop geldt dat de volgende normen, richtlijnen en voorschriften, voor zover niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld en de uitzondering met name is genoemd, van toepassing zijn op de Overeenkomst van het onderhavige Werk als waren zij er letterlijk in opgenomen:

- Europese normen en Europese richtlijnen (onder andere NEN-EN);
- Nederlandse normen en (praktijk-)richtlijnen (onder andere NEN, NPR, BRL en nationale bijlagen bij de Eurocodes);
- CROW-publicaties (voor de Standaard RAW Bepalingen geldt dat uitsluitend het technisch kader van toepassing is;
- CUR-richtlijnen;
- installatie-, montage- en andere voorschriften van leveranciers;
- de geldende bepalingen en voorschriften van nutsbedrijven.

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. Informatie betreffende de bestaande situatie bij aanvang Werkzaamheden:

Nr.	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
01	Situatietekening	29-04-2021	
02	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	17-07-2020	Meest actuele versie toepassen, niet toegevoegd bij contract
03	Verslag Marktconsultatie	04-01-2021	
04	Notitie bouwboard provincie Noord-Brabant		
05	V&G Plan Ontwerp	21-06-2021	
06	Eisen aan aansluitkast PNB	03-05-2021	
07	Beleids- en uitvoeringsregels social return PNB	01-01-2020	
08	Richtlijn Resultaatsbeschrijving Tekeningen.pdf	01-01-2020	
09	Richtlijn Tekenwerkzaamheden.pdf	03-10-2016	
10	Richtlijn Tekenwerkzaamheden_Kaders_Tekenin ghoofden.zip	Niet bekend	Dwg. bestand
11	Rapportage asfalt, fundering en funderingonderzoek fietspad N285 2021-016479.pdf	09-06-2021	

Overige informatie van de Opdrachtgever:

Nr.	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
A	Functieboom bij VS1	24-03-2021	
B	Objectenboom bij VS1	24-03-2021	
C	Eisenspecificatie bij VS1		Niet alle eisen zijn hetzelfde voor de provincies. Per eis is aangegeven voor welke provincie een eis van toepassing is.
D	Risicodossier		

ANNEX XIV

ANNEX XIV

Risico-allocatie

Bij deze Annex is gevoegd:

- Het Risicodossier uitgevoerd door Opdrachtgever welke hij meegeeft aan de markt is bijgevoegd bij Annex XIII, bijlage D.

RID- nr	RID-verdeling	Omschrijving	Oorzaak	Gevolg	Kans	Tijd	Geld	Kwaliteit	Omgeving	Veiligheid	Imago	Score	Maatregel
1													
2													
3													
4													

Verdere voorwaarden die gelden voor het risicomanagement en het risicodossier zijn te vinden in de Vraagspecificatie deel 2 Proceseisen.

ANNEX XV

ANNEX XV

Veiligheids- en gezondheidsplan

Het veiligheids- en gezondheidsplan bij deze overeenkomst is opgenomen in:

V&G-plan. Zie Annex XIII.