



Nota van Inlichtingen marktverkenning ontwikkeling en realisatie parkeergebouw

Datum: 08 juni 2022

Auteur: K.A. Berkenbosch

Nr	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Projectplanning	Kunt u een indicatie geven van de projectplanning van aanbesteding tot oplevering? Op basis hiervan kunnen we beter inschatten hoe het project past binnen de huidige orderportefeuille en hoe de relatie is met de beantwoording van de marktverkenning vragen.	In de oorspronkelijke planning zou de Europese aanbesteding in het tweede kwartaal van 2022 starten en zou de opdracht eind 2022 aan een aannemer worden gegund. Vervolgens zou het ontwerpproces starten waarna het vergunningaanvraag zou plaatsvinden. In februari 2024 zou de realisatie van het parkeergebouw starten en februari 2025 worden opgeleverd. De beoogde doorlooptijd was 33 maanden. Naturalis heeft deze planning moeten loslaten gezien de recente turbulente marktontwikkelingen. Een en ander heeft Naturalis doen besluiten om eerst een marktverkenning uit te voeren. Een nieuwe planning zal worden opgesteld, mede op basis van de uitkomsten van deze marktverkenning.
		EINDE	