

Aanbesteding: 19372 | Vervangen beveiligingsinstallaties fase 2 PI Almelo, locatie Karelskamp te Almelo
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 19372

Toelichting:

Ref.nr. 1
Onderwerp: 00.02.42.01 van het bestek

Vraag:

In bepaling 00.02.42.01 van het bestek wordt de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 gezet op € 1.5000,00 per dag. Wij gaan ervan uit dat in het bedrag een typefout is gemaakt en dat wij dienen te lezen € 1.500,00 (zegge: éénduizend en vijfhonderd euro nul) per dag. Kunt u dit bevestigen. Tevens verzoeken wij u op deze kortingsregeling de limitering van 10% van de aannemingssom van toepassing te laten zijn. Een ongelimiteerde kortingsregeling is vanuit de Gids Proportionaliteit een disproportioneel risico voor de opdrachtnemer. Graag uw met argumenten onderbouwde reactie.

Antwoord:

Het kortingsbedrag moet inderdaad € 1.500,00 per dag zijn en niet € 1.5000,00 per dag. Daarnaast maakt de kortingsregeling onderdeel uit van de UAV2012. Het gebruik maken van die regeling door het RVB is dan ook zeker geen afwijking van de UAV2012. De kortingsregeling is naast een prikkel om de voortgang in de uitvoering van het werk te houden, ook een gefixeerde schadevergoeding voor de schade die de Staat zou lijden door te late oplevering. Indien en voor zover het verlaat opleveren het gevolg is van omstandigheden die niet in de risicosfeer van de aannemer liggen, kan geen korting worden opgelegd (de aannemer heeft dan immers recht op termijnsverlenging; hij moet daar dan in voorkomend geval overigens wel om verzoeken). Hieruit volgt dat het risico op het oplopen van een korting wegens verlate oplevering bij uitstrek een risico is dat door de aannemer kan en moet worden beheerst. Het onderbrengen van dit risico bij de aannemer is dus zeker niet disproportioneel.

Beantwoord op: 21-01-2022
Label: Juridisch