

Aanbesteding: Raamovereenkomst Infra werken gemeente Schouwen Duiveland
Aanbestedende Dienst: gemeente Schouwen-Duiveland
Referentie: 528356

Toelichting:
1e Nota van Inlichtingen 4 maart 2022

Let op: Opdrachtgever zal de planning opschuiven en hier uiterlijk dinsdag 8 maart '22 over berichten.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Aanbestedingsleidraad par. 7.1 Beoordelingcommissie

Vraag:
Mededeling van gemeente Schouwen-Duiveland n.a.v. de informatiebijeenkomst d.d. 21-2-2022: "bemensing van beoordelingscommissie"

Antwoord:
De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal 5 personen en bestaat uit onder andere de volgende functionarissen:
Planeconoom, Projectleiders Infra, Projectleider Groen, Toezichthouder, Beheerder
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de samenstelling van het beoordelingsteam te wijzigen.

Beantwoord op: 22-02-2022
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanbestedingsleidraad bijlage 3.

Vraag:
Mededeling van gemeente Schouwen-Duiveland n.a.v. de informatiebijeenkomst d.d. 21-2-2022: "bijlage 3 van de aanbestedingsleidraad"

Antwoord:
In de Aanbestedingsleidraad wordt verwezen naar Bijlage 3: Overzicht geplande werkzaamheden komende 8 jaar.
Deze bijlage is gelijk aan bijlage V van de Raamovereenkomst.
Om 1 brondocument te hanteren is ervoor gekozen in Bijlage 3 van de Aanbestedingsleidraad te verwijzen naar Bijlage V van de Raamovereenkomst.

Deze bijlage is informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Beantwoord op: 22-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Plannen van Aanpak

Vraag:

De Plannen van Aanpak zijn nu gelimiteerd in aantallen pagina's. Mogelijk kan de limitering gegeven worden in een aantal woorden?
Dit leidt tot meer witruimte en daardoor veel leesbaardere teksten

Antwoord:

Opdrachtgever wenst compacte leesbare plannen van aanpak en heeft daartoe het aantal pagina's opgegeven. Een limitering van aantal woorden wordt door opdrachtgever niet gegeven.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Tekeningen rioolontwerp

Vraag:

Graag ontvangen we de DWG tekeningen van de bestaande- en nieuwe riolering

Antwoord:

De DWG tekening kunt u vinden bij de aanbestedingsdocumenten onder "2 Project Nieuwerkerk / bijlage 7 Project Nieuwerkerk Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen-Duiveland.zip / bijlage 1 Rioolontwerp, bestaande situatie en landmeetkundige inmeting"

Beantwoord op: 03-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
5

Onderwerp:
paragraaf 6.2

Vraag:

In paragraaf 6.2 staat de volgende doelstelling:

"Met de raamcontractanten een team vormen dat zich gedraagt als een

verlengstuk van de gemeente in de bouwteamfase en de realisatiefase."

Wordt hier bedoeld met elk van de raamcontractanten een team vormen?

Antwoord:

Nee, met de zin dat de raamcontractanten een team vormen dat als een verlengstuk van de gemeente gedraagt, wordt bedoeld dat de individuele raamcontractanten samen met de gemeente een team vormen.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

paragraaf 6.4.1

Vraag:

In paragraaf 6.4.1 worden 5 aspecten genoemd. Vormen deze tevens de indeling van het in te dienen Plan van Aanpak?

Antwoord:

Voor de leesbaarheid van het plan van aanpak Raamovereenkomst is de indeling met de aspecten zoals genoemd in par. 6.4.1 gewenst.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

paragraaf 6.2

Vraag:

In paragraaf 6.2 wordt verwezen naar Bijlage 11. Klopt deze verwijzing of moet dit Bijlage 4 Inspiratiekaart zijn?

Antwoord:

De verwijzing naar de betreffende Bijlage 11 in de inschrijvingsleidraad is niet correct. Met de verwijzing wordt verwezen naar 'Bijlage 4 Inspiratiekaart incl SDG-tegels', zoals opgenomen als bijlage bij het Pilot Project Nieuwewerk.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

paragraaf 6.4.2

Vraag:

In paragraaf 6.4.2 wordt verwezen naar Bijlage 9. Klopt deze verwijzing of moet dit Bijlage 1 Rioolontwerp zijn?

Antwoord:

De verwijzing naar de betreffende Bijlage 9 in de inschrijvingsleidraad is niet correct. Met de verwijzing wordt verwezen naar 'Bijlage 1 Rioolontwerp, bestaande situatie en landmeetkundige inmeting', zoals opgenomen als bijlage bij het Pilot Project Nieuwerkerk.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:

risico- en kansenregisters en planning

Vraag:

Op pagina 7 staat de volgende zin: "De Inschrijvers krijgen een optimale kans om hun onderscheidende kwaliteiten aan te tonen door middel van onder andere een plan van aanpak, de risico- en kansenregisters, in te dienen referenties en planning"

We zien risico- en kansenregisters en planning niet meer terug in de Gunningscriteria.

Vraag: kunnen we deze documenten voor deze inschrijving achterwege laten?

Antwoord:

In de inschrijvingsleidraad is deze zin opgenomen om generiek aan te geven op welke wijze mintenders onder de Raamovereenkomst worden uitgevraagd. In deze aanbesteding gelden uitsluitend de gevraagde onderdelen zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de inschrijvingsleidraad gevraagd.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Tweede nota

Vraag:

Kan de tijd tussen indienen van vragen voor de 1e Nota van Inlichtingen (11 maart) en publicatie hiervan (18 maart) worden verkort?

Antwoord:

Opdrachtgever beantwoordt vragen die binnenkomen zo mogelijk direct. De publicatie datum van 18 maart voor de 2e nota van inlichtingen dient als uiterste datum van beantwoording te worden gezien.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Aanbieding

Vraag:

Wanneer onderscheid wordt gemaakt in de aanbieding tussen ‘moeilijk’, ‘gemiddeld’ en ‘makkelijk’ welke tarieven gelden dan in de optelling als de aanbiedingsprijs?

Antwoord:

In de definitieve inschrijvingsstaat, die nu nog niet gepubliceerd is, zijn voor de verschillende in te dienen onderdelen, hoeveelheden opgenomen.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Inschrijfstaat

Vraag:

In de door u aangeleverde inschrijfstaat (bijlage 8) spreekt u over verschillende tarieven te weten, ‘moeilijk’, ‘gemiddeld’ en ‘makkelijk’. Wat wordt daar onder verstaan?

Antwoord:

In de definitieve inschrijvingsstaat, die nu nog niet gepubliceerd is, zijn deze onderdelen verduidelijkt.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Project Nieuwerkerk

Vraag:

Er is geen verhardingstekening DO van het project Nieuwerkerk aan de stukken toegevoegd, graag deze alsnog aanleveren.

Antwoord:

Uitgezet bij Dijon.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Aanbestedingsdatum

Vraag:

Vanwege de in verhouding korte doorlooptijd van de aanbestedingsprocedure willen we vragen de datum van indienen van de inschrijving met twee weken te verruimen en deze naar 18 april 2022 te verplaatsen.

Antwoord:

Opdrachtgever zal de planning opschuiven en hier uiterlijk dinsdag 8 maart '22 over berichten.

Beantwoord op: 04-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Programma van eisen Rioolvervanging Kerkring e.o. te Nieuwerkerk (tekeningen)

Vraag:

Al de bijgevoegde tekeningen en de voorkant van het PVE geven andere werkgrenzen aan en de tekening overzicht Verhardingswerkzaamheden correspondeert niet met de werkgrenzen op de riooltekening. Kunt u duidelijkheid geven over de afbakening van de fysieke projectgrenzen?

Antwoord:

Voor de inschrijving dienen de werkgrenzen te worden gehanteerd cf. tekening NXXS21-019-006 105 Verhardingswerkzaamheden D4 00.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Programma van eisen Rioolvervanging Kerkring e.o. te Nieuwerkerk par 3.8.1 & 3.8.2

Vraag:

U geeft aan dat er beperkte ontwerp vrijheid is m.b.t. de riolering waarvan een DO is bijgevoegd in de paragraaf daaronder geeft u als eis aan dat de hemelwaterafvoer een bui 9 moet kunnen bergen en afvoeren. In hoeverre zijn wij verantwoordelijk voor het aangeleverde rioolontwerp en wat zijn de uitgangspunten waarop het ontwerp is gebaseerd?

Antwoord:

Voor het rioolontwerp is een DO opgesteld, zie tekening NXXS21-019-006 102 Rioolontwerp D4 00. De ontwerp vrijheid is hierdoor minimaal. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het opvangen, bergen en af te voeren hemelwater. Hierbij is het uitgangspunt voor de neerslaghoeveelheden 'regenbui 9'.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Programma van eisen Rioolvervanging Kerkring e.o. te Nieuwerkerk par 3.7.3

Vraag:

Is er reden te verwachten dat de bestaande funderingen niet voldoen voor toekomstig gebruik of is er in de huidige situatie een hoge onderhoudsinterval? Het is immers geen onderdeel van de specifieke projectdoelstellingen. Kunt u toelichten wat voor type onderzoek u van de contractpartner verwacht?

Antwoord:

Opdrachtgever ziet geen verband tussen de gestelde vraag en Programma van eisen Rioolvervanging Kerkring e.o. te Nieuwerkerk par 3.7.3 waarnaar wordt verwezen.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Programma van eisen Rioolvervanging Kerkring e.o. te Nieuwerkerk par 3.7.1

Vraag:

U omschrijft hergebruik van al de fundering en elementenverharding dit wijkt voor een groot deel af van wat is aangegeven in tekening NXXS21-019-006 welke aangeeft dat de betonmaterialen worden vervangen en dat er ter plaatse van de rijbaan tot naar verwachting 0,8 meter moet worden ontgraven

om de bestaande historische fundering en de oude ondergrond te verwijderen en een nieuw funderingspakket van 0,8 meter aan te leggen. Wat haaks staat op projectdoel nr. 4. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

De legenda van tekening NXXS21-019-006 105 Verhardingswerkzaamheden D4 00 is aangepast naar tekening NXXS21-019-006 105 Verhardingswerkzaamheden D5 00. En is in deze Nota van Inlichtingen als bijlage versterkt.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Programma van eisen Rioolvervanging Kerkring e.o. te Nieuwerkerk par 3.6.6

Vraag:

Kunt u aangeven hoe u van de aannemer verwacht dat hij dit borgt? Bedoelt u hiermee dat we er bij de prijsvorming rekening mee moeten houden dat al de grond in het projectgebied moet worden gezeefd en bijvoorbeeld gestoomd en er geen grond mag worden aangevoerd?

Antwoord:

Dit betreft de situatie daar waar de Opdrachtnemer de grond roert.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Programma van eisen Rioolvervanging Kerkring e.o. te Nieuwerkerk par 3.6.5

Vraag:

Hoe is dit geborgd? Wordt hier wellicht geleverde grond bedoeld en wilt u dat al de grond die wordt geroerd wordt afgevoerd?

Antwoord:

De ondergrond van niet verhard gebied binnen het projectgebied, waar Opdrachtnemer de grond roert, dient puinvrij te zijn.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Programma van eisen Rioolvervanging Kerkring e.o. te Nieuwerkerk hfdst 2

Vraag:

Minimale ontwerp vrijheid Riolering. Kunt u toelichting geven m.b.t. de beheersopgave mbt de riolering die vanaf putnr DC0078 onder bebouwing Burg van Veenstraat nr 1 en onder de de tuinen Kachter Kerkring 1 t/m 7 wegelopen? Hoe zou u de onderhoudsopgave kenmerken en welke functionele aansluitingen zitten er op deze riolering.

Antwoord:

Hier hoeft geen rekening mee te worden gehouden voor de inschrijving. Dit wordt vervolgd in Bouwteam fase met de winnende inschrijver.

Beantwoord op: 03-03-2022**Label:** Uitvoering**Ref.nr.**

22

Onderwerp:

Programma van eisen Rioolvervanging Kerkring e.o. te Nieuwerkerk

Vraag:

Er wordt geen plafondbedrag genoemd waardoor er moeilijk kan worden bepaald voor welke maatregelen binnen projectdoelen 2, 3 en 4. Het bedrag dat is vastgezet voor de bouwteamfase waarvoor is beperkt en bied weinig ruimte buiten de direct gevraagde stukken. Terwijl bijlage VI van de raamovereenkomst in par 5.5.2.1 aangeeft dat kansen ten aanzien van het project zo veel mogelijk moeten worden benut. Kunt u dit toelichten.

Antwoord:

Er wordt geen plafondbedrag opgegeven voor de af te prijzen werkzaamheden. Voor de af te prijzen werkzaamheden, dient de gespecificeerde inschrijvingsstaat te worden ingevuld. Voor inschrijving is uitsluitend deze prijs van belang.

Beantwoord op: 03-03-2022**Label:** Uitvoering**Ref.nr.**

23

Onderwerp:

Model realisatieovereenkomst par 6 punt a

Vraag:

U geeft hier aan dat de opdrachtnemer op de hoogte dient te zijn van de inhoud van de nog aan te vragen vergunningen en dus de daar uitvloeiende eisen en geen recht te hebben en dat dat in de prijs voor realisatie dien te zijn verwerkt. U verwijst daarbij ook naar paragraaf 6.2 van bijlage V van de

raamovereenkomst Proceseisen, wat eigenlijk par VI is volgens deze raamovereenkomst. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Er wordt gerefereerd aan een model realisatie overeenkomst die zal gaan gelden indien er een aanvraag binnen een minicompetitie is gedaan. De relevante informatie waarnaar dan wordt verwezen, wordt opgenomen in de aanvraagdossiers van de betreffende minicompetitie.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Model Bouwteamovereenkomst met gefaseerde afstandsverklaring hfdst. 9 par c

Vraag:

De mijlpalen voor een project startup en het indienen van VO of DO en UO lijken te ontbreken. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Er wordt verwezen naar een model Bouwteamovereenkomst. Dit is een generiek document dat projectspecifiek wordt ingevuld in de bouwteam fase na gunning.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Model Bouwteamovereenkomst met gefaseerde afstandsverklaring hfdst. 8 par L

Vraag:

10% correspondeert niet met hetgeen gesteld op pag 9 hfst 10 punt C.

Antwoord:

De vraag ontbreekt. Toelichting: de percentages van hoofdstuk 8 slaan op de Realisatiefase en in hoofdstuk 9 op de Bouwteamfase.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Model Bouwteamovereenkomst met gefaseerde afstandsverklaring hfdst. 2

par a

Vraag:

U verwijst hier naar eigen verantwoordelijkheid. Bedoelt u hier niet bijlage VI waarbij wordt gesteld dat vrijwel al de verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer ligt. Hoe het hier nu staat is het verwarrend, we zou gezien al de plannen etc die onder proceseisen worden gevraagd eerder denken dat er UAV-gc wordt bedoeld in plaats van bouwteam. Onze zorg is dat er hierdoor geen ruimte is voor creativiteit en elkaar versterken en dat al de projectrisico's bij de opdrachtnemer worden gelegd.

Antwoord:

Hier wordt bedoeld dat in de Bouwteamfase ieder verantwoordelijk is voor zijn specifieke ervaring en deskundigheid ten dienste van het bouwteam. In Bijlage VI staan de generieke proceseisen die gelden voor het werk. Opdrachtgever wenst hiermee te bereiken dat de raamcontractanten volgens hun kwaliteitssysteem werken. Opdrachtgever deelt uw zorg niet dat er hierdoor geen ruimte is voor creativiteit.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Model Bouwteamovereenkomst met gefaseerde afstandsverklaring hfdst. 2 par c

Vraag:

De kernwaarden waarmee in het bouwteam wordt gewerkt zijn alleen met puntjes ingevuld. Kunt u dit invullen?

Antwoord:

Het betreft een Model Bouwteamovereenkomst die generiek is meegestuurd er per specifieke minicompetitie onder de raamovereenkomst zal worden ingevuld.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Model Bouwteamovereenkomst met gefaseerde afstandsverklaring par. H

Vraag:

Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Onduidelijk is waar naar wordt verwezen of waar de specifieke vraag over gaat.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Model Bouwteamovereenkomst met gefaseerde afstandsverklaring par G

Vraag:

Wordt er met op te stellen bestek hetgeen bedoeld als omschreven in hoofdstuk 6 van Proceseisen bijlage VI van de raamovereenkomst?

Antwoord:

Met het bestek zoals genoemd onder 'overwegingen' lid G. Model Bouwteamovereenkomst wordt bedoeld de stukken die ten grondslag liggen aan de definitieve prijsinschrijving na de Bouwteamfase.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Model Bouwteamovereenkomst met gefaseerde afstandsverklaring par C 3

Vraag:

Het specifieke deel van de voorbereidingsfase dat door ON opgepakt dient te worden in een bouwteamverband: De voorbereidende werkzaamheden voor het project, zijn omschreven in de technische omschrijving. Vraag: Kunt u toelichten wat u in deze context bedoelt met de technische omschrijving bedoelt en waar dat staat in dat document?

Antwoord:

De betreffende zin is opgenomen in de Model Bouwteamovereenkomst. Voor de inschrijving op de Raamovereenkomst is dit onderdeel momenteel niet relevant, er hoeft namelijk niet bij inschrijving te worden ingegaan op de (technische) aanpak.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Model Bouwteamovereenkomst met gefaseerde afstandsverklaring

Vraag:

Klopt het dat u in dit geval met bouwteam alleen de voorbereiding bedoelt en niet het daadwerkelijke bouwen?

Antwoord:

Onduidelijk op welk onderdeel van de Model Bouwteamovereenkomst dit slaat. Generiek geldt dat de Bouwteamfase slaat op de voorbereidings-/ontwerpfase en niet op het daadwerkelijk bouwen (de Realisatiefase).

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.13

Vraag:

Paragraaf 7.2.12 e geeft aan dat er ook ten minste achteraf moeten plaatsvinden maar dat wordt hier niet vermeld, kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Opdrachtgever snapt niet naar welke paragrafen wordt verwezen en/of waar de onduidelijk in zit.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.13 punt A

Vraag:

U noemt een straat van 50meter dit lijkt vrij veel en zou ook betekenen dat vaak achterliggende straten moeten worden meegenomen. Klopt dat.

Antwoord:

Opdrachtgever is van mening dat de genoemde straal van 50 meter proportioneel is.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.10 punt 3

Vraag:

Dient hier niet het woord 'kolken' te staan in plaats van riolering? Zo nee

kunt u dat toelichten?

Antwoord:

Nee dit betreft het reinigen van het complete rioleringsysteem binnen het projectgebied.

Beantwoord op: 04-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.5.1 punt 15-16

Vraag:

Kunt u garanderen dat deze eis in elke situatie haalbaar is?

Antwoord:

De eis is niet ter garantie door Opdrachtgever maar is een eis waaraan Opdrachtnemer dient te voldoen.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.5.1 punt 11

Vraag:

Kunnen de kosten binnen het bouwteam worden verrekend?

Antwoord:

Deze kosten horen bij de Realisatiefase en worden daarom niet in de Bouwteamfase worden verrekend.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.5.1 punt 10

Vraag:

Kunt u toelichten wat de achtergrond is van deze eis? Kunt u aangeven welke reactietijd u hanteert?

Antwoord:

De achtergrond is dat het zomaar wijzigen van verkeersmaatregelen

instemming van Opdrachtgever behoeft. Er zal een redelijke reactietermijn van Opdrachtgever worden gehanteerd indien het de wens is van Opdrachtnemer om de verkeersmaatregelen aan te passen.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Proceseisen par. 7.5.1 punt 9

Vraag:

geldt dit voor de complete verkeersmaatregelen? Kunt u dit toelichten? Het is immers niet altijd haalbaar?

Antwoord:

Het doel is dat verkeersmaatregelen niet te ver vantevoren worden neergezet zonder dat er wordt gewerkt. Het is aan Opdrachtnemer om aan te geven of de genoemde termijn haalbaar is.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Proceseisen par. 7.5.1.3 punt d

Vraag:

Koekt het dat dit als onderdeel gezien moet worden van de bouwteamfase?

Antwoord:

De eis dat het aantal faseringen en omleidingen tot een minimum te beperken geldt voor het gehele werk.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Proceseisen par. 7.3.2 punt 5

Vraag:

Worden er sancties door opgelegd richting op indien dit niet gerealiseerd wordt binnen dit tijdsbestek? Reparatie dient te geschieden door nutsbeheerder en deze kan niet altijd binnen 24 uur acteren (afhankelijk van het schadegeval). Schades zijn daarnaast door niet te voorziene afwijking in

de ligging niet altijd te voorkomen.

Antwoord:

De betreffende eis slaat op het aanbrengen van schade aan kabels en leidingen. Nadrukkelijk staat hierbij vermeld dat dit binnen de reparatietermijn van de beheer dient te gebeuren, de 24 uur slaat uitsluitend op de situatie geen reparatietermijn heeft gesteld. In het geval van een nutsbeheerder zal deze dus de reparatietermijn aangeven.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.3.1 punt 1

Vraag:

Hoe dient dit gemeld te worden en wat is vervolg op deze melding? Kunnen onvoorziene gevolgcosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient de status te melden aan Opdrachtgever. Zoals vermeld in paragraaf 7.3.1 punt 1 zijn gevolgcosten voor Opdrachtgever.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.2.2. punt 4

Vraag:

Waarom is dat reëel als het duidelijk buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer is en niet is afgeprijsd?

Antwoord:

Opdrachtgever is van mening dat dit reëel is, zie de gehele paragraaf 7.2.2. Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden in zijn inschrijving, dus is het afgeprijsd.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.2.2 punt 3

Vraag:

Is dit reëel? Ervaring leert dat de termijnen niet altijd worden gerespecteerd en het weleens 6 tot 8 weken langer duurt. Dat betekent dat er met 20 weken rekening gehouden moet worden en dat geeft nog steeds geen garantie. Ids dat de bedoeling?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 42. Opdrachtgever is van mening dat dit reëel is, zie de gehele paragraaf 7.2.2. Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden in zijn inschrijving, dus is het afgeprijsd.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.2.2 punt 2c

Vraag:

Kunt u toelichten wat u hiermee bedoelt?

Antwoord:

Met het gestelde in par. 7.2.2 punt 2c 'de Opdrachtnemer niet al het mogelijke heeft gedaan om de vergunning etc. tijdig te verkrijgen' wordt bedoeld dat de bewijsplicht bij Opdrachtnemer ligt.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.2.2

Vraag:

Kunt u toelichten hoe u uw verantwoording vanuit uw rol als gebiedsbeheerder en opdrachtgever hierin ziet?

Antwoord:

In paragraaf 7.2.2. wordt aangegeven dat Opdrachtnemer een resultaatsverplichting heeft ten aanzien van vergunningen die worden afgegeven door het Bevoegd Gezag

De gebiedsbeheerder en/ of de Opdrachtgever heeft hier geen rol in, tenzij zij zelf Bevoegd Gezag zijn .

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.2.1 punt 11

Vraag:

U vraagt hiermee de risico's af te prijzen van uit vergunningen voortgekomen aanvullende eisen (naleven van) die bij prijsvorming niet altijd bekend zijn. Het lijkt niet binnen de aard van een regulier bouwteam te vallen en een eventuele uitvraag is hiermee nooit homogeen. Is dit inderdaad de bedoeling van deze eis?

Antwoord:

Bij de betreffende uitvraag onder de Raamovereenkomst zal duidelijk zijn voor welke onderdelen Opdrachtgever en voor welke onderdelen Opdrachtnemer verantwoordelijk is. Opdrachtnemer dient dit risico mee te nemen in zijn (definitieve) prijsinschrijving.

Beantwoord op: 01-03-2022**Label:** Proces**Ref.nr.**

47

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.2.1 punt 9

Vraag:

Wat bedoelt u hiermee?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat Opdrachtnemer bij eventuele bedenkingen, bezwaren en/of beroepen, voorlopige voorzieningen op de vergunningen de zaak verdedigt zonder dat er een rechter aan te pas komt.

Beantwoord op: 01-03-2022**Label:** Proces**Ref.nr.**

48

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.2.1 punt 2

Vraag:

Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Onduidelijk is wat moet worden toegelicht, het betreft een aan Opdrachtnemer gestelde eis.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.2.1 punt 1

Vraag:

Bedoelt u hiermee dat de aan te vragen vergunningen specifiek zullen worden vermeld?

Antwoord:

Bij paragraaf 7.2.1 punt 1 staat vermeld dat in de specifieke uitvraag Opdrachtgever aangeeft voor welke vergunningen Opdrachtgever zorg draagt. De overige vergunningen zijn voor Opdrachtnemer (e.e.a. zoals gesteld in 7.2.1).

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.1.12 punt e

Vraag:

Dient dit altijd te gebeuren? Vooraf en achteraf? Hoe verwacht u dat hiermee schade wordt beperkt?

Antwoord:

Ja, de genoemde eisen on der 7.1.12 acht Opdrachtgever relevant.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Proceseisen par. 7.1 punt 6

Vraag:

dit kan conflicteren met het behalen van een optimale verdichting. Hoe hier dan mee om te gaan?

Antwoord:

Er dient door Opdrachtnemer te worden gekozen voor een verdichting die optimaal is maar geen schade veroorzaakt zoals vermeld in par. 7.1 punt 6.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Proceseisen par. 7.1 punt 4

Vraag:
optimaal past in 'zijn' omgeving. Het woord zijn is hier verwarrend, wat wordt hiermee bedoelt?

Antwoord:
Hiermee wordt de omgeving in de buurt van het Werk bedoeld.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Proces

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Proceseisen par. 6.1.1 punt f

Vraag:
Is dit echt nodig ?

Antwoord:
Het aanleveren van een Beheer & Onderhoudsplan acht Opdrachtgever nodig.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Proces

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Proceseisen par. 6.1.1 f

Vraag:
dient het beheer en onderhoudsplan mee te worden genomen in het algemene beheer en onderhoud van de og. Hebben/krijgen wij hier inzicht in?

Antwoord:
Er wordt inzicht gegeven in de gevraagde onderdelen van het Beheer & Onderhoudsplan voor aanvang.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Proces

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Proceseisen par. 6.1.1 punt d

Vraag:

V&V kunt u de eisen die u stelt onder de verschillende overkoepelende overeenkomsten en het project specifieke PvE schematisch in een V&V tabel aanleveren?

Antwoord:

Voor de inschrijving op de Raamovereenkomst acht Opdrachtgever dit in deze fase nog niet van belang.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Proceseisen par. 6.1

Vraag:

Worden deze stukken aangeleverd bij werken waar alleen realisatie van toepassing is?

Antwoord:

Wanneer er sprake is van een minitender waar alleen realisatie van belang is, gelden de relevante stukken die bij de betreffende minitender worden verstrekt.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Proceseisen par. 6.1

Vraag:

Klopt het dat deze paragraaf alleen geldt voor de Bouwteam werken?

Antwoord:

De eisen in paragraaf 6.1 'Ontwerpen' gelden indien er ontwerpwerkzaamheden worden gevraagd.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Proceseisen par. 6

Vraag:

Paragraaf 7.1 van de Raamovereenkomst spreekt over een aantal ontwerptaken die in dit hoofdstuk lijken te ontbreken kunt u dat toelichten?

Antwoord:

Paragraaf 7.1 wordt aangepast, zoals opgenomen in de aanpassingen in Bijlage VI proceseisen paragraaf 7.1 in de bijlage.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Proceseisen par. 5.6.1 punt 1

Vraag:

Dient dit niet fluorescerend oranje' te zijn ipv 'geel'. Fluoriserend Oranje is immers een uniformiteit in de bouw.

Antwoord:

Opdrachtgever handhaaft haar oorspronkelijke eis.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Proceseisen par. 5.5.2. punt 2 en 3

Vraag:

in welke context dient het woord 'voor' de raamovereenkomst te worden gezien? voor aanbesteding of na ondertekening en dus binnen de raamovereenkomst.

Antwoord:

Het gevraagde risicomanagementplan dient te worden opgesteld en ingediend conform de eisen in paragraaf 5.2.2 nadat de Raamovereenkomst is gesloten.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Proceseisen par. 5.4.2 punt 3

Vraag:

wat wordt hiermee bedoeld? Waarom zouden hieraan verbonden (mogelijk

hoge) kosten voor rekening van de aannemer moeten zijn?

Antwoord:

In deze paragraaf wordt gesteld dat Opdrachtgever gerechtigd is de onderlinge verdeling in betaalposten aan te passen zonder dat de totale opdrachtsom wijzigt.
Opdrachtgever is niet van mening dat dit tot hoge kosten voor Opdrachtnemer leiden.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Proceseisen par. 4.2 punt 2

Vraag:

Op basis waarvan wordt bepaald of deze stukken van toepassing zijn voor het project?

Antwoord:

Het Projectmanagementplan geldt voor de gehele duur van de Raamovereenkomst en geldt dus ook voor alle minicompetities onder de Raamovereenkomst.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Proceseisen par. 5.4.1 punt 5

Vraag:

Wanneer u bedoelt dat er geen kosten mogen worden gerekend voor het opstellen van een afwijking (tov wat is overeengekomen in de bouwteamfase) hoe ziet u dat dan en bent u van mening dat de aanemer dat gratis moet doen of gaat de opdrachtgever de afwijking opstellen?

Antwoord:

Met de tekst onder paragraaf 5.4.1. punt 5 wordt bedoeld dat het Werk prijsvast is.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

Onderwerp:

64

Proceseisen par. 5.4.1 punt 5

Vraag:

Kunt u deze tekst toelichten. Het komt in eerste instantie niet heel redelijk over en zeker niet in een bouwteam.

Antwoord:

Met de tekst onder paragraaf 5.4.1. punt 5 wordt bedoeld dat het Werk prijsvast is.

Beantwoord op: 02-03-2022**Label:** Proces**Ref.nr.**

65

Onderwerp:

Proceseisen par. 5.4.1 punt 4

Vraag:

Kunt u deze tekst toelichten. Het komt in eerste instantie niet heel redelijk over en zeker niet in een bouwteam.

Antwoord:

In deze paragraaf wordt gesteld dat Opdrachtgever gerechtigd is de onderlinge verdeling in betaalposten aan te passen zonder dat de totale opdrachtsom wijzigt.

Beantwoord op: 02-03-2022**Label:** Proces**Ref.nr.**

66

Onderwerp:

Proceseisen par. 5.4.1 punt 1

Vraag:

Wilt u dit altijd hebben of is het op nader verzoek?

Antwoord:

De in Bijlage VI Proceseisen opgestelde eisen gelden altijd, dus specifiek voor paragraaf 5.4.1. punt 1 geldt dat dit altijd dient te worden aangeleverd.

Beantwoord op: 02-03-2022**Label:** Proces**Ref.nr.**

67

Onderwerp:

Proceseisen par. 4.3 punt 9

Vraag:

Hoe om te gaan met deze eis indien planning niet wordt gehaald door leverproblemen/derden (nuts) en daardoor overmacht betreft?

Antwoord:

Tenzij anders opgenomen in de specifieke minicompetitie, is het risico voor het niet halen van de planning voor Opdrachtnemer.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Proceseisen par. 4.3 punt 9

Vraag:

Staat deze bullet m.b.t. planning op deze plek in het document op de juiste plaats? Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Opdrachtgever is van mening dat deze bullet op de juiste plaats in het document staat.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Proceseisen par. 4.3 punt 2

Vraag:

Welke eisen stelt u aan een 'digitaal raamwerk'.

Antwoord:

Opdrachtnemer dient een digitaal raamwerk te hanteren en kan daarin een eigen keuze maken.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Proceseisen par. 4.2 punt 2

Vraag:

Wat wordt er bedoeld met voorbereidingsfase is dit gelijk aan de bouwteamfase?

Antwoord:

Met voorbereidingsfase wordt bedoeld een fase voorafgaand aan de Realisatiefase, dat kan in het geval eerst een Bouwteamfase wordt doorlopen, een Bouwteamfase zijn.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Proceseisen par. 4.2 punt 1

Vraag:

U stelt dat dat door een PMP ter kennis en ter goedkeuring te brengen bij de opdrachtgever, de opdrachtnemer er daarmee voor zorgt dat de werkzaamheden worden gemanaged. Kunt u toelichten wat u daarmee bedoelt? Vooral gezien de inspanning die door het opstellen van al de stukken juist niet kunnen worden besteed aan het het managen van de projectdoelen binnen het bouwteam.

Antwoord:

Met het opstellen van het Projectmanagementplan voor de Raamovereenkomst wenst Opdrachtgever volgens hun kwaliteitssysteem werkende, Opdrachtnemers te krijgen.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Proceseisen par. 3.4

Vraag:

Hoe garandeert de opdrachtgever dat de kwaliteitseisen die derden in hun opdracht hebben vastliggen overeen komen?

Antwoord:

De verplichting om de toezicht te houden bij het werk van derden is volgens paragraaf 3.4 belegd bij Opdrachtnemer, niet bij Opdrachtgever.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Proceseisen par. 3.3

Vraag:

Hoe hiermee om te gaan indien deze acceptatietijd' de voortgang van de werkzaamheden belemmerd of stilstand tot gevolg heeft

Antwoord:

De verantwoordelijkheid voor voortgang van de werkzaamheden indien er sprake is van een afwijking, ligt bij Opdrachtnemer.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Proceseisen par. 3.2

Vraag:

Kunt u toelichten wat de eisen zijn aan het specifieke werkplan

Antwoord:

Opdrachtnemer dien in zijn PM een opzet voor een werkplan te maken. Het werkplan dient tenminste te bevatten: een beschrijving van de werkzaamheden, de te treffen (veiligheids)voorzieningen in de omgeving, een planning, risico's en beheersmaatregelen en contactpersonen Opdrachtnemer.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Proceseisen 3.1

Vraag:

Kunt u specifieker zijn m.b.t. negatieve bevindingen en tekortkomingen in relatie tot afhandelen volgens afwijkingen te zien?

Antwoord:

Opdrachtgever acht de eisen in paragraaf 3.1 en 3.3 duidelijk op zichzelf.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Proceseisen

Vraag:

Kunt u toelichten welke van deze eisen bij bouwteam en welke bij realisatie behoren?

Antwoord:

Deze vraag is te generiek om te beantwoorden. De eisen in Bijlage VI Proceseisen gelden voor het gehele Werk.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Prestatiemeten par 6c

Vraag:

Kunt u SMART toelichten waarop u dit beoordeeld en wat u exact verstaat onder coördineren van werkzaamheden van derden?

Antwoord:

Er wordt een cijfer gegeven voor onderdeel 5c. coördinatie werkzaamheden derden (indien van toepassing) waarbij de tabel met te geven cijfers wordt gehanteerd.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Prestatiemeten par 2a

Vraag:

Kunt u SMART toelichten op welke aspecten u dit beoordeeld?

Antwoord:

Er wordt een cijfer gegeven voor onderdeel 2a. Omgaan met contractwijzigingen (indien van toepassing) waarbij de tabel met te geven cijfers wordt gehanteerd.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Prestatiemeten par 1b

Vraag:

Optimaliseren projectdoelstellingen, Kunt u SMART aangeven wat u hiermee bedoelt?

Antwoord:

Met onderdeel 1b. Optimaliseren projectdoelstellingen wordt een cijfer gegeven voor de wijze waarop Opdrachtnemer tijdens de Bouwteamfase (indien van toepassing) is omgegaan met het optimaliseren van de projectdoelstellingen.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Standaard ontwerp- en materiaaleisen GSD

Vraag:

Elementenverharding Dwarshelling bestrating 4 cm/m1 of 2,5% dus 2,5cm /m1?

Antwoord:

Dit moet zijn 4 cm/m1.

Beantwoord op: 04-03-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Raamovereenkomst 17.1

Vraag:

U indexeerd op basis van een peildatum die in al 2 maanden de toekomst ligt op het moment van inschrijven / prijsvorming. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

De verwachting is dat de Raamovereenkomst pas in juni 2022 definitief is gegund. Het eerste jaar wordt dus niet geïndexeerd, maar wel vanaf juni 2023.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Raamovereenkomst 9.2 & 9.3

Vraag:

Gelden deze artikelen ook als dit zich aan de kant van de opdrachtgever voordoet?

Antwoord:

De artikelen 9.2 en 9.3 'Overmacht' gelden voor Opdrachtnemer.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Raamovereenkomst 7.1

Vraag:

U stelt hier dat de opdrachtnemer de genoemde taken bijvoorbeeld het opstellen van het schetsontwerp, VO, DO aanvragen van vergunningen /meldingen, uittrekken van materialen en tijdelijke materiaalopslag) op zich dient te nemen in de minicompenties. In de minicompenties is de opdrachtnemer echter nog een aanbieder. Kunt u dit toelichten en als u het anders bedoelt aanpassen in de overeenkomst

Antwoord:

Met de zin 'Opdrachtnemer dient deze taken op zich te nemen in de minicompenties' geldt voor de situatie dat de opdracht in een minicompentie is gegund.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Raamovereenkomst 3.2

Vraag:

Geldt dit ook voor de opdrachtnemer in geval van bijvoorbeeld een prijsverhoging indien marktomstandigheden zich voor doen? Kunt u dat toelichten?

Antwoord:

Het is Opdrachtgever niet exact duidelijk waar deze vraag op slaat, vermoedelijk slaat het op Raamovereenkomst Artikel 3.2 lid j 'Opdrachtgever behoudt zich het recht om tussentijds de prijzen aan te (laten) passen, bijvoorbeeld tot prijsverlaging indien de marktomstandigheden zich voordoen'.

De aanpassing van de prijzen is voorbehouden aan Opdrachtgever.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Raamovereenkomst 3.1

Vraag:

Klopt het dat de uitgangspunten minimaal het bestek als bedoeld in bullet G op pag. 3 van de bouwteamovereenkomst en tekeningen omleidingen etc?

Antwoord:

De genoemde uitgangspunten in Raamovereenkomst artikel 3.2 lid c zijn opgenomen in de betreffende aanbestedingsdocumenten van de minicompetitie.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Raamovereenkomst 3.1

Vraag:

Mini competitie of 1 op 1 obv laagste prijs. Klopt het dat er voor een minicompetitie wordt gekozen wanneer de werkzaamheden van dusdanige aard zijn dat ze niet kunnen worden bepaald aan de hand van de vastgestelde eenheidsprijzen?

Antwoord:

Nee, de vastgestelde eenheidsprijzen gelden voor alle werken binnen de Raamovereenkomst.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Raamovereenkomst 3.1

Vraag:

Mini competitie of 1 op 1 obv laagste prijs. Klopt het dat hierbij de te realiseren werkzaamheden en hoeveelheden van tevoren zijn bepaald?

Antwoord:

In de specifieke aanbestedingsdocumenten worden de betreffende gegevens van de minicompetitie of 1-op-1 opdracht opgenomen.

Beantwoord op: 02-03-2022
Label: Contract

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Raamovereenkomst 3.1

Vraag:

Mini competitie of 1 op 1 obv laagste prijs, Klopt het dat hierbij gezien hetgeen gesteld in regels 5 en 6 hierbij het ontwerp niet verder wrdt uitgewerkt?

Antwoord:

In de specifieke aanbestedingsdocumenten worden de betreffende gegevens van de minicompitie of 1-op-1 opdracht opgenomen.

Beantwoord op: 02-03-2022
Label: Contract

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Raamovereenkomst 3.1

Vraag:

Wat bedoekt u met 'kunnen uitmonden'? Zijn ze dan niet al op deze manier uitgeschreven?

Antwoord:

Met 'kunnen uitmonden' wordt bedoeld dat er een minicompitie met een Bouwteam- en Realisatiefase kan plaatsvinden of een minicompitie zonder Bouwteamfase maar een gunning op laagste prijs en Realisatiefase.

Beantwoord op: 02-03-2022
Label: Contract

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 6.7.1

Vraag:

Wat bedoelt u in deze context met bestek?

Antwoord:

In deze context 'Het maken en uitwerken van ontwerpen (VO, DO en bestek)' wordt bedoeld dat het werk in Bouwteam verband wordt uitgewerkt om te realiseren.

Beantwoord op: 02-03-2022
Label: Contract

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 6.7.1

Vraag:

U omschrijft hier de minimaal gevraagde werkzaamheden in de bouwteamfase, dit omvat echter geen uitvoeringsgereed ontwerp UO waarnaar in paragraaf 3.2.C van de Raamovereenkomst uitsluitend wordt verwezen. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Met de zin 'Het maken en uitwerken van ontwerpen (VO, DO en bestek)' wordt bedoeld het maken van uitvoeringsgereed ontwerp UO.

Beantwoord op: 02-03-2022
Label: Contract

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 6.7.1

Vraag:

Bedoelt u met vast plafondbedrag dat dit voor elk Bouwteam werk binnen de overeenkomst geldt?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld een plafondbedrag dat voor de aanbesteding van deze Raamovereenkomst geldt. Dit geldt dus niet voor alle Bouwteams van minicompetities onder deze Raamovereenkomst.

Beantwoord op: 02-03-2022
Label: Contract

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 6.7.1

Vraag:

Hoe bent u tot het plafondbedrag van 30.000 gekomen?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft dit ingeschat op basis van haar eerdere ervaringen met Bouwteams.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 6.4.1

Vraag:

U vraagt in 3 pagina's aan te geven hoe er aan de proceseisen invulling gegeven moet worden wat in bijlage VI (of V) in 29 pagina's wordt verwoord, zowel reeds op inhoud, als op planning. Visie op samenwerking Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Opdrachtgever verwacht een compact plan met een uiteenzetting hoe invulling wordt gegeven aan de proceseisen.

Beantwoord op: 02-03-2022
Label: Contract

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 3.4

Vraag:

Bedoelt u met de omschrijving in deze alinea dat al de risico's hiermee volledig bij de aannemer liggen? Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Opdrachtgever geeft in de betreffende paragraaf 3.4 van de Inschrijvingsleidraad een toelichting op de minicompetities onder de Raamovereenkomst. Hierin is niet beschreven dat al de risico's hiermee volledig bij de aannemer liggen.

Beantwoord op: 03-03-2022
Label: Contract

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par 6.4.1

Vraag:

Wat bedoelt u met kunnen uitmonden? Op basis van welke criteria wordt dit bepaald?

Antwoord:

Met 'kunnen uitmonden' wordt bedoeld dat er een minicompetitie met een

Bouwteam- en Realisatiefase kan plaatsvinden of een minicompetitie zonder Bouwteamfase maar een gunning op laagste prijs en Realisatiefase.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.

97

Onderwerp:

6.4.2 Inschrijvingsleidraad

Vraag:

2) In paragraaf 6.4.2. van de inschrijvingsleidraad wordt verwezen naar bijlage 9 waarin uitgangspunten voor de uitwerking van het pilotproject Nieuwerkerk zouden staan. Bijlage 9 binnen de aanvraagstukken betreft echter de checklist van in te dienen stukken voor inschrijving. Wordt hiermee bijlage 7 bedoeld? Graag vernemen we welke bijlage hier wel bedoeld wordt.

Antwoord:

De verwijzing naar Bijlage 9 in paragraaf 6.4.2 in de Inschrijvingsleidraad is inderdaad niet correct. Hier dient Bijlage 7 (Project Nieuwerkerk) te worden gelezen.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

98

Onderwerp:

6.2 Inschrijvingsleidraad

Vraag:

1) In paragraaf 6.2 inschrijvingsleidraad, doelstellingen pilot project, punt 3 Duurzaamheid, sociale initiatieven en innovatie wordt verwezen naar bijlage 11. Deze bijlage is echter niet bij de aanbestedingsstukken gevoegd. Wordt hier mogelijk bijlage 4 uit het pakket bijlagen behorend bij het pilot project Nieuwerkerk mee bedoeld (onderdeel bijlage 7)?

Antwoord:

De verwijzing naar bijlage 11 in paragraaf 6.2 Inschrijvingsleidraad is niet correct. Hier dient te worden gelezen 'Bijlage 4 Inspiratiekaart incl SDG-tegels' zoals opgenomen bij het Project Nieuwerkerk.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Hoe worden partijen geselecteerd voor de mini competities. Hebben inschrijvers invloed op het type van werken waarvoor zij uitgenodigd worden.

Antwoord:

"De artikelen 3.4 t/m 3.6 uit de raamovereenkomst zijn zowel van toepassing op de minicompetities als enkelvoudige (1-op-1) opdrachten:

Opdrachtnemers worden in principe bij toerbeurt benaderd voor een enkelvoudige opdracht of minicompetitie.

Redenen (niet uitputtend) voor het afwijken van de volgorde zijn:

- a) Specialisme
- b) Bekendheid omgeving
- c) In de omgeving aan het werk is.

Bij het bepalen van de volgorde houdt Opdrachtnemer waar mogelijk ook rekening met het volume per Opdrachtnemer van de enkelvoudig gegunde opdrachten of de minicompetities.

Opdrachtgever houdt een registratie (naam project, opdrachtnemer, volume opdracht, geplande

start- en einddatum project) bij van alle enkelvoudig gegunde opdrachten en minicompetities.

Partijen hebben geen invloed op het type werken waar zij voor worden uitgenodigd. Opdrachtgever kan wel een partij selecteren vanwege diens specialisme, bekendheid met omgeving of omdat die partij al aan het werk is in de omgeving."

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Hoe worden werken binnen de RO overeenkomst verdeeld. Wat is de verhouding tussen de mini competities en 1:1 aanbestedingen.

Antwoord:

In de afgelopen 8 jaar was de verdeling: 60% van de omzet is uitgevoerd via een minicompetitie. 40% via een 1-op-1 opdracht. We verwachten dezelfde verdeling in de nieuwe raamovereenkomst. Inschrijvers kunnen hier geen rechten aan ontlelen.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Leidraad paragraaf 6.5

Vraag:

U geeft aan dat de eindscores o.b.v. de presentaties kunnen worden aangepast. Wat is de bandbreedte van deze bijstelling, m.a.w. hoeveel invloed hebben de presentaties op de eindscore.

Antwoord:

De definitieve prijsscores worden pas vastgesteld na de presentaties. Op voorhand is niet te zeggen welke bandbreedte wordt toegepast.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Bijlage 8 inschrijfstaat Raamovereenkomst Infrawerken SD

Vraag:

In de inschrijfstaat komen 3 categorieën voor; Zeer moeilijk/ moeilijk, Gemiddeld en Makkelijk/ zeer makkelijk. Wat is de betekenis van deze categorieën en hoe dient de ON hiermee om te gaan.

Antwoord:

Bij de aangepaste inschrijfstaat wordt een beschrijving opgenomen van de 3 categorieën.

Beantwoord op: 04-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Leidraad Blz 21 Paragraaf 6.7

Vraag:

De prijs van de bouwteamfase is voor alle partijen hetzelfde en niet onderscheidend. Waarom moeten partijen de uurtarieven opgeven?

Antwoord:

De uurtarieven worden gehanteerd als eenheidstarieven die gelden voor de loopduur van de Raamovereenkomst.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Leidraad Blz 9 Paragraaf 3.8

Vraag:

Is de aanbestedende dienst bereid de SROI verplichting aan te passen naar 2% van de loonsom i.p.v. 2% van de inschrijfsom.

Antwoord:

Nee, Opdrachtgever houdt vast aan een SROI verplichting van 2% van de inschrijfsom.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - paragraaf 6.7

Vraag:

Gesteld wordt dat de prijs van de bouwteamfase voor alle partijen hetzelfde en niet onderscheidend is. Echter vormt de optelsom van fase 1 Bouwteamfase en fase 2 Realisatiefase samen de inschrijvingsprijs. Dit lijkt erop te duiden dat de prijs van de bouwteamfase wel onderscheidend is. Wat is juist?

Antwoord:

De inschrijvingsprijs van fase 1 bouwteamfase is voor iedere inschrijver vastgesteld op €30.000 en is daarmee niet onderscheidend.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - paragraaf 6.7

Vraag:

Kan de opdrachtgever met een rekenvoorbeeld aangeven hoe de inschrijvingsprijs van fase 1 bouwteamfase tot stand komt?

Antwoord:

De inschrijvingsprijs van fase 1 bouwteamfase is voor iedere inschrijver vastgesteld op €30.000.

Beantwoord op: 01-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Definitie kerncompetentie 2 en 5

Vraag:

Kunt u nader omschrijven wat uw definitie/uitleg van het begrip 'weg' is? Dit t.a.v. kerncompetenties 2 en 5.

Antwoord:

Onder een weg wordt verstaan alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten, geschikt voor motorvoertuigen.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Plan van Aanpak

Vraag:

Dienen de plannen van aanpak geanonimiseerd te zijn opgesteld?

Antwoord:

Nee, de plannen van aanpak hoeven niet geanonimiseerd te worden opgesteld.

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Planning uitvoering

Vraag:

Kunt u een indicatie geven van de gewenste uitvoeringsperiode voor het werk Nieuwerkerk?

Antwoord:

Dijon Stefan

Beantwoord op: 02-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Beoordeling kwalitatief deel

Vraag:

Lezen wij het juist dat beide Plannen van Aanpak met 1 totaalcijfer per stuk worden beoordeeld en niet per onderdeel van het plan van aanpak?

Antwoord:

Ja, dat klopt. Er wordt een apart cijfer toegekend aan het gehele plan van aanpak Raamovereenkomst en een apart cijfer voor het gehele plan van aanpak Pilot Project. Er worden geen cijfers aan onderdelen van de plannen van aanpak toegekend.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
111

Onderwerp:

Planning aanbesteding

Vraag:

Verzoek om de aanbestedingsdatum met 2 weken uit te stellen i.v.m. de benodigde inspanning om tot een kwalitatief goede inschrijving te komen. Dit mede gezien het feit dat sommige documenten pas bij de Nota van Inlichtingen toegevoegd worden. Tevens verzoek 2e vragenronde daarmee 1 week uit te stellen.

Antwoord:

Opdrachtgever zal de planning opschuiven en hier uiterlijk dinsdag 8 maart '22 over berichten.

Beantwoord op: 04-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
112

Onderwerp:

Planning aanbesteding

Vraag:

U schrijft in de inschrijvingsleidraad dat de aanbesteding plaats vindt op dinsdag 4 april 2022. Bedoelt u maandag 4 april of dinsdag 5 april?

Antwoord:

De aanbestedingsdatum wordt aangepast. Opdrachtgever zal de planning opschuiven en hier uiterlijk dinsdag 8 maart '22 over berichten.

Beantwoord op: 04-03-2022

Label: Proces

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Project Nieuwerkerk

Vraag:

Er is geen verhardingstekening DO van het project Nieuwerkerk aan de stukken toegevoegd, graag deze alsnog aanleveren.

Antwoord:

Een DO moet in de bouwteam fase nog worden uitgewerkt.

Beantwoord op: 03-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
116

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Bijlage 8 Inschrijfstaat

Vraag:

De Inschrijfstaat zoals opgenomen in Bijlage 8 van de Inschrijvingsleidraad ontbreekt nog.

Antwoord:

Er wordt nog gewerkt aan de afronding van de Inschrijfstaat. Naar verwachting wordt deze woensdag 16 maart '22 gepubliceerd. Mede door de latere aanlevering van de Inschrijfstaat wordt de planning voor de aanbesteding aangepast.

Beantwoord op: 04-03-2022

Label: Contract