

Nota van Inlichtingen

TEN BEHOEVE VAN DE AANBESTEDING VAN:

Realisatie busbaan (busbaan 490)
te Almere

DOOR MIDDEL VAN DE EUROPESE OPENBARE PROCEDURE



Aanbesteder: Gemeente Almere
Datum: 01-12-2021
Versie: 1.0
Status: Definitief
Kenmerk: GON-20-21-023-T01

Opgesteld door: R. Lakhloufi
Vrijgegeven door: A.T. Snelder



VOORWOORD

Voor u ligt de Nota van Inlichtingen behorend bij de aanbestedingsleidraad ten behoeve van de aanbesteding: Realisatie busbaan (busbaan 490)

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsstukken en daarmee van de overeen te komen overeenkomst.

Deze Nota van Inlichtingen is samengesteld uit de schriftelijke vragen vanuit de inschrijvers en opmerkingen vanuit de gemeente.
De vragen zijn letterlijk (voor zover mogelijk) en geanonimiseerd overgenomen in deze Nota van Inlichtingen zoals de aanmelders de vragen hebben gesteld.

Mochten er ondanks de zorgvuldig gegeven antwoorden toch nog belangrijke vragen zijn over deze Nota van Inlichtingen, dan dient de aanmelder de gemeente hiervan zo spoedig op de hoogte te stellen.

De gemeente Almere zal de gestelde vragen die na het uitkomen van deze Nota binnenkomen, beoordelen op inhoud en importantie. Naar het oordeel van de gemeente zullen de vragen alsnog beantwoord worden middels een 2^e Nota van Inlichtingen.

Opmerkingen van de aanbesteder

K&L

De midden spanningskabel kan nu niet al verlegd worden naar het "midden" van het nieuwe kunstwerk omdat de kabel dan te dicht bij de nieuw te bouwen pijler komt. De aannemer zal tijdens de uitvoeringsfase rekening houden met het nieuwe landhoofd (niet verlegde) bestaande elektra kabel en deze beschermen met bv draglineschotten.

Liander zal de kabel verleggen als de middenpijler klaar is, oude kabel verwijderen voordat de bruggenbouwer het talud van het landhoofd aanvult.

De aannemer zal de coördinatie en communicatie verzorgen. Liander zal tijdens eerste bouwvergadering moeten worden uitgenodigd door de aannemer.

H 65 06 01 (pag. 241). Lid 02, Algemeen, 3^e gedachtenstreepje

"Indien de Objectlijst(en), PSB('s) en IMX-bestand(en) niet vooraf ter beschikking zijn gesteld, dient Opdrachtnemer Opdrachtgever te ondersteunen bij het opstellen daarvan, inclusief een planning van de tijdstippen waarop Opdrachtgever de Objectenlijst(en), PSB(s) en IMX-bestand(en) ter beschikking dient te stellen e.e.a. gekoppeld aan het door de Opdrachtnemer aan te leveren ontwerp. (NB. Voor het opstellen van deze lijsten is een door de Opdrachtnemer te leveren ontwerp nodig van voldoende detail niveau is zodat bekend is welke objecten worden gemaakt.)" vervangen door:

"De PSB en OL conform bijlage 35 betreffen de inventarisatie van tekeningen en objecten welke als gevolg van de realisatie van de busbaan moet worden gezien. Dit heeft met name mbt wijzigingen baanlichaam, drainage, trappen/vluchtwegen, leidingen (DBL), hekwerk, etc. De aannemer dient deze verificatie zelf te initiëren op basis van zijn UO, 26 weken voor in dienststelling."

De nieuwe bijlage 35 is toegevoegd met een drietal bijlagen (Excel).

Overige

- Verwijderen 17 bomen is reeds door derden uitgevoerd, op tekening en bestek zal dit worden aangepast;
- Omgevingsvergunning wordt waarschijnlijk in 2^e de nota toegevoegd;
- Watervergunning wordt waarschijnlijk in de 2^e nota toegevoegd;
- Vergunning persleiding ProRail wordt waarschijnlijk in de 2^e nota toegevoegd;
- Midden spanningskabel Liander, beschermen tijdens bouw landhoofd en verlegging coördineren na gereedkomen landhoofd en middenpijler.



Gestelde vraag en antwoord

Zie bijlage (Excel)



Bijlagen

- Bijlage 35
- Principe schets uitstroombak
- Tabel 3-1: planning aanbestedingsprocedure

Nr.	Omschrijvingen	Datum en Tijdstip
1.	Uiterste datum publicatie Nota van Inlichtingen	Woensdag 1 december 2021
2.	2 ^e ronde vragen stellen	Woensdag 8 december 2021
3.	Uiterste datum publicatie 2 ^e Nota van Inlichtingen	Vrijdag 17 december 2021
4.	Uiterste datum/tijd indienen Inschrijvingen	Vrijdag 21 januari 2021 om 12.00 uur
5.	Openen kluis met Inschrijvingen	Vrijdag 21 januari 2022 om 13.00 uur
6.	Beoordeling Inschrijvingen	Week 3 en 4 2022
7.	Mededeling gunningsbeslissing	Week 4 van 2022
8.	Opschortende termijn	20 dagen
9.	Opdrachtverstrekking	Vanaf week 8 van 2022