

Scorecard implementatieperiode	NR	DIENST/ PRODUCT: W-INSTALLATIES			Score implementatieperiode		
			Onderwerp	Foutdefinitie			
					Maximaal aantal punten	Beoordeling (wel of niet gehaald)	Score implementatiefase
Periode 15-4-2022 t/m 15-7-2022							
		Voldoet aan gestelde aanbestedingsdocumenten			35		
Score implementatieperiode	1	Het tijdig en compleet aanleveren van de diverse rapportages/certificaten en verslaglegging van de overleggen die plaatsvinden, binnen 5 werkdagen (Bijlage PvE en Contractmanagement)	Verslaglegging, rapportages en benodigde certificaten	Indien niet of niet tijdig overlegd aan Opdrachtgever	20		20%
	2	Opdrachtnemer doet binnen 1 maand na de ingangsdatum contract een voorstel voor de opbouw van de rapportages zoals benoemd in het PVE.	Rapportages	Indien niet of niet tijdig overlegd aan Opdrachtgever	5		5%
	3	Een pro forma factuur dient volgens richtlijnen PVE overlegd te worden aan en akkoord bevonden door de Opdrachtgever.	Facturatie	Indien de facturatie niet akkoord is bevonden door Opdrachtgever	5		5%
	4	Jaarplanning en gedetailleerd werkplan per locatie binnen 1 maand opleveren na ingangsdatum contract en is akkoord bevonden vanuit Opdrachtgever.	Implementatie, monitoring en jaarplanning	Indien de jaarplanning en het gedetailleerde werkplan niet tijdig opgeleverd zijn of niet akkoord bevonden zijn door Opdrachtgever	5		5%
		Conform inschrijving			30		
	5	Het compleet en tijdig uitvoeren en afronden van de activiteiten (mijlpalen) zoals overeengekomen in het Implementatieplan.	Implementatieplan	Indien de activiteiten (mijlpalen) niet compleet en tijdig uitgevoerd en afgerond worden uit het implementatieplan	15		15%
	6	Het initiëren en uitvoeren van een startgesprek aan het begin van de implementatieperiode (deadline 1 week na ingangsdatum contract) waarin de leverancier in the lead is.	Startgesprek	Indien een startgesprek niet tijdig is geïnitieerd en gehouden	5		5%
	7	Communicatiematrix opstellen en Single Point of Contact vanuit leverancierszijde aanwijzen en binnen 3 weken versturen aan Opdrachtgever.	Communicatie	Indien niet of niet tijdig opgesteld/ aangewezen en verstuurd.	5		5%
	8	Het initiëren en uitvoeren van implementatie/voortgangsgesprekken (minimaal 3 gesprekken in 3 maanden).	Implementatie/ voortgangsgesprekken	Indien niet minimaal 3 implementatie/voortgangsgesprekken en geïnitieerd en uitgevoerd zijn	5		5%
		Resultaten uitvoering drie onderhoudsbeurten zijn conform beoordeling Opdrachtgever, inschrijving en controle externe partij			35		
Totaal punten	9	De kwaliteit van de werkzaamheden (drie panden) is conform PvE en conditiescore locatieoverzicht.	Kwaliteit werkzaamheden	Indien kwaliteit van de werkzaamheden niet conform PvE wordt uitgevoerd en/of conditiescore is verslechterd t.o.v. conditiescore assetlijst	35		35%
					100		100%