

= levertijden

- Op tijd werken → productieslotten reserveren

- Heeft ON voorraad

Welke onderdelen problemen



giet en smeedstukken

Planning → Door levertijden ambitieus?

- kritische ontwerpstukken eerder

In 1^e fase al duidelijk commitment dat je spullen koopt

Afspraken over Risico's → wat leg je waar

↳ gezamenlijk bespreken K. 1^e fase
↳ Transparantie

In begin lijst maken met onderdelen waar je lange levertijden op verwacht

let op beloftes die niet waargemaakt kunnen worden

In Raming zie je welke risico's zijn meegenomen

↑
pak prijspeil van toen markt nog zvsag was
excessen zitten dan in indexering

- levertijden zijn in principe beheersbaar

- ontwerpfases dicht bij elkaar

Wel gekken of bestaande oplossing voldoet of dat een nieuwe wenselijk is.

kan je minder kwaliteit vinden als je wel levertijden kan garanderen? ← gaan we over in gesprek

How long duurt besluitvorming ← Hoe langer, hoe
meer impact of levertijden

DUURZAAMHEID

Condex kader

Reductie plan?

geen harde eis.

Concrete doelen
stellen / ga het doen

Integraal
mechanisme

niet als
kwaliteits
criteria

energie naar 0

maatschappelijk verantwoord?

Incentive
~~er~~ wat tegenover
staan.

bereikbare blokken

duurzaamheid
als uitdaging?

als
afweging anders
dan nu. ROK wett
opzij

Onzje minder qua eren
skwaliteit.
LEF - hergebruik.

performance roadmap

publiceer wat
je hebt gedaan voor
duurzaamheid bij
renovatie

Levertijden

* Eerder weten = eerder bestellen

- kritische ontwerp stukken eerst
- lijst maken met onderdelen waar lange levertijd op zit
- korte besluitvorming

* RISICO'S → wat leg je waar?

- 1^e fase gezamenlijk bespreken
- transparantie
- Het is te beheersen!
 ↳ Daar zijn ideeën voor

• Workshop Samenwerking

DAT IS TOCH STANDAARD!

Is het echt nodig? **geen ASSESSMENT.**

Kan dit wel gemeten worden?

Oopenheid & Vertrouwen

- Casus schetsen (oplossend vermogen)
- Krijgt ON voldoende kennis over team.
RWS voor gunning (profiel team.)
- vanuit reflectie evalueren
- passende teams kiest mogelijk problemen.
- Sterk afhankelijk van bedrijfscultuur
- Samenwerking gaat over de gehele keten.
(vb. huizeerder, stakeholders)
- Criteria samenwerking scherp weergeven. (risico's die opzien worden in de samenwerking!).
- tijden dialoofase onderling ambities (verwachtingen) afstemmen met name de samenwerking → procesmatig structuur opgeven