

KPOA Meerkring
Aanbesteding hardware
aangepaste planning
11-05-2022

Fase	(Eind-) datum
Publicatie opdracht en bestek	14-04-2022
Sluitingstermijn vragen eerste Nota van Inlichtingen	06-05-2022, 23:59 uur
Publicatie eerste Nota van Inlichtingen	11-05-2022
Sluitingstermijn verduidelijkingsvragen	18-05-2022, 23:59 uur
Publicatie tweede Nota van Inlichtingen	20-05-2022
Sluiting inschrijftermijn	3-6-2022, 23:59 uur
Verzenden gunningsbeslissing	13-06-2022
Afloop standstill periode	04-07-2022
Ingangsdatum overeenkomst	06-07-2022
Eerste levering	15-08-2022