

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
29	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 264320	Voor de coating is de leverancier Possehl voorgeschreven. Bij de nota van inlichtingen vraag 25 is nogmaals aangegeven dat Fase 2 (Grootestraat) na Fase 1 moet starten. De coating is zo ongeveer het laatste werk dat we moeten uitvoeren. Possehl kan alleen maar garantie geven voor haar werkzaamheden en product als er aan alle voorwaarden wordt voldoen. Een belangrijke voorwaarde voor het aanbrengen van de coating is, dat deze tussen april en oktober dient te worden aangebracht. Door de volgorde van de fasering, alsmede de vroegst mogelijke startdatum (week 14-2023) en opleverdatum (29 maart 2024), vallen deze werkzaamheden precies in de periode tussen oktober en april. Kan opdrachtgever ermee akkoord gaan, dat alle werkzaamheden uiterlijk 29 maart 2024 zijn opgeleverd met uitzondering van de coating? Voorstel is om de coating dan in april of mei aan te brengen	Indien de rode coating in de Grootestraat niet verwerkt kan worden, zodat wordt voldaan aan de voorwaarden voor de garantie, is het toegestaan om deze coating na oplevering aan te brengen. Het aanbrengen van de coating dient uiterlijk 30 april 2024 te zijn opgeleverd. In paragraaf 5.5.1 van de leidraad wordt bij de voorwaarden/eisen de eerste bullet aangepast van "De start van het werk vindt plaats in week 14 – 2023. Het werk dient uiterlijk 29 maart 2024 opgeleverd te zijn." Naar De start van het werk vindt plaats in week 14 – 2023. Het werk dient uiterlijk 29 maart 2024 opgeleverd te zijn, m.u.v. de rode coating in de Grootestraat, deze dient uiterlijk 30 april 2024 opgeleverd te zijn."