

Bijlage 7 Implementatieplan

Ten behoeve van de beoordeling van de inschrijving is een implementatieplan gevraagd welke de inschrijvers hier dienen te beschrijven. In het implementatieplan beschrijft de inschrijver welke stappen aangehouden worden voor het eerste deel van de aanbesteding; levering en installatie. Dit onderdeel van de aanbesteding bestaat uit 3 fasen en een voorbereiding, waarbij fase 1 de levering en installatie van het nieuwe sluitsysteem in Hengelo (Gieterij) is. Fase 2 geldt voor de locaties in Almelo en fase 3 voor Enschede. De voorbereiding betreft het inventariseren van de exacte aantallen en de betreffende softwareprogrammering die nodig is per locatie. Verschillende fasen hoeven niet in één keer, in een aaneengesloten periode uitgevoerd te worden.

Beschrijf in dit document onderstaande stappen die uw organisatie met het indienen van deze inschrijving voor ogen heeft. Het eindresultaat per afgeronde fase moet zijn dat op die locatie(s) alle betreffende deuren voorzien zijn van de nieuwe hardware en operationeel zijn met de bijbehorende sleutels- en software zoals beschreven in de opdracht.

ROC heeft het streven om vanaf 10 Oktober 2022 live te gaan met het gekozen sluitsysteem in de Gieterij in Hengelo (fase 1).

De volgende onderdelen zien wij graag minimaal terug in het plan van aanpak:

- **Projectaanpak:**

Wat zijn uw uitgangspunten; het ROC van Twente verwacht vanuit de ervaring en expertise van de inschrijver dat reële aannames worden gedaan. Geef onder dit kopje aan welke aannames (veronderstelde scope) u doet. Denk hierbij aan de hoofdlijnen van uw aanpak incl. tussentijdse mijlpalen- Eindresultaat- Fasering en besluitmomenten. Geef daarbij ook de afbakening en randvoorwaarden aan die u hanteert. Beschrijf daarbij ook de begeleiding, overdracht, nazorg en detailplanningen (capaciteit-/resourceplanning)

- **Projectorganisatie:**

Projectorganisatie en rolbeschrijvingen- Projectrisico's- Overlegstructuur en -frequentie

- **Projectbeheersing:**

Beheersing resultaat en kwaliteit, Beheersing van de projectrisico's en de Fallback scenario's. Geef daarbij aan welke KPI's u hanteert voor uw eigen organisatie in deze overeenkomst.

Licht uw implementatieaanpak (max. 10 A4 Calibri grootte 11) incl. planning per fase toe in uw document en voeg dit bij de rest van uw digitale inschrijving (zie 2.12.2 van het aanbestedingsdocument).

Gewenste mijlpalen ROC:

1. 01-11-2022 afronding algehele voorbereiding en start fysieke leveringen
2. 31-12-2022 oplevering eerste gedeelte fase 1 (operationeel systeem gedeelte Gieterij)