



**Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud**

Magistratenlaan 82  
5223 MD s-Hertogenbosch  
Postbus 2232  
3500GE Utrecht  
T 088 797 48 80  
F 088 797 48 81  
www.rijkswaterstaat.nl

**Contactpersoon**

Marcel Simons  
Projectmanager

**Datum**

21 november 2022

**Ons kenmerk**

31103897

# verslag

TB3 Markconsultatie 20221121

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Omschrijving  | Marktconsultatie TB3     |
| Vergaderdatum | 21 november 2022         |
| Afschrift aan | Publicatie via TenderNed |

## 1 - Opening

Project TB3 (Tilburg 3):

Het moderniseren en onderhouden van de objecten gelegen in en langs de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen, inclusief de bediencentrale(s), met focus op de disciplines elektrotechniek, werktuigbouwkunde en industriële automatisering.

Agenda:

- Inleiding
- Voorstelronde
- Scope van de opdracht
  - Vereiste disciplines/expertises
- Opbouw van het contract
- Europese aanbesteding
  - Inrichting van de aanbestedingsprocedure
  - Gunningsmethodiek
  - Planning

Aanleiding:

Start aanbesteding TB3 is voorzien op 19 januari 2023.

Doel:

De marktpartijen in hoofdlijnen te informeren over de inhoud van het contract en de procedures. Informatie en uitgangspunten kunnen nog gewijzigd worden (dit is nog géén onderdeel van de aanbestedingsprocedure).

Voorstelronde:

- Marcel Simons (Projectmanager)
- Ron Keijsers (Technisch Manager)
- Adriaan Hage (Contractmanager)
- Stijn Theunisse (Inkoopadviseur)

## 2 - Scope van de opdracht (dia 8 t/ 14) – toegelicht door Ron Keijzers

Vragen naar aanleiding van de presentatie:

- (Huub de Lange) Zijn de VenR-opgaves die benoemd worden onderdeel van dit contract? *Ja, deze zijn onderdeel van dit contract.*
- Is er nog een andere reden om ze expliciet als V&R te benoemen? Is er bijvoorbeeld nog een afhankelijkheid van financiering? Of zit het gewoon in deze aanbesteding? *De VenR-opgaves zitten in deze aanbesteding.*
- (Ruud Schenk) Er wordt gesproken over een basisscope? Dat doet hem vermoeden dat er ook nog een andere scope is. Klopt dat? *Ja, dit wordt toegelicht bij het onderdeel contract.*
- (Jeffrie Berg): Wat hoort er onder instandhouding; is dat het dagelijkse onderhoud voor een bepaalde periode? *Ja, het gaat inderdaad over het dagelijkse onderhoud, vergelijkbaar met prestatiecontract bij andere projecten. Tijdsduur wordt binnen het onderdeel contract verder benoemd. Het betreft alleen de (punt)objecten en niet de kanaaldelen (lijnobjecten). Onderhoud van de kanaaldelen zit in andere contracten binnen RWS.*
- (Anthony Elbers) De CCTV en audio gaan die onder de bouwblokken vallen? *Nee, deze gaan niet door RWS bouwblokken vervangen worden.*
- (Jeroen Jongenburger) Bent u met betrekking tot elektrotechnische installatie voornemens de RWS bouwblokken toe te passen? *Nee, niet voor dit gedeelte behoudens het RWS bouwblok Routeerbare NoodStop Systeem (RNSS) en het RWS bouwblok Object Data Services (ODS).*

Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

Datum

21 november 2022

## 3 – Opbouw van het contract (dia 16 t/m 23) – toegelicht door Adriaan Hage

Vragen naar aanleiding van de presentatie:

- (Jacques Bakker) Hij merkt op dat er geen doelen gesteld zijn t.a.v. CO2-uitstoot als resultaat van het totale project. Nu vindt er modernisering op afstand plaats. Binnen dit project zou reductie CO2-uitstoot integraal aangepakt kunnen worden. *De duurzaamheidsdoelstellingen staan benoemd in de aanbestedingsleidraad. Deze worden nog toegelicht door Stijn Theunisse.*
- Daarnaast mist hij ook doelen t.a.v. situational awareness. Hij mist de doelen die gesteld zijn aan modernisering als het gaat om informatievoorziening aan de gebruiker. Een mobiele bedienpost heeft goed inzicht in de lokale situatie, waar de scheepvaart dan is. *Het kunnen volgen van schepen, daarvoor zijn geen eisen opgesteld; dit zit niet binnen het contract van TB3.*
- De realisatieperiode is 5 jaar. Dan zijn er ook tijdelijke maatregelen van kracht. Dan is het handig als een systeem dit kan ondersteunen (communicatie via platform). *Dit is ook één van de projectdoelstellingen.*
- (Jeroen Jongenburger) De term Designteam wordt benoemd. Dit is voor hem nog een onbekende term. Is het een bouwteam? *Het is een UAV-GC contract, Design & Construct (D&C). De eisen die in het prestatiecontract staan, zijn aan het D&C contract toegevoegd. Dit is een opmaak richting de toekomst. Het is een D&C contract met een instandhoudingsverplichting. Het is geen tweefasen-contract en het Designteam is geen bouwteam. Het Designteam is bedoeld om een aantal issues waar tegenaan gelopen kan worden, via het Designteam opgelost te krijgen. Mochten er maatregelen uit komen, die buiten het contract vallen, dan is daarvoor een stelpost opgenomen.*
- (Ruud Schenk) Bij eerdere gegevensverstrekking zijn ingeschatte groottes benoemd. De benoemde scope lijkt nu qua omvang anders als destijds. *Dit wordt toegelicht bij het onderdeel aanbestedingsleidraad.*

#### 4 – Inrichting aanbesteding (dia 25 t/m 29) – toegelicht door Stijn Theunisse

**Datum**

21 november 2022

Vragen naar aanleiding van de presentatie:

- (Anthony Elbers) Is er een peildatum gerelateerd aan het plafondbedrag? *De peildatum is actueel, van 2022. Tijdens de aanbesteding worden prijsontwikkelingen in de gaten gehouden, zodat bekeken kan worden of het plafondbedrag eventueel bijgesteld of geïndexeerd wordt.*
- (Ruben van Ardenne) Rijksdoelstellingen in relatie tot duurzaamheid: document refereert met name naar de impact van civiele werken. Voor dit werk is een grote afstand tot de rijksdoelstellingen. Wordt het nog specifiek gemaakt voor dit werk? *In de eisen zitten wel een aantal aanknopingspunten of er zijn eisen benoemd die daar raakvlakken mee hebben, zodat de markt daarop energiezuinig kan ontwerpen of producten kan leveren die energiezuinig zijn. TB3 ziet ook graag hoe de markt optimaal kan bijdragen aan duurzaamheid. Dit kan een onderscheidend element in de inschrijving zijn. In een dialooggesprek kan worden aangegeven of een oplossingsrichting past binnen de eisen.*
- (Erwin Hartsuiker) In de planning ziet hij de omvang van het areaal. Daarin ziet hij geen vormen van schouwen staan. Is TB3 voornemens om de objecten in de basisscope te laten schouwen? *Er loopt nu een prestatiecontract op de objecten. TB3 gaat ervan uit dat het areaal, zoals het erbij ligt op het moment van aanbesteding op de juiste wijze in het BMS is ingevoerd. Op basis van die informatie kan een beeld van de scope gevormd worden. TB3 is ook voornemens om een transitieperiode te hebben, waarbij TB3 de huidige opdrachtnemer en toekomstige opdrachtnemer wil faciliteren om overdracht te hebben. TB3 kijkt of er nog een projectbezoek voor de markt gepland kan worden tijdens de aanbesteding.*
- (Anthony Elbers) Er is gesproken over duurzaamheid en milieu. Wordt de milieuprestatieladder van een bedrijf nog gewaardeerd? *Nee, dit wordt niet gedaan.*
- (Erwin Beishuizen) Wat is precies de veiligheidseis die jullie willen stellen? Veiligheidsladder trede 3? *Nu is veiligheidsladder trede 2 vastgesteld, maar in 2023 wordt nog bepaald of trede 3 uitgevraagd gaat worden. Beslissing dient nog genomen te worden binnen RWS.*
- (Dick Bouwense) Er worden twee sleutelfunctionarissen uitgevraagd. Is het al bekend welke dat worden? *De functies worden nog toegevoegd in dit verslag.*

*Standaard wordt als sleutelfunctionaris 1 de projectmanager gehanteerd. Sleutelfunctionaris 2 wordt bepaald op basis van de aard/scope van de opdracht. Voor TB3 is de technisch manager gekozen als sleutelfunctionaris 2.*

#### 5 – Rondvraag en sluiting

Er zijn geen openstaande vragen meer. De projectmanager (Marcel Simons) dankt eenieder voor zijn aanwezigheid, bijdrage en belangstelling.